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ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
Název akce: Azylový dům Astras - rekonstrukce sociálního zázemí objektu  
Registrační číslo projektu: CZ.06.04.02/00/22_014/0002905
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: KERAMO D – Dohorák s.r.o.
Technický dozor stavebníka: xxx
Generální projektant: BAUMAS projekt s.r.o.
1. Objekt a oddíl stavby: Kanalizace 1. NP – změna trasy ležaté kanalizace
2. Zpracovatel změnového listu: 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. zápis z KD č. 1 ze dne 22. 5. 2024, bod 1/2 (podklad č. 1)

3.2. položkový rozpočet - vícepráce (podklad č. 2) 

3.3. projektové řešení (podklad č. 3)

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
Projektová dokumentace předpokládala, že ležatá kanalizace z m. č. 117, kde se spojují stoupačky č. 4, 5, 6 z 2. a 3. NP, bude napojena na stávající ležatou kanalizaci, vedenou přes chodbu m. č. 102 a dále přes m. č. 103, 104, ven z objektu a pak přípojkou do KŠ 1. Stejně tak odpady z m. č. 113 měly být odvedeny stávající kanalizací přes m. č. 112, 111, 102, 103 a 104 do téže přípojky. V poznámce je však uvedeno „Poloha ležaté kanalizace pod podlahou 1. NP je zakreslena schematicky, v době vypracování projektu nebylo možné identifikovat přesnou polohu kanalizace. Po zahájení stavebních prací a provedení sond bude poloha ležaté kanalizace upřesněna a rozsah navržených úprav přizpůsoben skutečné situaci.“ (viz výkres č. D14e – 02 KANALIZACE – PŮDORYS 1. NP). Po zahájení stavebních prací tedy byly provedeny sondy, v nichž bylo zjištěno, že žádná ležatá kanalizace z m. č. 117 a 113 přes chodbu m. č. 102 nevede. Mimo to byla zjištěna vyšší tloušťka betonové podlahové mazaniny, než předpokládal projekt. Následně byly provedeny kamerové zkoušky. Zařízení ZTI z m. č. 113 WC je vedeno samostatnou přípojkou, která je napojena na venkovní kanalizaci na jižní straně budovy, 4,25m od lomové šachty. Toto napojení je funkční a bylo ponecháno. Průběh stávající ležaté kanalizace, která odvádí odpadní vody ze stávajících stupaček z 2. a 3. NP a spojuje se v m. č. 117, se však nepodařilo v plném rozsahu zmapovat a neodpovídá poloze stupaček, tak jak, je nově navrženo v projektu. Ty nelze do stávající ležaté kanalizace napojit. Je tedy navrženo řešení, kdy spojená ležatá kanalizace v m. č. 117 je vyústěna kolmo přes obvodovou zeď ven z objektu a vedena novou přípojkou DN 160 délky 17,0m do lomové kanalizační šachty na JV rohu budovy. 
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Stav původní ležaté kanalizace neodpovídá předpokladům, které jsou zakresleny v projektu. Aby byly odpadní vody z celého řešeného prostoru spolehlivě odvedeny do venkovní kanalizace, je nutné realizovat řešení navržené projektovou změnou. Toto řešení nese zvýšení nákladů. Současně uplatňujeme zvýšené náklady na bourání betonové podlahové mazaniny v m. č. 117, která je výrazně vyšší, než předpokládal projekt.
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce 
	52.974,95
	64.099,69

	méněpráce 
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu 
	52.974,95
	64.099,69


Práce a dodávky, tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu, jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS.
7. Stanovisko generálního projektanta: 

Poloha ležaté kanalizace pod podlahou 1. NP je v projektu zakreslena schematicky, v době vypracování projektu nebylo možné identifikovat přesnou polohu kanalizace. Kamerové zkoušky nebyly v době zpracování projektu provedeny a bylo stanoveno, že po zahájení stavebních prací a provedení sond bude poloha ležaté kanalizace upřesněna a rozsah navržených úprav přizpůsoben skutečné situaci. Navržené řešení má za cíl spolehlivé odvedení odpadních vod z celého řešeného prostoru do venkovní kanalizace.
8. Stanovisko TDS: 

Změna nebude mít časový dopad na celkovou dobu realizace, navržené technické řešení nemění kvalitu a celkové parametry stavby.

Ocenění těchto víceprací je provedeno v souladu se smlouvou o dílo. S navrženou změnou souhlasím a doporučuji Objednali tento ZL odsouhlasit.

9. Stanovisko objednatele díla: 
S navrženou změnou souhlasíme.

Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu není podstatnou změnou závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby. 
10. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 - Zápis z KD č. 1 ze dne 22. 5. 2024
Podklad č. 2 - Položkový rozpočet – vícepráce
Podklad č. 3 - Projektový návrh změny
Datum: 
6.6.2024
……………………… 

xxx, stavbyvedoucí
………………………

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické
………………………

xxx, technický dozor stavebníka
………………………

xxx, generální projektant
………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické
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