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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	viz příloha

	
	zápisy z kontrolních dnů

	Předmět změny:  
Popis a zdůvodnění změny: 
Na základě dohody s technikem provádějící servis EZS bylo doporučeno přemístit ústřednu z učebny informatiky přes stěnu do kabinetu chemie.
Některé slaboproudé instalace se neprovedli z důvodu změny v přemístění ústředny EZS.



	Počet připojených listů specifikací:                 1                      
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|


	Oznámení vydává:  Stavby MH, s.r.o., Lužická 102, 463 34, Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, IČO: 09185500
	Stanovisko technického dozoru stavby:  

Souhlasím 

Stanovisko projektanta stavby: 

Souhlasím 
                                                                                                             

	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Popis a zdůvodnění změny: 
Na základě dohody s technikem provádějící servis EZS bylo doporučeno přemístit ústřednu z učebny informatiky přes stěnu do kabinetu chemie.
Některé slaboproudé instalace se neprovedli z důvodu změny v přemístění ústředny EZS.


	Počet připojených listů specifikací:  1
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

-17 912,20 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

45 515,50 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
                27 603,30 Kč
	


	

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
                                              

	
                                              
	

	

Datum: 
	

Datum: 



