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C. 154-OMI/2023

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

na akci

Revitalizace BD Poštovní 648, Horní Slavkov“

Objednatel:
Se sídlem: 
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
ID datové schránky:

Město Horní Slavkov
Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Alexandrem Terekem, starosta města
00259322
CZ00259322
pm6bqn3

Tel.:
E-mail:
na straně jedné jako objednatel (dále j

+420 724 796 727 
starosta@homislavkov.cz 

„objednatel“)

a

Zhotovitel:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jednající ve věcech smluvních:
Jednající ve věcech technických:

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
Svatava, Pohraniční stráže 136, PSČ: 357 03
263 95 886
CZ26395886
KS Plzeň, C 17596
MONETA, a.s.
222626017/0600 
Jiří Beneš, jednatel 
Jiří Beneš, jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též označováni jako „smluvní sírany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“) 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č.2 ke 
Smlouvě o dílo č. 154-OMI/2023, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Revitalizace BD Poštovní 648, Horní 
Slavkov“ (dále jen „Dodatek“).

Preambule

Uzavření dodatku č.2 se uzavírá z důvodů vzniklých více a méně prací, které byly zjištěny v průběhu 
stavebních prací.
Jednotlivé změnové listy.
SOI
ZL 01 Válcové nosníky otvorů 1 a 2.NP - jedná se o upravení dle provedených skutečností u dveřních a 
průchozích otvorů v bytech.
ZL 02 Úprava ostění oken - jedná se o vyrovnání špalet v 1. a 2.NP pro osazení oken.
ZL 03 Elektro slaboproud - v rozpočtu chyběly rozvody slaboproudu na chodbách.
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ZL 04 Střešní krytina - při realizaci se zjistilo, že rozebraná krytina již nejde vrátit z důvodu jejího letitého 
poškození a je tedy nutná výměna za nové střešní šablony.

S02
ZL 01 Změna výplně otvorů - záměna okna za dveře, do provozovny elektroniky včetně bezpečnostní výplně. 
Do hlavních vchodových dveří se přidává elektronický vrátný, který chyběl v rozpočtu.
ZL 02 Střešní krytina vikýřů - vzhledem k poškození oplechování je nutné jej vyměnit vč. vikýřů.

Vzhledem k velice špatnému, až havarijnímu stavu střechy, je zapotřebí přistoupit k celkové výměně, místo 
původně uvažované částečné opravy. Z tohoto důvodu je realizační firmou žádáno o prodloužení termínu o 15 
kalendářních dní, jelikož se neuvažovalo s takovým rozsahem prací.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Cena za dílo, platební podmínky, odst. 6.1.

Původní cena za dílo:
Za část I) „Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov“
Cena bez DPH: 13.043.277,79 Kč 
Nová cena za dílo:
Cena bez DPH: 14.823.612,68 Kč

Původní cena za dílo:
Za část II) „Snížení energetické náročnosti BD Poštovní 648, Horní Slavkov“
Cena bez DPH: 5.781.589,09 Kč 
Nová cena za dílo:
Cena bez DPH: 5.459.022,27 Kč

Celkem za obě části:
Cena bez DPH: 20.282.634,95 Kč

a dále se mění článek IV. Doba plnění.

Původní termín dokončení dle SOD: 30.11.2024 
Nový termín dokončení: 15.12.2024

II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2.2. Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, že Dodatek byl sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Za zhotovitele: Za objednatele:
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V Svatavě dne: 217. JIM i/ V Horním Slavkově

MĚSTO 
HORNÍ SLAVKOV 

- 1-

Alexaridf Terek
Starosta města Horní Slavkov
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KRYCÍ LIST ZL BD POŠTOVNÍ
CELKOVÁ CENA REALIZOVANÁ ZBÝVÁ DOČERPAT UHRAZENO

SO01 1 780 334.89 0.00 1 780 334,89

SO02 -322 566.82 -322 566,82

1 457 768,07 0,00 1 457 768,07

Aktualizace k 29.8.2024



REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 648 H. SLAVKOV - souhrn změnových listů SO01
Aktualizace k 29.8.2024

VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE SOUČET SCHVÁLENÉ OBJEDN. DATUM ODESLÁNÍ REALIZOVÁNO

Z.01 - VÁLCOVÉ NOSNÍKY 56 265,52 56 265,52 ANO 17.5.2024 0.00
Z_02 - ÚPRAVY OSTĚNl PRO OSAZENÍ OKEN 134 236,90 134 236,90 ANO 17.5.2024 0,00
Z -0 3 - VP ELEKTRO 43 266,46 43 266,46 ANO 17 5.2024 0,00
Z_04 - VP NOVÁ KRYTINA 1 546 566.01 1 546 566,01 NE 17.6.2024 0,00

0,00
0,00
0,00

CELKEM 1 780 334,89 0,00
1 780 334,89

Přílohy: uvedené změnové listy.
Podpisem změnových listů, investor potvrzuje, že tyto změnové listy budou podkladem k dodatku smlouvy o dílo na uvedenou akci.



REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 648 H. SLAVKOV - souhrn změnových listů SO02
Aktualizace k 29.8.2024

VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE SOUČET SCHVÁLENÉ OBJEDN. DATUM ODESLANÍ REALIZOVÁNO

ZL01 - VÝPLNĚ OTVORŮ 62 591,57 84 977,88 -22 386,31 ANO 17.6.2024 0,00

ZL02 - NOVÁ KRYTINA 288 441,19 588 621,70 -300 180,51 NE 17.6.2024

0,00

CELKEM 351 032,76 -673 599,58
-322 566,82

Přílohy: uvedené změnové listy.
Podpisem změnových listů, investor potvrzuje, že tyto změnové listy budou podkladem k dodatku smlouvy o dílo na uvedenou akci.



Příloha č. 7

ZMĚNOVÝ LIST
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízeni bez uveřejněni" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

6.: ZL 01

Stavba: „Revitalizace BD Poštovní 648, Horní Slavkov“ Datum: 5.4.2024

Předmět změny: Válcové nosníky nově bouraných otvorů.

Dotčené místo: Poštovní 648

Odkaz na výkresy: půdorys 1NP- 2NP.

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:  _ _

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD: 

Změnu vyvolal:

přípočet
skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

Popis a odůvodnění změny:

V 1NP a 2NP se bourají otvory (3+7ks), které se v překladech osazují ocelí HEB a jsou opřené o sloupky 
z U profilu zapuštěné do hrany zdivá otvoru. Bylo dohodnuto že otvory budou o 20 cm vyšší než původně 
navržený průchod 210 cm. Pro lepší stabilitu se U a HEB spolu svaří a profily U se opatří ocelovou 
plotnou kotvenou do podlahy rovněž svařenou s U profily.

Cena

Připočty:

Odpočty:

CENA CELKEM

Bez DPH DPH 12% vč. DPH

56 265,52 Kč| 6 751,86 Kč| 63 017,38 Kč|

1 1 0,00 Kč| 0,00 Kč|

56 265,52 Kč| \ ~ 6 751,86 Kč| 63 017,38 Kč|

Přílohy: rozpočet Listů A4: 0
CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 0
celkem Listů A4: 0

Podpis
Stanovisko architekta a projektanta: souhlas Datum'

Objednatel: Město Horní Slavkov souhlas Datum:

Dodavatel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. souhlas Datum:

TDS: Radek Ježek souhlas Datum:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20231021
Stavba: REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 648,HORNÍ SLAVKOV - 1) Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

KSO: CC-CZ:
Místo: Poštovní 648, Horní Slavkov Datum: 5.4 2024

Zadavatel: IC: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ:

Zhotovitel: IC: 26395886
STAVBYT Stavby Trubač s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 25247107
CENTRA STAV s.r.o. DIČ'

Zpracovatel: IC:
DIČ

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenové soustava' označeny 
popisem ’CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, 
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkové k dispozicí na webu podminky.urs cz.

Cena bez DPH 56 265,52

Sazba daně Základ daně Výše dané
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 12,00% 56 265,52 6 751,86

Cena s DPH V CZK 63 017,38
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kůd: 20231021

Stavba: REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 648,HORNÍ SLAVKOV - 1) Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

Místo: PoStovní 648, Horní Slavkov Datum: 05.04.2024

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAVs.ro.
Zhotovitel: STAVBYT Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 56 265,52 63 017,38

ZL01 SO01 - VP - VÁLCOVÉ NOSNÍKY U OTVORŮ 1 a 2NP

ZL01.1 VP ■ VÁLCOVĚ NOSNÍKY U

56 265,52 63 017,38 STA

56 265,52 63 017,38 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 648,HORNÍ SLAVKOV - 1) Byty BD Poštovní 648, Horní 
Slavkov

Objekt:
ZLQ1 - SO01 - VP - VÁLCOVÉ NOSNÍKY U OTVORŮ 1 a 2NP 

Soupis:
ZL01.1 - VP - VÁLCOVÉ NOSNÍKY U

KSO:
Místo: Poštovní 648, Horní Slavkov

CC-CZ:
Datum: 05.04.2024

Zadavatel: IC: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26395886
STAVBYT Stavby Trubač s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 25247107
CENTRA STAV s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 56 265,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 56 265,52 12,00% 6 751,86

Cena s DPH V CZK 63 017,38
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Stavba:
REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 640,HORNÍ SLAVKOV - 1) Byty BD Poštovní 648, Horní 
Slavkov

Objekt:
ZL01 - SO01 - VP - VÁLCO VÉ NOSNÍKY U OTVORŮ 1 a 2NP

Soupis:
ZL01.1 - VP - VÁLCOVÉ NOSNÍKY U

SOUPIS PRACÍ

Místo:

Zadavatel:
Zhotovite l:

Poštovní 648, Horní Slavkov

Město Horní Slavkov 
STAVBYT Stavby Trubač s r o

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

05 04.2024 

CENTRA STAV s r o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 265,52

d HSV Práce a  dodávky HSV 15 359,42 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 292,22

■
K 317944323 Válcované nosniky dodatečně osazované do připravených 

otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22
t 0,128 49 158,00 6 292,22

W  1 NP
W  UPN 140
W  ((0,2*12)*16)/1000 0,038 
W  2 NP 
W  UPN 140
W  ((0,2‘28)*16)/1000 0,090 
W  Součet 0,128

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 067,20

2 K
Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru do betonu

oOdo«/1 4 1 Z o w v . — j  . ,ommeru ores 10 do 14 mm
kus 80,000 101,00 8 080,00 CS ŮRS 2024 01

Online PSC hfrot //oodminh * un a/aem/CS U*S 202* 01/9SJ991412

W  40*2 80.000

3 M 56280104 rozpěmé hmoždinky do plných matenálů 12x60 0,800
kus

401.00 320,80 CS ŮRS 2024 01

w  80*0,01 ‘Přepočtené koeficientem množství 0.300

4 M 31140124 vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 12x60mm
100
kus

0,800 833,00 666,40 CS ŮRS 2024 01

d  PSV Práce a dodávky PSV 

D 767 Konstrukce zám ečnické

40 906,10 

40 906,10

5 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci 
hmotnosti do 5 ka - olotnv na zem. kg 100,000 159,00 15 900,00 CS URS 2024 01

Online PSC hftpi//jjgdm*f'ki.un.ci/ttem/CS UHS 2024 01/767995111

6 M 13010316 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x10mm ř 0,100 33 800,00 3 380,00 CS ŮRS 2024 01

7 K 767991911 Ostatní opravy svařováním plotny s U profily. m 10,800 331,00 3 574,80 CS ŮRS 2024 01
Online PSC htlo t//ooónunk/un  u /n tn V C i U K  2024 01/767991911

W  (0.14+0,065+0.0651*40 10.800
8 | K 767991912 Ostatní opravy řezání plamenem plotny | m 6,000 50,30 301,80 CS ŮRS 2024 01

OnUnoPSC ht1m //oo*m i*kvvn,gM rm /C 5 U K  2024 01/767B91912

W  40*0.15 6.000

9 K 210021041
Ostatni doplňkové práce vyvrtání otvoru do kovových prvků 
průměru do 30 mm tloušťky prvku do 10 mm

kus 80,000 211,00 16 880,00 CS URS 2024 01

Online PSC hrtar//oodmnk / vn a/fttm /CS U K  20?4 0I/210OU2U

10 K 998767122

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ručni (bez užití mechanizace) v 
objektech vyšky přes 6 do 12 m

t 0,235 3 700,00 869,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC h ttn i //oodrrvrky.u n  g /iiem /C S u R j 202-1 01/99H767122

W  0,120+0,107 0,235
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Příloha č. 7

ZMĚNOVÝ LIST č.: ZL01
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejněni" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: „Revitalizace BD Poštovní 648, Horní Slavkov“ Datum: 5.4.2024

Předmět změny: Záměna výplně otvorů. 

Dotčené místo: Poštovní 648 

Odkaz na výkresy: půdorys 1NP- 3NP. 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci

Odkaz na jinou část smlouvy: __

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD: odpočet

Změnu vyvolal: skutečnost zjištěná na stavbě objednatelem

Popis a odůvodnění změny:

Výkaz výměr obsahoval navíc jedny dvoukřídlé dveře tyto se nebudou osazovat vůbec. V PD je místo 
stávajících bočních dveří do opravny elektroniky osazeno okno po dohodě s objednatelem se okno 
vypouští a osadí jednokřídlé dveře s bezpečnostní výplní. Vchodové dveře do této provozovny se na 
přání objednatele rovněž osadí bezpečnostní výplní měla být dle W  normální. Objednatel požaduje do 
hlavních vchodových dveří a do bočních vstupních dveří 1 .NP severní strana domácího vrátného.

Cena Bez DPH DPH 12% vč. DPH

Přípočty:

Odpočty:

62 591,57 Kč| 7 510,99 Kč| 70 102,56 Kč|

84 977,88 Kč| 10 197,35 Kč 95 175,23 Kč|

CENA CELKEM -22 386,31 Kč f ~ -2 686,36 Kč -25 072,67 KčJ

Přílohy: rozpočet Listů A4: 0
CN subdodavatele Listů A4: 0
přiloha PD Listů A4: 0
celkem Listů A4: 0

Podpis
Stanovisko architekta a projektanta: souhlas Datum:

Objednatel: Město Horní Slavkov souhlas Datum:

Dodavatel: STAVBYT - Stavby Trubač s r.o. souhlas Datum:

TDS: Radek Ježek souhlas Datum:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20231022
Stavba: REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 648,HORNÍ SLAVKOV - II) Snížení energetické náročnosti BD Poštovní 648, Horní Slavkov

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5.4.2024

Zadavatel: |C:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ.

Zpracovatel: IC.
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti téchto položek z Cenové soustavy, 
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky urs cz.

Cena bez DPH -22 386,31

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 12,00% -22 386,31 -2 686,36

Cena s DPH V CZK -25 072,67
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20231022

Stavba: REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 646,HORNÍ SLAVKOV -

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód Popis

II) Snížení energetické náročnosti BD Poštovní 648, Horní Slavkov

Datum: 05.04.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

N áklady stavby celkem -22 386,31 -25 072,67

ZL01 SO02 - VÝPLNĚ OTVORŮ
ZLOU VP - VÝPLNĚ OTVORŮ
ZL01.2 MP-VÝPLNĚ OTVORŮ

-22 386,31 
62 591,57 

-84 977,88

-25 072,67 
70102,56 

-95 175,23

Typ

STA
Soupis
Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 648,HORNÍ SLAVKOV - II) Snížení energetické náročnosti BD 
Poštovní 648, Horní Slavkov 

Obiekt:
ZL01 - SO02 - VÝPLNĚ OTVORŮ 

Soupis:
ZL01.1 - VP - VÝPLNĚ OTVORŮ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ

Zhotovitel: IČ
DIČ:

Projektant: IČ
DIČ:

Zpracovatel: IČ
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 591,57

DPH základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

62 591,57

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Výše daně 
0,00 

7 510,99

Cena s DPH V CZK 70 102,56
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Stavba:
REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 648.HORNÍ SLAVKOV - II) Sníženi energetické náročnosti BD 
Poštovní 648, Horní Slavkov

Objekt:
ZL01 - SO02 - VÝPLNĚ OTVORŮ

Soupis:
ZL01.1 - VP - VÝPLNĚ OTVORŮ

SOUPIS PRACÍ

Místo: Datum: 05.04.2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 62 591,57

D PSV Práce a dodávky PSV 62 591,57

D 766 Konstrukce truhlářské 62 591,57

1 K 766629214
Montáž oken dřevěných Připlatek k cenám za izolaci mezi 
ostáním a rámem okna pň rovném ostění, připojovací spára 
tl do 15 mm. páska

m 13,200 204,00 2 692,80

w
w
w

Z obou stran
(1+1+2,3+2,3)*2"dvefe boční 1x2,3 -1 ks 
Součet

13.200
13.200

2 K 766660411
Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových 
vchodových dveří včetně rámu do zdivá jednokřídlových bez 
nadsvětlíku

kus 1,000 3 790,00 3 790,00 CS ÚRS 2024 01

Ontario PSC ň t to r/Z o o d n ^n i v u r r  c z A ttm /O  UftS 1024 01/766660111

3 M 766-X4
bezpečnostní výplň pro dvoukřídlé dveře, izo lační trojsklo, 
bílé, vel. 1500 x 2500mm - spec. dle požadavku investora

kus 1,000 6 720,00 6 720,00

4 M 766-X5
dveře vchodové plastové, částečné prosklené, bíle, 
jednokříd lé bez nadsvětlíku, vel 1000x2300mm  - spec. dle 
oožadavku investora

kus 1.000 37 680,00 37  680,00

5 K 766R1 Montáž dveřních doplňku dveřního elektnckého domácího 
vrátného.

kus 2,000 5 520,00 11 040,00

6 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky pres 6 do 12 m

% 619,220 1,08 668,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 646,HORNÍ SLAVKOV - II) Snížení energetické náročnosti BD 
Poštovní 648, Horní Slavkov 

Obiekt:
ZL01 - SO02 - VÝPLNĚ OTVORŮ 

Soupis:
ZL01.2 - MP - VÝPLNĚ OTVORŮ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.04.2024

IC.
DIČ

IC:
DIČ

IČ
DIČ:

IC
DIČ:

Cena bez DPH -84 977,88

Základ daně
DPH základní 0,00 

snížená -84 977,88

Sazba daně Výše daně 
21,00% 0,00 
12,00% -10 197,35

Cena s DPH v CZK -95 175,23
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Stavba:
REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 648,HORNÍ SLAVKOV - II) Snížení energetické náročnosti BD 
Poštovní 648, Horní Slavkov

Obiekt:
ZL01 - SO02 - VÝPLNĚ OTVORŮ

Soupis:
ZL01.2 - MP - VÝPLNĚ OTVORŮ

Místo: Datum: 05.04.2024

SOUPIS PRACÍ

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

pC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -84 977,88

D PSV Práce a dodávky PSV -84 977,88

D 766 Konstrukce truhlářské -84 977.88

1 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 
m2 otevíravých do zdivá, výšky do 1,5 m

m2 1,800 -582,82 -1 049,08

w
w

1,2*1,5 
Součet

1,800
1.900

2 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi 
osténím a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára 
tl do 15 mm oáska

m 27,200 -204,00 -5 548,80

w
w
w
w

Z obou stran
(1,2+1.2+1,5+1,5)*2 
(1,5+1,5+2,6+2,6)*2 
Součet

10,800 
16,400 
27 200

3 M 766-X1
okno plastově vel. izo o x l5 0 0 m m  - spec. ale výpisu výplni 
ozn 1

kus 1,000 -5 700,00 -5 700,00

4 K 766660461
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
vchodových dveří včetně rámu do zdivá dvoukřídlových s 
nadsvětlíkem

kus 1,000 -4 880,00 -4 880,00

5 M 766-x5
dveře vchodově plastově, čásrečné proskleně, biié, 
dvoukřídlé s nadsvětlíkem, vel. 1500x2600mm - spec. dle 
PD

kus 1,000 -67 800,00 -67 800,00
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Příloha č. 7

ZMĚNOVÝ LIST č.: ZL 02
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejněni" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: „Revitalizace BD Poštovní 648, Horní Slavkov“ Datum: 10.4.2024

Předmět změny: Úpravy ostění oken.

Dotčené místo: Poštovní 648 

Odkaz na výkresy: půdorys 1NP- 2NP 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy: _____________________

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal: skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

Popis a odůvodnění změny:

V 1NP a 2NP se pro osazení oken odsekávali špalety. Špalety se rovněž rozevírají ven a proto se ostění 
vyrovnává maltou.

Cena: Bez DPH DPH 12% vč. DPH

Přípočtv: l 134 236,90 Kč| 16 108.43 Köf | 150 345,33 Kč|

Odpočty: 0,00 Kč 0.00 Kčl

CENA CELKEM 134 236,90 Kč| 16 108,43 Kč 150 345,33 Kč|

Přílohy: rozpočet Listů A4: 0
CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 0
celkem Listů A4: 0

Podpis
Stanovisko architekta a projektanta: souhlas Datum.

Objednatel: IVIěsto Horní Slavkov souhlas Datum:

Dodavatel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. souhlas Datum:

TDS: Radek Ježek souhlas Datum:

1



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20231021
Stavba: REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 648.HORNÍ SLAVKOV - 1) Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

KSO: CC-CZ:
Místo: Poštovní $48, Horní Slavkov Datum: 10.4.2024

Zadavatel: IC: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ

Zhotovitel: IC: 26395886
STAVBYT Stavby Trubač s.r.o. DIČ

Projektant: IC. 25247107
CENTRA STAVs.r.o. DIČ

Zpracovatel: IC:
DIČ

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem ‘CS ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, 
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 134 236,90

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 12,00% 134 236,90 16 108,43

Cena s  DPH V CZK 150 345,33
■
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20231021

Stavba: REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 648.HORNÍ SLAVKOV - 1) Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

Místo: Poštovní 648, Horní Slavkov Datum: 10 04.2024

Zadavatel: Město Homi Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.
Zhotovitel: STAVBYT Stavby Trubač s.r.o Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 134 236,90 150 345,33

ZL02 SO01 - VP - ÚPRAVY OSTĚNÍ PRO OSAZENÍ OKEN 134 236,90 150 345,33 STA
ZL02.1 VP - ÚPRAVY OSTÉNÍ PRO OSAZENÍ OKEN 134 236,90 150 345,33 Soupis
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Stavba:
REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 648,HORNÍ SLAVKOV - 1) Byty BD Poštovní 648, Horní 
Slavkov

Objekt:
ZL02 - SO01 - VP - ÚPRAVY OSTĚNÍ PRO OSAZENÍ OKEN 

Soupis:
ZL02.1 - VP - ÚPRAVY OSTĚNÍ PRO OSAZENÍ OKEN

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Poštovní 648, Horní Slavkov Datum: 10.04.2024

Zadavatel: IC 00259322
Město Horní Slavkov DIČ

Zhotovitel: IC 26395886
STAVBYT Stavby Trubač s r.o. DIČ

Projektant: IČ 25247107
CENTRA STAV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ
DIČ

Cena bez DPH 134 236,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 134 236,90 12,00% 16108,43

Cena s DPH V CZK 150 345,33
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Stavba:
REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 648,HORNÍ SLAVKOV - 1) Byty BD Poštovní 648, Horní 
Slavkov

Objekt:
ZL02 - SO01 - VP - ÚPRAVY OSTĚNÍ PRO OSAZENÍ OKEN

Soupis:
ZL02.1 - VP - ÚPRAVY OSTÉNÍ PRO OSAZENÍ OKEN

SOUPIS PRACÍ

Místo: Poštovní 648, Horní Slavkov Datum: 10 04 2024

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s r o
Zhotovitel: STAVBYT Stavby Trubač s r.o. Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 134 236,90

D HSV Práce a dodávky HSV 134 236,90
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 104 929.52

1 K 612325301 Vápenoce mento vá omítka ostění nebo nadpraží hladká m2 59,440 883,00 52 485,52 CS ÚRS 2024 01
O nline PSC  

W

w
w
w

httBŘ-//aodmu**. u n u / iT tm X S  UK5 2021 01/61? 12 SSOt

( ( i^ + o ^ + o .g ro ^ rn N p  
((1,2+1,5+1,5)*0,2)*2riNP 
((1,2+1,4+1,4)*0,2)*50"2NP a 3NP 
Součet

1,800
17,640
40,000
59,440

2 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 29,720 978,00 29 066,16 CS ŮRS2024 01
Online PSC hrroi //aoám nkv. u n  u/-tem /CS  IMS 3024 01/612J2S302
w
w
w
w

((1,2+0,9+0,9)*0,1)*3"1NP 
((1,2+1,5+115)*011)*21,,1NP 
((1,2+1,4+1,4)*0,1 )*50"2NP a 3NP 
Součet

0,900
8,820

20,000
29.720

3 K 612R1
Zalaťováni otvorů špalet oken pro provedení omítek a 
betonových parapetů

soubor 71,000 224,00 15 904,00

4
K

632450134
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o 
průměrné (střední) II. přes 40 do 50 mm

m2 10,032 745,00 7 473,84 CS ÚRS 2024 01
J

Online PSC h< nn//D Q dn*nkv,urxaAtrm XS URS 20?J  DI/6121S91JJ
W (1,2‘ 0,38)*(13+9)"p[ocha x počet parapetů 10,032

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 15 156,80

«
K 009-x2

Ubouráni stávajících kamenných parapetů vč. iikvidace 
odpadu

kus 13,000 350,00 4 550,00

w
w
w

1.ŇP opravná elektro 
13
Součet

13.000
13.000

6 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 26,640 140,00 3 729,60 CS URS 2024 01

6no*//oodm.r<kvur*cjAttrn/CS URS 2021 01/373011191

w
w
w
w

( i r o . s m N P
(1.2*013)*21,,1NP 
(1,2*0,3)*50"2NP a 3NP 
Součet

1,080
7,560

18,000
26.640

7 K 978013191
Otlučení vápenných neDo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, 
v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 62,520 110,00 6 877,20 CS URS 2024 01

h ttm  //itodrrn tr/ u fí  c-/nem/CS URS 2021 01/973013191

w
w
w
w

((0,9+0,9)*0,3)*3"1 NP 
((1,5+1,5)*0,3)*2T,1 NP 
((1,4+1,4)*0,3)'50"2NP a 3NP 
Součet

1,620
18,900
42,000
62,520

D 997 Přesun sutě 10 792,68

8 K 997002611 Nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek 
oro vodorovné přemístění t 4,280 120,00 513,60

9 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 9 do 12 m

t 4,280 650,00 2 782,00

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 4,280 198,90 851,29

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 107,000 9,80 1 048,60

w
w

4,20*25
Součet

107.000
107.000

12 K 997013602
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skladce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu 
odoadú ood kódem 17 01 01

t 1.526 1 800,00 2 746,80

13 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 *

2,754 1 035,00 2 850,39

D 998 Přesun hmot 3 357,90

14 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 5,166 650,00 3 357,90
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Příloha č. 7

ZMĚNOVÝ LIST č.: ZL02
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadáváni 
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: „Revitalizace BD Poštovní 648, Horní Slavkov“ Datum: 14.6.2024

Předmět změny: Nová krytina vikýřů.

Dotčené místo: Poštovní 648 

Odkaz na výkresy: půdorys půdy.

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část s m l o u v y : _____________

Změna termínu dokončení stavby: Ano

Dopad do ceny díla dle SOD: odpočet

Změnu vyvolal: skutečnost zjištěná na stavbě objednatelem

Popis a odůvodnění změny:

Výkaz výměr neobsahuje lešení pro zateplení bočních strany vikýřů na střeše. S výměnou krytiny na BD 
dojde i k výměně krytiny na těchto vikýřích, současná krytina v Pz plechu je již dožilá. Provede se záměna 
TiZn žlabů a svodů za povrchově ošetřený AI žlab a svody, budou barevně sladěny s barvou fasády.

Cena

Přípočty:

Odpočty:

CENA CELKEM

Bez DPH DPH 12% vč DPH

288 441,19 Kč| | 34 612,94 Kč| 323 054,13 Kč |

588 621,70 Kč| 70 634,60 Kč | 659 256,30 Kč|

-300 180,51 Kč -36 021,66 Kč [ -336 202,17 Kč [

Přílohy: rozpočet
CN subdodavatele 
příloha PD 
celkem

Listů A4: 0 
Listů A4: 0 
Listů A4: 0 

Listů A4: 0

Podpis
Stanovisko architekta a projektanta: souhlas Datum:

Objednatel: Město Horní Slavkov souhlas Datum:

Dodavatel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o souhlas Datum:

TDS: Radek Ježek souhlas Datum:

i



REKAPITULACE STAVBY
Kód: ZL02
Stavba: SO02 - NOVÁ KRYTINA

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, 
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky urs.cz.

Cena bez DPH -300 180,51

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 12,00% -300 180,51 -36 021,66

Cena s DPH V CZK -336 202,17
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ZL02

Stavba: SO02 - NOVÁ KRYTINA

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem -300 180,51 -336 202,17
001 VP - NOVÁ KRYTINA
002 MP - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

288 441,19 323 054,13 STA
-588 621,70 -659 256,30 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SO02 - NOVÁ KRYTINA 
Obiekt:

001 - VP - NOVÁ KRYTINA

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.06.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 288 441,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 288 441,19 12,00% 34 612,94

Cena s DPH v CZK 323 054,13
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SO02 - NOVÁ KRYTINA
Objekt:

001 - VP - NOVÁ KRYTINA
Místo: Datum: 14.06 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 288 441,19

D HSV Práce a dodávky HSV 29 684,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 684,00

1 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tf 3 do 200 kg/m2 šířky 
tř. SW06 od 0.8 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 181,000 57,15 10 344,15

w
w
w

1513"lešeni pro vikýře a nad římsou
-(42+42+13,5+13,5)M 2
Součet

1 513,000 
-1 332,000 

181,000

2 K 941211211

"Montáž lešení řadového rámového lehkeho pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 
1111  něho -1117

m2 8 145,000 1,20 9 774,00

w
w

181*45
Součet

8 145,000 
8 145,000

3 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s 
provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 
0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 181,000 28,00 5 068,00

4 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělvch vláken m2 181,000 7,00 1 267,00

5 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den 
Doužití sítě k ceně -1111 m2 8 145,000 0,33 2 687,85

6 K 944511811 Demontáž ochranně sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělvch vláken m2 181,000 3,00 543,00

d_ 764 _  Konstrukce klempířské_______________    258 757,19
7 K 764392341R00 llžlabí z AI plechu, rš 500 mm, klínové těsnění m 16,000 771,64 12 346,24

8 K 764393340R00 Hřeben a nároží střechy z AI plechu, rš 500 mm m 5,000 1 075,25 5 376,25

9 K 764774421R00 Falc.krytina PREFALZ.v.8 m, svitky.š.650 mm.do 30° m2 36,000 1 745,69 62 844,84

10 K 764775309R00 PREFA STUCCO lemov.u zdi m 26,000 600,86 15 622,36

11 K 764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm m 106,200 769,12 81 680,54

12 K 764815812R00 Kotlík žlabový oválný z lak Pz plechu, 330/120 mm kus 6,000 999,35 5 996,10

13 K 764819213R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm m 66,000 1 134,71 74 890,86
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SO02 - NOVÁ KRYTINA 
Objekt:

002 - MP - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.06 2024

Zadavatel: |C
DIČ:

Zhotovitel: IČ
DIČ:

Projektant: IČ
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -588 621,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -588 621,70 12,00% -70 634,60

Cena s DPH V CZK -659 256,30
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SO02 - NOVÁ KRYTINA
Obiekt:

002 - MP - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE
Místo: Datum: 14.06 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -588 621,70

d PSV Práce a dodávky PSV -588 621,70
D 764___________ Konstrukce klempířské_________________________     -588621.70

1 K 764543409
Žlab nadokapní (nástřešní) z titanzinkového předzvětralého 
plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 800 mm m -106,260 3 675,00 -390 505,50

2 K 764543429
Žlab nadokapní (nástřešní) z titanzinkového předzvětralého 
plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při 
provedení rohu nebo koutu rš 800 mm

kus -4,000 820,05 -3 280,20

3 K 764-x2 D+M Kotlík TiZn pro nástřešní žlaby kus -6,000 1 575,00 -9 450,00

4 K 764548424
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně 
objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm m -66,000 2 194,50 -144 837,00

5 K 764-xl

Přípomoc pro výměnu nástřešních žlabů - rozebrání pásu 
krytiny vč. podkladní lepenky, likvidace případného odpadu, 
obnovení lepenky, zpětná montáž krytiny - cena vč. 
případných dodávek poškozeného materiálu

soubor -74,200 424,63 -31 507,55

6 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -5 795,803 1,56 -9 041,45
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Příloha č. 7

ZMĚNOVÝ LIST Č.: ZL 03
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění” (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: „Revitalizace BD Poštovní 648, Horní Slavkov“ Datum: 6.5.2024

Předmět změny: Elektro slaboproud. 

Dotčené místo: Poštovní 648 

Odkaz na výkresy: půdorys 1NP- 2NP 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny dila dle SOD: 

Změnu vyvolal:

přípočet
skutečnost zjištěná na stavbě objednatelem

Popis a odůvodnění změny:

W  opomněl rozvody slaboproudu po chodbách BD bylo kalkulováno jen s rozvody v bytech.

Cena:

Přípočty:

Odpočty:

CENA CELKEM

Bez DPH DPH 12% vč. DPH

43 266.46 Kč| 5 191,98 48 458,44 Kč|

I I 0,00 Kč| 0,00 Kč|

43 266,46 Kč 5 191,98 Kč| | 48 458,44 Kč|

Přílohy: rozpočet Listů A4: 0
CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 0
celkem Listů A4: 0

Podpis
Stanovisko architekta a projektanta: souhlas Datum

Objednatel: Město Horní Slavkov souhlas Datum

Dodavatel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o souhlas Datum'

TDS: Radek Ježek souhlas Datum

i



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20231021
Stavba: REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 648,HORNÍ SLAVKOV - 1) Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

KSO:
Místo: Poštovní S48, Horní Slavkov

CC-CZ:
Datum: 6.5.2024

Zadavatel:
Mésto Horní Slavkov

IC.
DIČ

00259322

Zhotovitel:
STAVBYT Stavby Tm ba č s.r.o.

IC
DlC

26395886

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

IC:
DIČ

25247107

Zpracovatel: IC:
DIČ

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava’ označeny 
popisem ’CS ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, 
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.ure.cz

Cena bez DPH 43 266,46

Sazba dané 
DPH základní 21,00% 

snížená 12,00%

Základ daně 
0,00 

43 266,46

Výše dané 
0,00 

5 191,98

Cena s  DPH v CZK 48 458,44
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20231021

Stavba: REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 648.HORNÍ SLAVKOV - 1) Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

Místo:

Zadava te l:
Zhotov ite l:

Poštovní 648, Horní Slavkov

M ésto H orn í S lavkov 
S TAV B V T S tavby T rubač  s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracova tel:

06.05.2024 

C E N TR A  S T A V  s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 43 266,46 48 458,44

ZL03 SO01 - VP- ELEKTRO 4 3  2 6 6 ,4 6 4 8  4 5 8 ,4 4 STA
ZL03 VP- ELEKTRO 43 266,46 40 458,44 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 648,HORNÍ SLAVKOV - I) Byty BD Poštovní 648, Horní 
Slavkov 

Objekt:
ZL03 - SO01 - VP- ELEKTRO 

Soupis:
ZL03 - VP- ELEKTRO

KSO: CC-CZ:
Místo: Poštovní 648, Horní Slavkov Datum: 06.05.2024

Zadavatel: IČ 002
Město Horní |Slavkov DIČ

Zhotovitel: IČ 26395886
STAVBYT Stavby Trubač s r.o. DIŮ

Projektant: IČ
CENTRA STAV DIČ

Zpracovatel: IČ
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 43 266,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 43 266,46 12,00% 5 191,98

Cena s DPH V CZK 48 458,44
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Stavba:
REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 648,HORNÍ SLAVKOV - 1) Byty BD Poštovní 648, Horní 
Slavkov

Objekt:
ZL03 - SO01 - VP- ELEKTRO

Soupis:
ZL03- VP- ELEKTRO

SOUPIS PRACÍ

Místo: Poštovní 648, Horní Slavkov Datum: 06 05 2024

Zadavatel: Město Horní |Slavkov Projektant: CENTRA STAV
Zhotovitel: STAVBYT Stavby Trubač s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 266,46

D D1 Dodávky zařízení 1 760,00
1 K | Poli 38 Vysekáni rýhy/zed cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 16,000 110,00 1 760,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 374,00
D g Ostatní konstrukce a práes, bourání 1 374,00

2 K 973031324
Vysekaní výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 
m2. hl. do 150 mm

kus 6,000 229,00 1 374,00
1

CS ÚRS 2024 01

Online PSC tiTU n//noam inkvun-czAtffnAH  UM 2024 01/973031324

D PSV Práce a dodávky PSV 40 132,46
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 180.77

3 K 741112001

Montáž krabíc elektroinstalačních bez napojeni na trubky a 
lišty, demontáže a montáže vička a přístroje protahovacich 
nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do 
zdivá

kus 6,000 91,40 548,40 CS ÚRS 2024 01

Online PS C httot//ootím>nkv uft :;/,temA3 UM  '0Í4 DI//JJJ12001

* M 10.076,432 KOPOS Krabice KT 250/1 rozvodná pod omítku kus 6,000 379,02 2 274,12

5 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod 
omitku plných kulatých (např CYKY), počtu a průřezu žil 
3x1.5 mm2

m 20,000 39,70 794,00 CS URS 2024 01

Online P SC h f f p ty /p « w k y  u/T vArm/cs um o i/u \ j . v o j s

6 M \Pol73 kabel CYKY 3Cx1,5 m 22,000 24,99 549,78
w 20* t , 1 ‘Přepočtena koeficientem množství 22.000

7 K 998741202
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v
objektech výšky přes 6 do 12 m

% 36,165 0,40 14,47 CS ÚRS 2024 01

Online PSC hlt& i//podminhY yr\ UM 2024 01/998^41202

D 742 Elektroinstalace - siaboproud 35 951,69

8 K 742110002 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných 
uložených ood omitku m 85,000 58,10 4 938,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC h tia i //DodfTvnkv.uH.u/itefn/CS UM 2 0!4  OJ/7421JOOQ2

9 M P o li 15 trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2316/pr. 16 m 89,250 35,70 3 786,23
w 85*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 89,250

10 K 742111001
Montáž příchytek pro kabely samostatné ohmodolne včetně 
šroubu a hmoždinky

kus 50,000 5.81 290,50,0s ŮRS 2024 01
Online PSC hrren //ootSnvnk t  u /t  c;Mrm/CS UM 2024 01/742111001

1 1 M 34571741 p/lchytka kovová jednostranná s dírou, potámé odolná, 
orúměr vodíte 6mm kus 50,000 4,59 229,50 CS ÚRS 2024 01

12 K 742124003 Moniáž kabelů datových FTP. UTP, ŠTP pro vnitřni rozvody 
Devné m 335,000 29,00 9 715,00 CS ŮRS 2024 01

Onlmo P SC htrot //oodnvrk * u n  a / t t m K S  UM  2024 01/742124003

« M P0I8O kabel datový UTP m 368.500 9.08 3 345,98
W 335*1.1 Přepočtené koeficientem množství 368 500

14 K 742124003 1 Montáž kabelů datových Koaxiáinicn pro vnitřni rozvody 
Devně m 220,000 29,00 6 380,00

15 M Pol79 kabel koaxiální m 242.000 32,13 7 775,46
w 220*1.1 Přepočtené koeficientem množství 242.000

16 K 998742202
Přesun hmot pro siaboproud stanovený procentní sazbou 
( % )  z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 215,535 0,42 90,52 CS URS 2024 01

O n lin e  P S C  h ffa t / /o o d m m k ,  u r . í tM tm /C M  UŘS ?Q?4 OI/99B7
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Příloha č. 7

ZMĚNOVÝ LIST č.: ZL 04
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve zněni pozdějších právních předpisů

Stavba: „Revitalizace BD Poštovní 648, Horní Slavkov“ Datum: 14.6.2024

Předmět změny: Nová krytina.

Dotčené místo: Poštovní 648 

Odkaz na výkresy: půdorys půdy.

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy: ____________________________

Změna termínu dokončení stavby: Ano

Dopad do ceny dila dle SOD přípočet____________________________
Změnu vyvolal: skutečnost zjištěná na stavbě objednatelem

Popis a odůvodnění změny:

W  počítal jen s výměnou nástřěšních žlabů, ale pro výměnu žlabu je třeba rozebrat část krytiny z šablon 
nad žlabem. Rozebraná krytina již nelze vrátit pro její poškození demontáží nutná výměna za nové 
šablony. Celkový stav stávající krytiny je již dožilý v budoucnu bude vyžadovat investice do výměny + 
náklady na lešení, zde se krytina provede z lešení pro zateplení stěn.

Cena:

Přípočty:

Odpočty:

CENA CELKEM

Bez DPH DPH 12% vč. DPH

1 546 566,01 Kčj 185 587,92 Kč 1 732 153,93 Kč|

I l 0,00 Kč 0.00 Kč]

f l  546 566,01 Kč 185 587,92 Kč 1 732 153,93 Kč

Přílohy: rozpočet
CN subdodavatele 
příloha PD 
celkem

Listů A4: 0 
Listů A4: 0 
Listů A4: 0 

Listů A4: 0

Podpis
Stanovisko architekta a projektanta: souhlas Datum

Objednatel: Město Horní Slavkov souhlas Datum

Dodavatel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. souhlas Datum:

TDS: Radek Ježek souhlas Datum

i



Kód: 20231021
Stavba: REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 648,HORNÍ SLAVKOV - 1) Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

R E K A P I T U L A C E  S T A V B Y

KSO: CC-CZ:
Místo: Poštovní 648, Homi Slavkov Datum: 14 6 2024

Zadavatel: IC: 00259322
Město Horní Slavkov DIČ

Zhotovitel: IC: 26395886
STAVBYT Stavby Trubač s r.o. DlC:

Projektant: IC: 25247107
CENTRA STAV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, 
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 546 566,01

Sazba daně Základ daně Výše dané
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 1 546 566,01 231 984,90

C ena s DPH v CZK 1 778 550,91
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R E K A P I T U L A C E  O B J E K T Ů  S T A V B Y  A  S O U P I S Ů  P R A C Í

Kód: 20231021

Stavba: REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 648,HORNÍ SLAVKOV - 1) Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

Místo: Poštovní 648, Horní Slavkov Datum: 14.06.2024

Zadavatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel: STAVBYT Stavby Trubač s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 546 566,01 1 778 550,91

ZL04 SO01 - NOVÁ KRYTINA
001 VP - NOVÁ KRYTINA

1 546 566,01 1 778 550,91 STA
1 546 566,01 1 770 550,91 Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 648,HORNÍ SLAVKOV - I) Byty BD Poštovní 648, Horní 
Slavkov 

Obiekt:
ZL04 - SO01 - NOVÁ KRYTINA 

Soupis:
001 - VP - NOVÁ KRYTINA

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14.06.2024

Zadavatel:
Město Homí Slavkov

IC
DIČ

00259322

Zhotovitel:
STAVBYT Stavby Trubač s r.o.

IČ
DIČ

26395886

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

IČ
DIČ

25247107

Zpracovatel: IČ
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 1 546 566,01

DPH základní 
snížená

Základ daně 
0,00 

1 546 566,01

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
0,00 

231 984,90

Cena s DPH V CZK 1 778 550,91
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Stavba:
REVITALIZACE BD POŠTOVNÍ 648,HORNÍ SLAVKOV - 1) Byty BD Poštovní 648, Horní 
Slavkov

Obiekt:
ZL04 - SO01 - NOVÁ KRYTINA

Soupis:
001 - VP - NOVÁ KRYTINA

Místo: Datum: 14.06 2024

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o
Zhotovitel: STAVBYT Stavby Trubač s r o. Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 546 566,01

D HSV Práce a dodávky HSV 9 595,57
D 997 Přesun suté 9 595.57

1 K 997002811
Nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek 
pro vodorovné ořemisténi

t 6,199 120,00 743,88

w 2.3B*3.819 6.199

2 K 997013213
Vnilrostavemštni doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle měně pro budovy a haly výšky 
ořeš 9 do 12 m

t 6,199 650,00 4 029,35

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 6,199 198,90 1 232,98

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

‘ 154,975 9,80 1 518,76

w
w

6,199*25
Součet

154 975 
154.975

5 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 02

t 2,380 870,00 2 070,60

D 712 Izolace střech (živičné krytiny) 89 835,85
6 K 712431101RZ2

Provedeni povlakově krytiny střech do 30°, asfaltovými pasy 
na sucho BAUDER folie m2 643,800 139,54 89 835,85

D 762 Konstrukce tesařské 33 568,12
7 K 762991111R00 Montáž a demontáž stavebního vrátku m 56,000 189,75 10 626,00
8 K 762991121R00 Pronájem lanového stavebního vrátku den 30,000 379,50 11 385,00

9
K 762441111RU3

Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, 
přibíjením, nastavení vikýřů, zabednění komínkú a výlezů m2 16,000 722,32 11 557,12

D 764 Konstrukce klempířské 1 314 305,94
10 K 764900010RAB Demontáž krytiny střech m2 643,800 117,52 75 659,38

11 K 764311310RAA Krytina střech z AI šablon m2 607,800 1 581,25 961 083,75

12 K 764393340R00 Hřeben a nároží střechy z AI plechu, rš 500 mm m 63,000 1 075,25 67 740,75

13 K 764775305R00 PREFA STUCCO ukončovací hřebenáč kus 6,000 437,06 2 622,36

14 K 764775314R00 PREFA STUCCO střešní výlez rozměr 600x600 mm kus 4,000 9 829,05 39 316,20

15 K 764775308 R00 PREFA okapový plech, šířka 230 mm m 140,000 464,87 65 081,80
16 K 764775318R00 PREFA nástavec anténní kus 1,000 2 235,26 2 235,26
17 K 764814811R00 Zachytače sněhu lopatkové,lak Pz plech,dl 500 mm kus 106,000 940,74 100 566,44

D 96 Bourání konstrukcí 54 985,53
18 K 962300013RA0 Bourání komínů z cihel se třemi průduchy m 2.800 4 111,251 11 511,501

D H712 Izolace střech (živičné krytiny) 4 446,97

19 K 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 710,180 6,26 4 446,97

D H764 Konstrukce klempířské 39 027,06

20 K 99B764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 12 592,420 3,10 39 027,06

O M21 Elektromontáže 44 275,00
i 21 K 210200020RAB Hromosvod střešní část - mont.+ demontáž soubor o o o 44 275,001 44 275,00
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