Příloha č. 1 SML/0097/23-1
	Změnový list č. 1


	Název díla: 
ČOV Brno – Modřice, úprava interní recirkulace – 2. fáze

	Stavební objekty dotčené změnami: 
Aktivační nádrže AN3 a AN4:
Stavební část
Technologická část
Elektrotechnologická část

	Vyjímají se původní objekty: 

Změna č. 1: Změna provedení kabelových tras 
tj. snížení ceny o 

898 301,57 Kč bez DPH



	Nově se vkládají objekty: 

Změna č. 1: Změna provedení kabelových tras
tj. navýšení ceny o 

334 402,00 Kč bez DPH

Změna č. 2: Demontáž potrubí
                                                                                   tj. navýšení ceny o
55 830,00 Kč bez DPH



	Datum oznámení změny: 
	Datum předložení změny:  17. 10.2024

	Popis změn:   

viz. Příloha č. 1 – Popis změn

	V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny: 

· změna předmětu díla: snížení ceny o 508 069,57 Kč (bez DPH)

	Termín dokončení stavby: do 1. 11.2024

	Přílohy změnového listu:   

· Příloha č. 1 – Popis změn

· Příloha č. 2 – Položkový rozpočet



	V Brně dne: 25.10.2024
Za objednatele: 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva 
	V Brně dne: 31.10.2024
Za zhotovitele: 

VHS Brno, a.s.

Ing. Oldřich Boďa                                 
předseda představenstva                     


