NPÚ 450/53205/2017
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. NPÚ - 450/38659/2013
č. zhotovitele 20130/13003

Smluvní strany
	PŘÍKAZCE: 	
	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
jednající Ing. Janem Slezákem, ředitelem
zástupce pro věcná jednání: vedoucí správy PhDr. Richard Svoboda, kastelán SZ Valtice
zástupce pro věci technické (TDS): Ing. Arch. Jiří Lužný
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710 
 (dále jen „Příkazce“) 
a

	PŘÍKAZNÍK:
	Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
IČ:  25517562    DIČ: CZ25517562
se sídlem: Žižkova 5, 602 00  Brno
zastoupena Ing. arch Petrem Hrůšou, jednatelem
autorizace ČKA  00 031
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně pod. spis. zn. odd. C, vl. 29562
Tel.: xxxxxxxxxxx, E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx č. účtu: xxxxxxxxxxxx
 (dále jen „Příkazník“) 



Smluvní strany konstatují, že uzavřely Smlouvu o dílo č. 450/38659/2013, č. zhotovitele 20130/13003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.7.2013, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace SZ Valtice – spojovací krček, fasáda západního předzámčí, odizolování podzemní části u Hotelu Hubertus – prováděcí projekt a výkon autorského dozoru.

Střecha konírny západního předzámčí je střecha složená a v projektové dokumentaci byla požadována výměna krovu, krytiny a laťování pouze horní části střechy a výměna střešní krytiny a laťování v celé mansardové části střechy. Do krovů se v mansardové části střechy nepředpokládal žádný zásah. Povrchové opravy vikýřů byly plánovány pouze v části do hospodářského dvora jako součást opravy fasády, vyjma stříšek vikýřů, které se měly obnovit všechny.
Po odkrytí krytiny v boční části mansardy zhotovitel zjistil výrazné poškození, degradaci části krovů, které nebyly určeny k výměně. Všechny tyto části byly zazděny nebo skryté podbitím a záklopem.  Odkrytím těchto konstrukcí zhotovitel zjistil velmi závažné poškození všech dřevěných prvků, které mají vliv na statiku konstrukcí krovů. Vzhledem k relativně dobrému stavu dřevěných konstrukcí v horní části střechy GP a účastník programu nepředpokládal, že dřevěné konstrukce skryté jsou napadené dřevomorkou. Navíc se nedala bez úplného odkrytí předpokládat statická provázanost vikýřů s konstrukcí střechy. 

[bookmark: _GoBack]Z tohoto důvodu je nutné vyprojektovat novou část dokončení obnovy střechy koníren západního předzámčí tak, aby oprava střechy byla kompletní a celistvá. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek na poskytnutí dodatečných prací – zpracování projektové dokumentace, která zohlední skutečný stav, který projektant nemohl do fyzického rozkrytí konstrukcí předvídat. Nabídka více prací je přílohou tohoto dodatku a specifikuje rozsah víceprací za cenu 124.500 Kč bez DPH a je tedy ve výši 28,8% původní cen za projektové práce. Smluvní strany se dohodly, že předaná projektová dokumentace bude v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele.  


Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace bude předána zhotoviteli do 2 měsíců od podpisu tohoto dodatku, nejpozději však k 31.8.2017. 

Ostatní ustanovení se nemění. 
Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení příkazník jedno. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že do 5 pracovních dní od podpisu této smlouvy ji zveřejnit v registru smluv. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti smlouvy Zhotovitele.


V Brně dne 1.7.2017                        		        V Kroměříži dne  30.6.2017
Za Příkazníka:                                                                        	Za Příkazce:





……………………………………….                                     		…………………………………………..
    Ing. arch. Petr Hrůša					      Ing. Jan Slezák, ředitel
2
