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Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Moderní metody syntézy chinolonů pro farmaceutické intermediáty

Ev.č.:	FV20250

Etapy řešení:
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Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                         Rok 2017

	     1

	Laboratorní výzkum 
Návrh a úvodní realizace laboratorních postupů syntézy a analýzy při syntéze komerčně využitelných produktů. 

	Univerzita Palackého v Olomouci
	 Přechází do
    r. 2018

	                                                                          Rok 2018

	      1
	Laboratorní výzkum
Realizace laboratorních postupů syntézy a analýzy při syntéze komerčně využitelných produktů. 
Vypracování analytických metod.
	Univerzita Palackého v Olomouci
	   05/2018

	      2 
	Laboratorní výzkum a optimalizace
Optimalizace laboratorních postupů.
	    VUOS a.s.
	 Přechází do
    r. 2019

	
	                                                    Rok 2019
	
	

	      2
	Laboratorní výzkum a optimalizace
Příprava vzorků na ověření kvality.
	     VUOS a.s.
	   05/2019

	      3
	Laboratorní a modelový výzkum
Vypracování postupů pro technologickou fázi.
	     VUOS a.s.
	Přechází do
    r. 2020

	
	                                                     Rok 2020
	
	

	      3
	Laboratorní a modelový výzkum
Optimalizace syntézy ve čtvrtprovozním měřítku, regenerace rozpouštědel, zpracování a likvidace odpadních vod.
	     VUOS a.s.
	   05/2020

	      4
	Laboratorní a technologický výzkum, vyhodnocení projektu
Výstup v podobě finálních ověřených technologií.
	     VUOS a.s.
	Přechází do
    r. 2021

	
	                                                     Rok 2021
	
	

	      4
	Laboratorní a technologický výzkum, vyhodnocení projektu
Výstup v podobě finálních ověřených technologií.
Vypracování výzkumných a závěrečných zpráv.
	     VUOS a.s.
	   05/2021



