

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ Č. MUZNJ/00867/2024 ZE DNE 16.9.2024

na „Rekonstrukci zdroje vytápění v objektu stolařské a konzervátorské dílny“

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
se sídlem:	28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín
zastoupena:	Mgr. Alešem Knápkem, ředitelem
IČO:	00096296
DIČ:	CZ00096296
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 	836801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „objednatel“)
2. VT HRANICE s.r.o.
	se sídlem:	Teplická 258, 753 01 Hranice
	zastoupena:	Jiřím Jurčou, jednatelem
	IČO:	28651103
	DIČ:	CZ28651103
	bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
	číslo účtu:	2632985329
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 45268
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 16.9.2024 smlouvu o dílo č. MUZNJ/00867/2024, jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce zdroje vytápění v objektu stolařské a konzervátorské dílny“, k níž po vzájemné dohodě uzavírají dodatek č. 1 tohoto znění:
I.
1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu prací bylo zjištěno, že není funkční stávající regulátor plynu umístěný mimo kotelnu. Regulátor je neopravitelný a musí dojít k jeho výměně. 
2. S ohledem na výše uvedené změny se smluvní strany dohodly na změně ceny díla dle čl. V. odst. 1: 
· cena dle SoD bez DPH	           		665.000,00 Kč
· vícepráce celkem bez DPH		 	    7.461,51 Kč
· nová cena bez DPH 		                       672.461,51 Kč
· DPH 21%				  	141.216,92 Kč
· nová cena včetně DPH			813.678,43 Kč
	 
Souhrnný rozpočet víceprací je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy. 

II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. 	Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. 	Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. 	Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Souhrnný rozpočet méněprací a víceprací


[bookmark: _GoBack]V Novém Jičíně dne 12.11.2024                                 V Hranicích dne 12.11.2024






------------------------------                                           -----------------------
za objednatele				 	              za zhotovitele 
Mgr. Aleš Knápek, ředitel                                           Jiří Jurča, jednatel

Smlouva o dílo na stavbu „Rekonstrukce zdroje vytápění v objektu stolařské a konzervátorské dílny“
Dodatek č. 1                                                                                                                                             1

                                                                  

2



Smlouva o dílo na stavbu „Rekonstrukce zdroje vytápění v objektu stolařské a konzervátorské dílny“
Dodatek č. 1                                                                                                                                             2

