Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O dílo 
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0343/24
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: PON 12412
Stavba „SILNICE II/428: ZLOBICE, MOST EV. Č. 428-011“
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
Článek I. Smluvní strany 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:




K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:




70934860

DIČ:




CZ70934860 

Zastoupený:



Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:


· ve věcech přípravy stavby

xxxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby

xxxxxxxxxx
Technický dozor:



xxxxxxxxxxx
Tel.:




xxxxxxx
E-mail:




xxxxx
Bankovní spojení:



Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

PONVIA  CONSTRUCT s.r.o.

Sídlo:




č.p. 9, 783 75 Charváty

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 63282 

IČ:




04381823

DIČ:




CZ04381823

Zastoupený:



Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti

K jednání o technických věcech pověřen:
Ing. Ronald Loydl, jednatel společnosti

Stavbyvedoucí:



Ing. Ronald Loydl

Tel.:




xxxxx
E-mail:




xxxxxxxx
Bankovní spojení:



Česká spořitelna a.s., č.ú. 12024632/0800
(dále jen „Zhotovitel“)
Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku
2.1 Smluvní strany spolu dne 2. 7. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0343/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/428: ZLOBICE, MOST EV. Č. 428-011“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/428: ZLOBICE, MOST EV. Č. 428-011“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,

b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 7 727 218,17 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 193 176,22 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 12 828,81 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 7 907 565,58 Kč bez DPH. 

Článek III. Změny Smlouvy
3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
1) Článek III. Specifikace a rozsah díla, odst. 3.2.1
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady stavby

SO 101 – Dopravně inženýrské opatření
1.01-03
 
Během provozu na objízdných trasách dochází na místní komunikaci spojující silnice II/428 a III/36726 při míjení nákladních vozidel a autobusů k poškozování soukromých pozemků, chodníků a nájezdů k nemovitostem. Bude provedeno osazení dopravního značení a semaforové soupravy na objízdnou trasu do místa, které šířkově neumožňuje vyhýbání uvedených vozidel.
SO 102 – Napojení na MK a propustek
1.04 
V rámci dotační akce provedla obec Zlobice v předstihu výměnu části potrubí propustku pod MK. Na základě této skutečnosti nebude prováděno železobetonové potrubí o délce 15,96 m.
SO 201 – Most
1.05 
Při realizaci stavebních prací byly zjištěny v rozpočtu chybné výměry v položkách délky rigolu a kanalizačního potrubí. Bude navýšena položka plochy rigolu o 1,4 m2 a délky kanalizačního potrubí DN 200 o 12,3 m.
Po odkrytí nosníků bylo zjištěno, že navržené množství kotevních prvků mostních říms je vzhledem ke stavu nosníků nedostatečné. Množství kotevních prvků bude navýšeno o 65 ks.
2) Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem




7 907 565,58 Kč

DPH 21 %





1 660 588,77 Kč

Cena celkem vč. DPH 



                 9 568 154,35 Kč

(slovy devětmilionůpětsetšedesátosmtisícjednostopadesátčtyři korun českých, 35/100)

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.05. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.
	Ve Zlíně dne 12.11.2024
	V Charvátech dne 11.11.2024

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	
	

	…………………………………….…………………

Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	…………………………………….……………………………

PONVIA  CONSTRUCT s.r.o. 

Ing. Aleš Semotam, jednatel
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