Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Intenzifikace chlazení při kalení velkorozměrových výkovků v polymerní lázni

Ev.č.:	FV20500

Etapy řešení:

	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                   
                                                                           Rok 2017


	1
	Výzkum a vývoj systému intenzifikace chlazení vsázky v polymerní kalící lázni s využitím simulací a experimentálního výzkumu
	ZVU Kovárna
VÚTS
	Přechází do r. 2018

	                                                                  
                                                                           Rok 2018


	1
	Výzkum a vývoj systému intenzifikace chlazení vsázky v polymerní kalící lázni s využitím simulací a experimentálního výzkumu
	ZVU Kovárna
VÚTS
	12/2018

	
	                                              
[bookmark: _GoBack]                                                      Rok 2019

	
	

	
2
	Experimentálně-numerické vyšetření vlivu lokální rychlosti ochlazení při kalení v lázni vybavené systémem intenzifikace chlazení vsázky na lokální i globální vlastnosti výkovku
	ZVU Kovárna
VÚTS
	
12/2019



