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Dodržení časového harmonogramu je závislé na klimatických podmínkách. V Plzni dne 21.10.2024             Radek Maršálek

listopad

1.

2- zakládání

2.bod - penetrační makadam

1.bod - úprava pláně

předání staveniště

předání a převzetí díla

4 - vodorovné konstrukce

5 - komunikace pozemní

8 - trubní vedení

9-ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN

Polní cesta HPC 7 v k. ú. Loučim
ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

Stavební objekt

1 - zemní práce

dubenprosinec leden únor březen

2024 - 2025

květen červen


