dodatek č. 5 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/013/R/PřS/2018	(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 0079-2018/09						(evidenční číslo SMLOUVY  ZHOTOVITELE)

Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD“

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM	 (PŘÍKAZCE)
                           Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
	Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
	Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
	12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
	č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 a 12)
	Osoba oprávněná
	k podpisu SMLOUVY:					Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
	Peněžní ústav:								xxxx, pobočka xxxx
	Číslo účtu:										xxxx
	IČ:															67981801

	a
ZHOTOVITELEM	(PŘÍKAZNÍK)
                                  
IRIS Bohemia s.r.o.
se sídlem: 		           Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III
zastoupený: 		        Pavlem Říhou
IČ: 			                    24799777
DIČ: 			                 CZ24799777
Bankovní spojení: 	xxxx
Číslo účtu: 		        xxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175346
Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. 15. odst. 7, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/013/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 0078-2018/09 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 19. 10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019, dodatku č. 2, ze dne 18.12.2020, dodatku č. 3, ze dne  30.6.2022 a dodatku č. 4 ze dne 19.6.2023 upravuje takto:
V čl. č. 10. „Doba plnění“ odst. 8.2, se vypouští původní text: 
Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 30.09.2024.
a nahrazuje se textem:
Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 15.6.2025.
Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/013/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 0078-2018/09 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 19.10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019, dodatku č. 2, ze dne 18.12.2020, dodatku č. 3, ze dne  30.6.2022 a dodatku č. 4 ze dne 19.6.2023 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení. 
DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.
Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č.5

V Praze dne …………. 2024                                       V Kolíně   dne 24.9.2024
Za OBJEDNATELE  .............................................				 Za ZHOTOVITELE	.............................................
												Ing. Lubomír Fojtů																	      	Pavel Říha
 													         ředitel																			                 jednatel
 					   			   Ředitelství vodních cest ČR												   	      IRIS Bohemia s.r.o.
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