
Týdenní  harmonogram  výstavby
Akce:

Rok 2017
Měsíc Červenec Srpen Září Říjen Listopad
Týden … 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 …

Příprava staveniště
Slepá MK
Oprava vjezdu

V Přešticích dne 25.07.2017

Ing. Jiří Aulík

jednatel společnosti

SILBA s.r.o.

Oprava vjezdu k objektu u autobusové zastávky a oprava slepé MK,
Přeštice, Pohořko


