
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 550-2023-508207 ze dne 29. 5. 2023
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny
         Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
         Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Pavliš, zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Roman Chochola, vrchní referent Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Louny
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 002 568
E-mail: r.chochola@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00  Praha, IČO: 266 95 103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl oddíl C, vložka 87873
Zastoupená: Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID datové schránky: 74f75k9
Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 51-3715620207/0100
DIČ: CZ26695103
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
PREAMBULE
Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě je úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci zjišťování hranic obvodu pozemkových úprav („vícepráce“). V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – Položkový výkaz činností.

Předmět DODATKU 
2.1  	Na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic  obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., došlo k navýšení počtu měrných jednotek z původních 242 MJ na skutečně provedených 253 MJ. U dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona došlo k navýšení počtu měrných jednotek z původních 9 MJ na skutečně provedených 19 MJ.
2.2 	Čl. 3.1 se mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 568 116,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 058 860,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	301 950,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 928 926,00 Kč

	DPH 21 %
	615 074,46 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 544 000,46 Kč



2.3 	V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné jednotky a ceny následovně:
	V bodě  6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., se navyšuje počet měrných jednotek ze 242 MJ na 253 MJ a cena z částky 745 360,00 Kč bez DPH na částku 779 240,00 Kč bez DPH.
V bodě 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona se navyšuje počet měrných jednotek z 9 MJ na 19 MJ a cena z částky 41 580,00 Kč bez DPH na částku 87 780,00 Kč bez DPH.
V řádku „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč se cena 1 488 036,00 Kč navyšuje na cenu 1 568 116,00 Kč.     
V Rekapitulaci kalkulace ceny se upravují ceny následovně:
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč – z částky 1 488 036,00 Kč na 1 568 116,00 Kč.
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč – se nemění.
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč – se nemění.
Celková cena bez DPH v Kč – z částky 2 848 846,00 Kč na 2 928 926,00 Kč                         
DPH 21 % v Kč – z částky 598 257,66 Kč na 615 074,46 Kč.
	Celková cena Díla včetně DPH v Kč – z částky 3 447 103,66 Kč na 3 544 000,46 Kč.
	
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny), se nemění. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Domoušice a části k. ú. Konětopy u Pnětluk.




















	PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
	

	
	






Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Místo: Teplice	Místo: Praha
Datum: 06. 11. 2024	Datum: 01. 11. 2024

  
 





„elektronicky podepsáno“
_______________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.		Jméno: Ing. Zbyněk Řezník
Funkce: zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti

	Číslo Smlouvy Objednatele: 550-2023-508207/2
	UID dokumentu: spudms00000015014061		
	Číslo Smlouvy Zhotovittele:
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Domoušice a části k. ú. Konětopy u Pnětluk
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo  – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Domoušice a části k. ú. Konětopy u Pnětluk
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	a části k. ú. Konětopy u Pnětluk
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	320
	935,00
	299 200,00
	30.06.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	46
	1 210,00
	55 660,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	253
	3 080,00
	779 240,00
	30.10.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	19
	4 620,00
	87 780,00
	30.11.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	366
	418,00
	152 988,00
	30.01.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	366
	528,00
	193 248,00
	30.03,2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 568 116,00
	30.6.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	365
	990,00
	361 350,00
	30.06.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	45
	1 320,00
	59 400,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	107
	1 210,00
	129 470,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	23
	1 760,00
	40 480,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	9
	13 200,00
	118 800,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	5 940,00 
	5 940,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	2 970,00 
	2 970,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 386,00 
	1 386,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	365
	660,00 
	240 900,00
	28.02.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	9 900,00 
	19 800,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	10
	7 150,00 
	71 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	3 960,00 
	3 960,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	1 980,00 
	1 980,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	924,00 
	924,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 058 860,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	366
	825,00
	301 950,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	301 950,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 568 116,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 058 860,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	301 950,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 928 926,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	615 074,46
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 544 000,46
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
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	„elektronicky podepsáno"
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	________________________________ 

	Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	
	
	Ing. Zbyněk Řezník
	
	

	zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	
	jednatel
	
	

	
	
	
	
	
	
	





