Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 197/2024
č. smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]„Oldřichovský potok v Děčíně - I. etapa“
[bookmark: bookmark4]projektová dokumentace (DUSP)Objednatel:
[bookmark: bookmark0]Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988
sídlo:
IČO:
DIČ:

statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
zástupce objednatele:
bankovní spojení:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
zhotovitel:	AV ProENVI, s.r.o.
Sídlo:	Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 - Lysolaje
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:
IČO:	28364643 bankovní spojení: číslo účtu:DIČ:
CZ28364643

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136333
(dále jen „zhotovitel“)
Dodatek č. 1 k SoD 197/2024

(společně dále jen „smluvní strany“)
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Dodatek č. 1 k SoD 197/2024 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
O dodatek je žádáno z důvodu složitých majetkoprávních vztahů pro získání nutného souhlasu od dotčených majitelů pozemků a zároveň z důvodu nově platné legislativy, kdy procesní změnou v získávání souhlasu od zástupců AOPK a vydání rozhodnutí JES se značně prodlužuje doba odevzdání kompletní PD.
Tímto dodatkem se mění Čl. II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA, Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
Původní znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.
Nové znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 4x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Tištěná paré budou označena otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby, elektronická verze dokumentace určená pro podání přes informační systém stavební správy bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.
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[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark10]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark11]první dílčí termín – předání kompletní PD DUSP (elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 230-ti dnů po podpisu smlouvy
c) [bookmark: bookmark12]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark16]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark17]první dílčí termín – předání PD DUSP technického řešení (elektronicky) po projednání na
ZVV technického řešení:	nejpozději do 30.11.2024
c) [bookmark: bookmark18]druhý dílčí termín – předání kompletní PD DUSP po projednání na ZVV nejpozději do 30.05.2025
d) [bookmark: bookmark19]předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní znění:
Fakturace bude provedena následovně:
a) [bookmark: bookmark20]V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DUSP ve výši 80 % z částky 498 000,-Kč, tj. 398 400,- Kč bez DPH
b) [bookmark: bookmark21]V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi (DK) ve výši zbývajících 20 % z částky 498 000,- Kč, tj. 99 600,- Kč bez DPH
Nové znění:
Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí PD DUSP technického řešení ve výši 60 % z částky 498 000,-Kč, tj. 298 800,- Kč bez DPH b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DUSP ve výši 20 % z částky 498 000,-Kč, tj. 99 600 - Kč bez DPH
c) [bookmark: bookmark22]V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi (DK) ve výši zbývajících 20 % z částky 498 000,- Kč, tj. 99 600,- Kč bez DPH
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark23]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark24]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark25]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
Dodatek č. 1 k SoD 197/2024

4. [bookmark: bookmark26]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
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v Chomutově dne: oprávněný zástupce objednatele v Praze dne:
oprávněný zástupce zhotovitele




…………………………………… investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
…………………………………….
AV ProENVI, s.r.o. jednatel společnosti
