[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo II/352 Ždírec průtah
ze dne 01.08.2024
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]a
	Zhotovitel:
	COLAS CZ a.s.

	se sídlem:
	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

	zastoupený:
	Ing. Vítem Weselým, manažerem regionu Vysočina, na základě plné moci




zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	26177005

	DIČ:
	CZ26177005



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-104- 2024 a číslo zhotovitele 241121566 ze dne 01.08.2024, spočívající ve změnách ujednaných ve změnovém listě a ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno v rozpočtu změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavení práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZL 1
Méněpráce ZL 1
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]2 314 246,42 Kč
211 727,78 Kč
- 336 675,26 Kč
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]2 189 298,94 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
459 752,78 Kč
2 649 051,72 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Rozpočet změnového listu 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Jihlavě, dne: viz podpis 						V Jihlavě, dne: viz podpisIng. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Digitálně podepsal						Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.12 						Datum:2024.11.13
14:29:55 +01'00'						14:04:47 +01'00'
Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina 
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-104-2024
II/352 Ždírec průtah	Číslo smlouvy zhotovitele: 241121566

Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-104-2024
II/352 Ždírec průtah	Číslo smlouvy zhotovitele: 241121566

COLAS CZ a.s.
Stránka # z 3

Stránka # z 3

[image: ]Rozpočet změnového listu - ZLÍ
Datum: 6.11.2024 Čas: 13:08:103.6.2.4

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]ZBV č. ZBV 01 Změny dodatku č.2
Stavba: 241121566, II/352, III/3525. III/3526 Ždírec průtah - varianta 4
Objekt: SO 101.1, II/352 průtah od začátku obce po kostel
Rozpočet: SO 101.1, II/352 průtah od začátku obce po kostel
\		)
	
	Objednatel:
	
	
	
	

	Zhotovitel dokumentace:
	
	
	
	

	
	Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
	
	
	
	

	Rozpočet:
	
	
	ZBV - celkem:
	

	
	Základní cena:
	2 275 372,42 K č
	
	
	

	
	Cena - celkem:
	2 150 424,94 K č
	
	
	
	

	
	DPH:
	451 589,24 K č
	
	
	
	

	
	Cena s daní:
	2 602 014,18 K č
	
	
	
	

	Z toho rozhod.hmoty:
	
	
	
	

	
	Měrné jednotky:
	KS
	
	Cena - celkem:
	-124 947,48 Kč

	Počet měrných jednotek:
	0,00
	
	DPH:
	-26 238,97 Kč

	Náklad na měrnou jedn.:
	0,00 K č
	
	Cena s daní:
	-151 186,45 Kč

	
	Vypracoval zadání:
	
	
	ZBV vypracoval: Tomáš Havlíček
	

	
	Datum zadání:
	
	Datum vypracování ZBV 21.10.2024
	


Firma: COLAS CZ, a.s.	Strana: #



3.6.2.4
Datum: 6.11.2024
Čas: 13:08:10

Aspe Firma: COLAS CZ, a.s.	Strana: #



[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Položky ZBV č. ZBV 01
Stavba: 241121566, II/352, III/3525. III/3526 Ždírec průtah - varianta 4 Objekt: SO 101.1, II/352 průtah od začátku obce po kostel
Rozpočet: SO 101.1, II/352 průtah od začátku obce po kostel
\			/
[image: ]

		 0 - Všeobecné konstrukce a práce
6 014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	

	
	-219,7=- 219,700 [A]
	
	

	Celkem


	 5 - Komunikace
2 572213	SPOJOVAC Í POST Ř IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2
	350,4=350,400 [A]

	3
	574A44
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2

	
	
	617,3=617,300 [A]
	

	4
	574C46
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
	M2

	
	
	-177,643=- 177,643 [A]
	

	11
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M

	
	
	-37=-37,000 [A]
	

	12
	577A1
	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
	M


-480=- 480,000 [A]

3.6.2.4
Datum: 6.11.2024
Čas: 13:08:10

[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Položky ZBV č. ZBV 01
Stavba: 241121566, II/352, III/3525. III/3526 Ždírec průtah - varianta 4 Objekt: SO 101.1, II/352 průtah od začátku obce po kostel
Rozpočet: SO 101.1, II/352 průtah od začátku obce po kostel
\			/
Celkem
		 8 - Potrubí
14 89922
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS

	
	-2=-2,000 [A]
	

	Celkem




		 9 - Ostatní konstrukce a práce
13 93808
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	

	
	-617,7=- 617,700 [A]
	
	

	Celkem
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1 - Zemni prace
1 113724 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 5KM M3

17,52=17,520 [A]
7 12931 CISTENT PRIKOPU OD NANOSU DO 0.25M3/M M

-640=- 640,000 [A]
Celkem





image3.jpeg
91 - Doplnujici konstrukce a prace
9 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2
POKLADKA

10 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M

-37--37,000 [4]
Celkem

Celkem za rozpodet




