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Stavba:

Uprava podchodu-zatepleni podhledu

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PE Typ Kod

Most

Stredni $kola technicka,Most
RASEVO'sr.0.

Popis

Néklady soupisu celkem

o HSV

o 997
13 K 997002611

12 K 997013511

11 K 997013814

14 K 997221561

15 K 997221569

o PSV

713
713111111

63152096

=%z =x[°

998713111

762
60514114

)
M

1 K 762421011
K
K

8 762841130
17 K 908762101
o VRN
D VRN9

16 K 090001000

Préce a dodavky HSV

Presun suté
Nakladani suti a vybouranjch hmot

Odvoz sut a vybouranych hmot z mezisklédky na
‘sklédku do 1 km s nalozenim a se slozenim

Poplatek za ulozeni na skiadce (skladkovné)
stavebniho odpadu izolaci kod odpadu 17 06 04

Vodorovna doprava suti z kusovych materiél do 1 km

Piplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutiz

kusovych materiali
Poznémka k polozce:
aaigich 10k

Prace a dodavky PSV

I1zolace tepelné
Montsz izolace tepelné vichem stropt: voiné kladenymi
rohozemi, pésy, dilci, deskami

pés tepelné izolani univerzaini A=0,032-0,033 tl 50mm
511,05 Prepottens koeficientem mnozstvi

Plesun hmot tonazni pro izolace tepeiné s omezenim
mechanizace v objekiech

Konstrukce tesafské

fezivo jehlicnaté lat impregnovand di 4 m

Oblozeni stropu z desek OSB i 8 mm na sraz
sroubovanych

Montaz podbijen stropi a stfech vodorovnych z
hrubych prken na osovou vzdalenost do 0,25 m
Presun hmot tonézni pro ke tesarské v objektech v do
6m

Vedlej$i rozpoétové naklady

Ostatni naklady
Ostatni naklady-doprava materidlu

M

m2

m2

m3

m2

m2

Mnozstvi

0530

0530

0530

0,530

5300

151,000

158,550
158,550
0222

0,850
151,000

151,000

1,503

1,000

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Jcena [CZK]

128,00

436,00

4980,00

55,70

1320

50,30

167,00

1900,00

9580,00
326,00

106,00

2100,00

2500,00

Cena celkem [CZK]

116 564,05

3037,80

3037.80
67,84

231,08

263940

29,52

69,96

111 026,25

34.494,95
759530

26477,85

421,80

76 531,30
8§143,00

49 226,00
16 006,00
3156,30

2500,00

2500,00
2500,00
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	Střední škola technická, Most

příspěvková organizace

Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
I.

Smluvní strany

1) Střední škola technická, Most, příspěvková organizace 
se sídlem: Dělnická 21, 434 01 Most - Velebudice
zastoupena: PaedDr. Karlem Vokáčem, ředitelem školy
IČO: 00125423
DIČ: CZ00125423

(dále jen „objednatel“) na straně jedné


a

2) RASEVO s.r.o.
se sídlem: Tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most
zastoupena: Veronikou Ocásek, jednatelkou společnosti
IČO: 08000085
DIČ: CZ08000085
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
uzavřely tento dodatek 
II.

Předmět dodatku
1) Předmětem dodatku smlouvy k zakázce s názvem „Oprava podchodu při SŠT Most“ jsou vícepráce a méněpráce dle cenových nabídek zhotovitele v příloze č. 1 a příloze č. 2. 
Po odstranění dřevěného podhledu v podchodu bylo zjištěno, že pod stropní konstrukcí vede potrubí z výměníkové stanice a bude nutné místo povrchové úpravy stropních panelů obnovit podhled z OSB desek včetně nového zateplení izolační minerální vatou. Návrh byl konzultován a odsouhlasen projektantkou akce p. xxxxxxxx. 
V průběhu realizace stavby, bylo dále zjištěno, že položkový soupis prací, který je součástí Smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem akce RASEVO s.r.o. obsahoval u některých položek množství menší, než které bylo při realizaci zapotřebí pro zdárné dokončení předmětu SoD. Vzniklé vícepráce se týkaly jak položek montážních, tak i dodávek materiálů.

Dále bylo v průběhu realizace doplněno nutné odvodnění části podchodu trativody z drenážních trubek, v této souvislosti došlo i k navýšení zemních prací a příslušných povrchových úprav. 

Z důvodu zjištěné přítomnosti el. kabelu veřejného osvětlení při výkopových pracích byla provedena ochrana tohoto vedení plastovou trubkou a zřízeno pískové lože.
Při realizaci nebyla provedena demontáž podkladových roštů obložení podhledů o výměře 151 m2. Vyvěšení a zavěšení 10 ks kovových dveřních křídel a navazující vybourání 19,35 m2 kovových dveřních zárubní, dodávky a montáže 5 ks dveřních AL křídel z důvodu záměny dodávky dveří nových za provedení repase těchto dveří.
Nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou příloha č. 1 a příloha č. 2, kde jsou vícepráce a méněpráce vyčísleny. 
III.

Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto dodatku.
2) Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
V Mostě dne



………………………………


……………………………………...

PaedDr. Karel Vokáč, ředitel



      Veronika Ocásek, jednatelka
Příloha č. 1
[image: image5.png]0= SS technickd
\J Most




Příloha č. 2

[image: image2.png]SOUPIS PRACI

Stavba:

Objekt:

Misto:

Ugiiété-Piloha &. 2.1 - Soupis praci a dodévek - VCP A MENEPRACE

5112024 - ZL1 - Viceprace,ménéprace

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Ty

Kod

Popis

Néklady soupisu celkem

0 K

" oK

2 K

3 K

5 K

6 K

1

®
20 K

63
631310032RA0
632452131R00

96
968071125R00

968072456R00

HSV

1
113107343

131361102
171251101

2

212750101

5
564851111

997
07221561

007221861

907221875

71
711111001RZ1

711141559R22

766
76642182200

767

K 001R
K 611561268VD

767646522R00

46-M

Podlahy a podiahové konstrukce
Mazanina z betonu C 16720, loustka 5-10 cm ve spadu

Potér cementowy, t. 25 mm

Bouréni konstrukel
Vyvaseni, zavéseni kovovych kidel dvefi pl. 2 m2

Vybourani kovovych dvefnich zarubni pl. nad 2 m2

Préce a dodavky HSV

Zemni prace
‘Odstranéni podkladu Ziviéného i pres 100 do 150 mm
strojné pl do 50 m2

Hioubeni jam nezapazenjch v hominé i
I skupiny 4 objem do 50 3 sirojné.

Uloseni sypaniny do ndsypi nezhutnénych strojné

y tetiteinosti

Zakiadani
Trativod z drendznich trubek PVC-U SN 4 perforace
360° vEetné loe ofevieny vikop DN 100 pro budovy
plocha pro viekni vody min. 80 cmz/m

Komunikace
Podkiad ze Stérkodrté SD plochy pres 100 m2 t 150
mm

Presun suts
Vodorovné doprava suli 2 kusovjch materisid do 1 km
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na recyklaéni
skiédce (skiddkovns) z prostého betonu pod kédem 17
o101

Poplatek za ulozeni na recyklaci skiadce (skladkovné)

stavebniho odpadu asfatového bez obsahu dehtu
zatfidéného do Katalogu odpadd pod kedem 17 03 02

Izolace proti vodé
Provedeni izolace proti vinkosti na plose vodorovné, 1x
asfallovym penetracnim natérem vetné dodavky

Provedeni izolace proti vinkosti na plose vodorovné,
asfallovymi pésy piitavenim, 2 vrstvy - véetné dodavky
Bilubltagit S 35

Konstrukce truhléfske
Demontaz podkladovych rosti oblozeni podhleds

Konstrukce doplitkové

Oprava a Gdrzba dveri-dvoukiidijch -
repase.oskrabani tmelen’ nétéry

Dvefe AL 1,8x2,15m vietné zérubné a doplfks

Montéz dvefi 2 Kfidiovjch, H do 220 em

Zemni préce pii extr.mont.pracich

m2
m2

kus

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

kus

ks
ks

Mnozstvi

26,000
26,000

-10,000
19,350

18000

35000

35000

30000

36000

8620

6,120

2700

20850

20850

151,000

5000
5,000
5,000

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Jcena [CZK]

569,00

458,00

256,00

30963

147,00

763,00

7930

358,00

196,00

5230

180,00

51500

1890

158,00

46,90

13780,00

2500000
2767.00

Cena celkem (CZK]
-1028,18

26 702,00
1479400
11908.00

-8 551,34
2560,00

599134

52 875,89

3212650
264600

2670500
277550

10740,00
10740.00
7056,00

7086,00

295339
46120

110160

139050

3688,37

304,07

329430

-7081,90
-7081,90

-69 890,00
68045,00

-125.000,00
-13.835,00

1228,80
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21 K 460520172
22 M 6595057655430
23 K 460661111

Popis.

Montaz trubek ochrannych plastovych ulozenjch volné
do rjhy ohebnych pres 32 do 50 mm

Trubka pevnd 06040 pr-40 750N HDPE m.B

Kabelové loze z pisku pro kabely nn bez zaknyi § loze
do35.cm

[

3

Mnozstyl
6000

6,000
6,000

Jcena [CZK]

48,00
44,80
112,00

Cena celkem [CZK]

288,00
268,80
67200
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