
Příloha č. 4

HARMONOGRAM PRACÍ

Název zakázky: Zhotovení IGP na nestabilní úsek trati Mosty u Jablunkova – st.hranice SR, v km 286,623 – 287,276 

Kalendářní týden

Položka prací
Přípravné a organizační práce
Vrtání a odkryvné práce
Polní zkoušky
Geofyzikální práce
Laboratorní práce
Geodetické práce
Hydrogeologické práce
Vyhodnocení 
Závěrečná zpráva/ čistopis pak do 2 
KT po obdržení připomínek

2. Nepředpokládá se provádění prací v termínu Vánočních svátků a Nového roku. Harmonogram bude upraven po podpisu smlouvy s ohledem na zahájení prací.

1. Harmonogram bude upřesněn podle skutečného termínu a rozsahu výluk ve vztahu k termínu podpisu smlouvy. Předběžně se předpokládá provedení prací ve dvou 
etapách
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