Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O dílo 
č. smlouvy objednatele: SML/0313/23

č. smlouvy zhotovitele: 760602 28091 5 039

na provedení díla – stavební práce na stavbě 

„SILNICE II/494: VLACHOVICE – VRBĚTICE (stavební část řszk)“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ)“, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Článek I.

Smluvní strany 

Objednatel:




Ředitelství silnic Zlínského kraje,







příspěvková organizace

Adresa:




K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

DIČ:





CZ70934860 

Zastoupený:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:


· ve věcech přípravy stavby

xxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby

xxxxxxxxx
Technický dozor: 



xxxxx
Tel.:





xxxx
E-mail:




x
Bankovní spojení:



Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:




Skanska a.s.

Adresa:




Křižíkova 682/34a, Praha 8, Karlín, 186 00

Zápis v obchodním rejstříku:


Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904

IČ:





26271303

DIČ:





CZ699004845

Zastoupený:




Jiří Vinklárek, ředitel závodu







xxxxxxxxxxxx



xxxxxxx 
xxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen:
xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí:



xxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxxxx
E-mail:




xxxxxx 

Bankovní spojení:



ING Bank č. ú. 1000570366/3500

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku
2.1 Smluvní strany spolu dne 11. 7. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/494: VLACHOVICE – VRBĚTICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/494: VLACHOVICE – VRBĚTICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 32 187 073,01 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 1 237 392,60 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 30 949 680,41 Kč bez DPH (tzn. souhrn veškerých změn v průběhu plnění díla představuje v absolutní hodnotě změnu 5,40 % z původní ceny díla). 

Článek III.

Změny Smlouvy
3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 Silnice II/494

2.01
Po dodatečných zkouškách asfaltového odpadu bylo zjištěno, že neobsahuje látky PAU pro zařazení do skupiny nebezpečného odpadu. Z toho důvodu tento materiál v množství 205,0 t není nutné ukládat na skládce nebezpečného odpadu.
SO 181.1 Dopravní značení definitivní – ŘSZK 
2.02
Na základě rozhodnutí silničního správního úřadu dojde k úpravám trvalého dopravního značení. Z toho důvodu některé z původně plánovaných dopravních značek nebudou osazeny. Velkoplošné značky budou z prostorových důvodů provedeny ve zmenšeném rozměru.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem




30 949 680,41 Kč

DPH 21 %






  6 499 432,89 Kč

Cena celkem vč. DPH 




37 449 113,30 Kč

(slovy třicet sedm milionů čtyři sta čtyřicet devět tisíc sto třináct korun českých, 30/100)
3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 2.01 – 2.02. 

4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

Za objednatele:
Za zhotovitele: 

Ředitelství silnic Zlínského kraje,
Skanska a. s.
příspěvková organizace
14.11.2024

13.11.2024

…………………………………………

…………………………………………

     za objednatele:





za zhotovitele:

 Ing. Bronislav Malý




Jiří Vinklárek, ředitel závodu

ředitel       
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