Odsouhlasení víceprací  

Tímto žádáme o odsouhlasení uzavření Dodatku č. 01 ke smlouvě o dílo č. SML/1570/2024 a realizací víceprací, které je nutno provést v rámci akce pod názvem „Oprava a rozšíření chodníku na ulici U Lesa vedle č. p. 870/34c v Karviné-Ráji“. 

Cena za stavební práce bude činit:
Vícepráce:	+ 30 000,00 Kč bez DPH
Cena celkem: 	30 000,00 Kč bez DPH + 6 300,00 Kč DPH = 36 300,00 Kč vč. DPH 

Cena dle uzavřené smlouvy o dílo: 584 151,67 Kč bez DPH, 706 823,52 Kč s DPH
Cena dle Dodatku č. 01: 614 151,67 Kč bez DPH, 743 123,52 Kč s DPH

Odůvodnění:
Při postupu prací na akci „Oprava a rozšíření chodníku na ulici U Lesa vedle č. p. 870/34c v Karviné-Ráji„ bylo pod rozpraskaným litým živičným povrchem další různorodé podloží prolité betonovou směsí, která se musela vytěžit a následně separovat. Vzniklé nepravidelné prohlubně po betonu je nutné vyplnit struskovou frakcí 32/64, aby mohly být důkladně vytvořeny potřebné konstrukční vrstvy a následný finální povrch z betonové dlažby.
Podrobné zdůvodnění víceprací je uvedeno také ve Změnovém listě č. 01, který je přílohou.
Tento změnový list je odsouhlasený vedoucí Odboru komunálních služeb.
Odbor komunálních služeb doporučuje uzavřít Dodatek č. 01 k výše uvedené akci a provést vícepráce uvedené ve Změnovém listě č. 01.

V Karviné dne 06.11.2024
							
souhlasím – nesouhlasím   				………………………….
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souhlasím – nesouhlasím   				………………………….
							Ing. Jana Maierová, MPA										vedoucí Odboru komunálních služeb 


schvaluji – neschvaluji   				………………………….
							Ing. Jan Wolf												primátor



Přílohy:	
 - Změnový list č. 01
