Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele: 0751/2024
č. zhotovitele: S25-014-0059
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):  Pavel Hryzák
Zhotovitel:

SWIETELESKY stavební s.r.o.
zastoupen:

Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D., jednateli společnosti
sídlo:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ:


480 35 599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu  v, oddíl C, vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Martin Kolář, DiS, 











Lenka Frühaufová
ve věcech technických:


Lukáš Beránek
ve věcech realizace a předání díla: 
Lukáš Beránek
stavbyvedoucí:
Lukáš Beránek   
ČKAIT: xxx
Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0751/2024, č. zhotovitele S25-014-0059 uzavřené dne 5.8.2024 (dále jen smlouva) na provedení díla “Rekonstrukce místních komunikací J. Hradec – obnova obrusné vrstvy vozovky Jitka – Bobelovka”.
Článek III. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 1 565 341,12 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 33 795,95 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1:
	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce  
bez DPH
	rozdíl

	1
	Odpočet neprovedené opravy uliční vpusti a odpočet neprovedeného geodetického zaměření skutečného provedení stavby
	- 33 795,95
	0
	- 33 795,95

	
	Celkem
	- 33 795,95
	0
	- 33 795,95


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH ……………………… 1 531 545,17 Kč

DPH 21% …………………………….…..    321 624,49 Kč

Cena díla celkem vč. DPH …………….. 1 853 169,66 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III.
1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek smlouvy, ani žádná z jeho příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

a. Změnový list č. 1
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.
4. Znění a uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 896/32R/2024 ze dne 6.11.2024.
Smlouvu přezkoumal: Miroslav Zettl

V Jindřichově Hradci dne 13.11.2024


         V Jindřichově Hradci dne 13.11.2024
El.podpis







El.podpis
................................................................................
         .........................................................................

za zhotovitele:




                      za objednatele:

Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti Jindřichův Hradec                      Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
Lenka Frühaufová, ved. odd. přípravy a kalkulací
	
	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	

	Rekonstrukce místních komunikací J. Hradec - obnova obrusné vrstvy vozovky Jitka - Bobelovka

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	1

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	 
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	14.10.2024

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce místních komunikací J. Hradec - obnova obrusné vrstvy vozovky Jitka - Bobelovka

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	Obnova obrusné vrstvy vozovky Jitka - Bobelovka

	 
	 

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet neprovedené opravy uliční vpusti a odpočet neprovedeného geodetického zaměření skutečného provedení stavby
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet neprovedené opravy uliční vpusti a odpočet neprovedeného geodetického zaměření skutečného provedení stavby

	 

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	Obnova obrusné vrstvy vozovky Jitka - Bobelovka
	899202211
	10
	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
	kus
	-1,000
	xxxx
	xxxx
	

	Obnova obrusné vrstvy vozovky Jitka - Bobelovka
	899203000R
	11
	Úprava stávající šachtice uliční vpusti, včetně dodávky a montáže vyrovnávacích prstenců
	kus
	-1,000
	xxxx
	xxxx
	

	Obnova obrusné vrstvy vozovky Jitka - Bobelovka
	899204112
	12
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400
	kus
	-1,000
	xxxx
	xxxx
	

	Obnova obrusné vrstvy vozovky Jitka - Bobelovka
	55242320
	13
	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm
	kus
	-1,000
	xxxx
	xxxx
	

	Obnova obrusné vrstvy vozovky Jitka - Bobelovka
	28661789
	14
	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla
	kus
	-1,000
	xxxx
	xxxx
	

	Obnova obrusné vrstvy vozovky Jitka - Bobelovka
	12203000
	26
	Geodetické práce - zeměření skutečného provedení stavby, nové asfaltové plochy
	kpl
	-1,000
	xxxx
	xxxx
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-33 795,95
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-33 795,95 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Lukáš Beránek, SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDS), Město Jindřichův Hradec
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