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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"Mosty ev. č. 182-007, 182-008, 182-010 za obcí Borovy"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001226

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:   8500008629

číslo smlouvy zhotovitele:   MIROS24450028

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust.

§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO:    72053119

e-mail:                 

datová schránka: qbep485

telefon:                 01

kontaktní osoba ve věcech technických:                                           il:

                      (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

„Společnost : Mosty ev. č. 182-007, 182-008, 182-010 za obcí Borovy“

Správce: MI Roads a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 27461 vedeném u Městského soudu v

Praze

sídlo:   Koželužská 2450/4, 180 00 Praha

zastoupen/á: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady, Ing. Markem

Steinerem, členem správní rady

IČO: 17331099  DIČ: CZ17331099

e-mail:                         

telefon:              

datová schránka: 4cviz5t

kontaktní osoba ve věcech technických:                                               
mail:                          

dále též „Společník 1“ nebo „Správce“
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a 
 

Člen: Doprastav, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl Sa, 

vložka 581/B 

sídlo:    Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika 

zastoupená: Ing. Dušan Mráz – předseda představenstva, Ing. Peter Milan – 

člen představenstva 

IČO:    31333320 

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční 

právnické osoby pod označením  

 

Doprastav, a.s., organizační složka Praha  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 8328 

sídlo:   K zahradnictví 13, 182 00 Praha 8 

zastoupená:  Ing. Ladislav Macura, vedoucí odštěpného závodu 

IČO:    49281429 

datová schránka: 2udzke9 

kontaktní osoba:  Ing. Ladislav Macura, vedoucí odštěpného závodu 

(dále též „Společník 2“) 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 01.03.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: Mosty ev. č. 182-007, 182-008, 182-010 za obcí Borovy (dále 

jen „SOD“). 

 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu 

ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Změny, které nemohly být ani při jednání s náležitou péčí předvídány, se týkají zejména 

navýšení množství u položek souvisejících s provedením sanace podloží pro založení 

propustku. Dalšími takovými změnami je snížení rozsahu u položek souvisejících 

s vrtáním pilot  mostu ev. č. 182-008 a navýšení množství výztuže křídel u spodní stavby 

a navýšení množství u ocelových nosníků dle RDS. Mimo to byly provedeny změny 

dodatečně požadované objednatelem, které se týkají změny návrhu zábradlí u propustku, 

změny u provedení kácení a výsadby související s odsouhlasenou změnou provedení 

lávky pro pěší a provedení opravy komunikace II/182  v úseku od sil. I/27 k mostu dle 

dodatečného požadavku objednatele, která byla ve velmi špatném stavebním stavu.  

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

- změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke 

změnovému  listu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 4 337 680,63 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:    724 145,58 Kč bez DPH 



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Mosty ev. č. 182-007, 182-008, 182-010 za obcí Borovy“ 

 

Stránka 3 z 5 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:               26 451 022,91 Kč   

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3 613 535,05 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  30 064 557,96 Kč 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
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osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 

- rozpočet ke změnovému listu č. 1 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________________ ________________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. MI Roads a.s., Společník 1 - Správce 

Ing. Miroslav Doležal     Ing. Zdeněk Ludvík 

generální ředitel     předseda správní rady 

podepsáno elektronicky    podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

       _________________________________ 

       MI Roads a.s., Společník 1 – Správce 

       Ing. Marek Steiner 

       člen správní rady 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

Za administrativní správnost:  

 

 



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ  

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Popis změny:

Vícepráce:

 

SO 101 - KOMUNIKACE II/182

- pol. č. 10  - navýšení výměry u frézování asfaltových vrstev dle skutečnosti (větší mocnost asfaltových vrstev oproti předpokladu + prodloužení úseku dle 

dodatečného požadavku objednatele

- 11, 34, 35, 36, 49 - navýšení výměr u položek souvisejících s pokládkou asfaltových vrstev týkajících se prodloužení úpravy od ZÚ k sil. I/27 dle dodatečného 

požadavku objednatele a navýšení výměr dle GZSPS

- pol. č. 50, 51, 52, 53, 54 - nové položky související s pokládkou asfaltových vrstev týkajících se prodloužení úpravy od ZÚ k sil. I/27 dle dodatečného 

požadavku objednatele

SO 201 - PROPUSTEK

- pol. č. 1, 3, 4, 5 , 7 - navýšení výměr u položek souvisejících se sanací podloží pro založení propustku

- pol. č. 13, 15, 21, 22 - navýšení výměr u položek souvisejících s provedením proustku dle RDS

- pol. č. 23 - nová položka z důvodu dohodnuté změny návrhu zábradlí 

SO 202 - MOST EV.Č: 182--008 PŘES ÚHLAVU V OBCI BOROVY

- pol. č. 34, 35 - navýšení výměr u položek pro realizaci pilot dle RDS

- pol. č. 44 - navýšení výměry u položky zahrnující výztuž opěr a křídel dle RDS

- pol. č. 46 - navýšení výměry u položky zahrnující výztuž přechodových desek dle RD

- pol. č. 49 - navýšení výměry u položky zahrnující ocelové nosníky dle RDS

- pol. č. 52 - navýšení výměry u pololžky zahrnující podkladní beton dle skutečného stavu

ú
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je
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ě
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ě objednatel; zhotovitel; dle skutečného stavu na stavbě
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Cenová změna za dodatek č.X bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 758 842,36 Kč

náklady na změnu vč. DPH 4 372 377,41 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 26 451 022,91 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

36 378 115,13 Kč

3 613 535,05 Kč

Zhotovitel:
„Společnost : Mosty ev.č. 182-007, 182-008, 182-010 za obcí Borovy“

Správce : MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 17331099 

TDS: INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň

Projektant: Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4-Braník

30 064 557,96 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

Jedná se o změnu:

Méněpráce: 

SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

- pol. č. 15, 18 - nerealizovaná položky související s kácením dřevin dle skutečného stavu 

- pol. č. 16, 19 - snížení výměr u položek souvisejících s kácením dřevin dle skutečného stavu 

SO 101 - KOMUNIKACE II/182

- pol. č. 4, 15 - snížení výměr u položek souvisejících s likvidací odpadu a uložení sypaniny dle skutečnosti

- pol. č. 41 - snížení výměry u délky zábradlí dle skutečnosti 

- pol. č. 45, 46 - nerealizované položky zahrnující provedení VDZ

 

SO 201 - PROPUSTEK

- pol. č. 14, 17 - snížení výměry dle RDS

- pol. č. 18 - nerealizovaná položka z důvodu dohodnuté změny návrhu zábradlí 

- pol. č. 19 - nerealizovaná položka zahrnující evidenční číslo mostu

SO 202 - MOST EV.Č: 182--008 PŘES ÚHLAVU V OBCI BOROVY

- pol. č. 2, 3, 4 - snížení výměr u položek zahrnujících poplatky za likvidici odpadů dle skutečnosti

- pol. č. 33, 36 - snížení výměr u položek pro realizaci pilot dle skutečnosti 

- pol. č. 42, 48 - snížení výměr u položek zahrnujících výztuž říms a mostovky dle RDS

- pol. č. 84 - nerealizovaná položka zahrnující asfaltovou zálivku do 800mm2

Předmět díla: Mosty ev.č. 182-007, 182-008, 182-010 za obcí Borovy

Objekt: SO 101, SO 201, SO 202

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:                   

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant:                           

Objednatel:             

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH

-724 145,58 Kč

4 337 680,63 Kč

3 613 535,05 Kč
Z

m
ě
n

y

Koeficient "K" dle SOD  0,75



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

15 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 7,000 3,000 -4,000 1 313,34 9 193,38 3 940,02 -5 253,36

16 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 15,000 2,000 -13,000 644,88 9 673,20 1 289,76 -8 383,44

18 184B12
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 

1,7M
KUS 15,000 5,000 -10,000 798,26 11 973,90 3 991,30 -7 982,60

19 184D14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,5M KUS 7,000 0,000 -7,000 676,62 4 736,34 0,00 -4 736,34

-26 355,74

41 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 47,394 46,750 -0,644 3 563,68 168 897,05 166 602,04 -2 295,01

45 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 29,211 0,000 -29,211 106,91 3 122,95 0,00 -3 122,95

46 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 29,211 0,000 -29,211 172,24 5 031,30 0,00 -5 031,30

-10 449,26

4 015760
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ 

MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY
T 182,083 53,020 -129,063 950,32 173 037,12 50 385,97 -122 651,15

15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL M3 942,196 886,082 -56,114 683,04 643 557,56 605 229,45 -38 328,11

-160 979,26

18 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6,000 0,000 -6,000 4 157,63 24 945,78 0,00 -24 945,78

19 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 0,000 -2,000 1 781,84 3 563,68 0,00 -3 563,68

-28 509,46

14 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 39,120 29,242 -9,878 2 969,74 116 176,23 86 841,14 -29 335,09

17 81490 POTRUBÍ Z TRUB BETON DN PŘES 1600MM M 20,000 14,940 -5,060 22 795,69 455 913,80 340 567,61 -115 346,19

-144 681,28

2 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 970,390 433,000 -537,390 59,39 57 631,46 25 715,87 -31 915,59

3 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 64,428 37,500 -26,928 118,79 7 653,40 4 454,63 -3 198,78

4 015113
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 53,208 26,300 -26,908 118,79 6 320,58 3 124,18 -3 196,40

33 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 58,818 40,879 -17,939 6 598,75 388 125,28 269 750,30 -118 374,98

36 264842 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1200MM M 23,520 7,660 -15,860 6 533,42 153 666,04 50 046,00 -103 620,04

42 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 8,499 7,893 -0,606 29 697,36 252 397,86 234 401,26 -17 996,60

48 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 22,824 20,578 -2,246 29 697,36 677 812,54 611 112,27 -66 700,27

84 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 76,400 0,000 -76,400 106,91 8 167,92 0,00 -8 167,92

-353 170,58

-724 145,58

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  

Kč

10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 31,612 262,715 231,103 1 900,63 60 082,72 499 324,16 439 241,45

11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 27,931 717,131 689,200 118,79 3 317,92 85 187,99 81 870,07

34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 632,228 3 660,000 3 027,772 21,38 13 517,03 78 250,80 64 733,77

35 574834 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 632,228 3 660,000 3 027,772 451,40 285 387,72 1 652 124,00 1 366 736,28

36 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 644,873 673,864 28,991 534,55 344 716,86 360 214,00 15 497,14

49 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 27,931 689,200 661,269 118,79 3 317,92 81 870,07 78 552,14

2 046 630,84

23 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 0,000 18,400 18,400 3 563,68 0,00 65 571,71 65 571,71

65 571,71

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 399,624 606,024 206,400 118,79 47 471,33 71 989,59 24 518,26

3 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 199,812 303,012 103,200 237,58 47 471,33 71 989,59 24 518,26

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 199,812 303,012 103,200 5,94 1 186,88 1 799,89 613,01

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 415,404 518,604 103,200 1 009,71 419 437,57 523 639,64 104 202,07

7 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 217,500 301,500 84,000 29,70 6 459,75 8 954,55 2 494,80

13 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,030 10,800 7,770 3 563,68 10 797,95 38 487,74 27 689,79

15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,040 14,400 10,360 10 691,05 43 191,84 153 951,12 110 759,28

21 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 0,000 9,616 9,616 8 671,63 0,00 83 387,50 83 387,50

22 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,000 0,654 0,654 29 697,36 0,00 19 422,07 19 422,07

397 605,04

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 201 - PROPUSTEK

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

SO 202 - MOST EV.Č.182-008 P5ES ÚHLAVU V OBCI BOROVY

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 101 - KOMUNIKACE II/182

Méněpráce celkem Kč:

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

SO 201 - PROPUSTEK

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 201 - PROPUSTEK

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 201 - PROPUSTEK

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:  Mosty ev.č. 182-007, 182-008, 182-010 za obcí Borovy

MÉNĚPRÁCE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 101 - KOMUNIKACE II/182

SO 000  - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

SO 101 - KOMUNIKACE II/182

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



34 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 7,058 7,542 0,484 35 636,83 251 524,75 268 772,97 17 248,23

35 264742 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM M 28,480 58,480 30,000 6 533,42 186 071,80 382 074,40 196 002,60

44 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 26,219 31,447 5,228 29 697,36 778 635,08 933 892,88 155 257,80

46 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 3,122 3,316 0,194 29 697,36 92 715,16 98 476,45 5 761,29

49 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 56,000 60,172 4,172 105 485,01 5 907 160,56 6 347 244,02 440 083,46

52 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 8,149 17,659 9,510 2 672,76 21 780,32 47 198,27 25 417,95

839 771,32

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 

cena upravená 

dle SOD Kč

celková cena v Kč

51 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm M2 0,75 59,93 23 400,71

52 572141111
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 

mm
M2 0,75 263,25 287 995,50

53 572141112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 

mm
M2 0,75 378,00 620 298,00

54 899132212
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
KUS 0,75 2 490,00 19 920,00

55 899133111
Výměna poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem 

osazeného na betonové šachtě pevného
KUS 0,75 7 297,50 36 487,50

988 101,71

4 337 680,63

3 613 535,05

3 320,00

5,00 9 730,00

8,00

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

množství
jednotková cena dle URS 

v Kč

SO 101 - KOMUNIKACE II/182

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

1 641,00 504,00

390,50 79,90

1 094,00 351,00

SO 202 - MOST EV.Č.182-008 PŘES ÚHLAVU V OBCI BOROVY

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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