



Stránka # z 3

	
	Dodatek č. 3 ke
SMLOUVĚ O DÍLO



uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 1365/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 0202 254 1 Název díla:
Duchcovský p., ř. km 0,850-1,040 - KP Družby
Smluvní strany: objednatel: sídlo: statutární orgán:
Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor objednatele:

	IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	70889988
CZ70889988


zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)
a
	zhotovitel:
sídlo:
	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Křižíkova 2393, 415 01 Teplice


oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn (i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí: manažer stavby:

	IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	40233308
CZ40233308


zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578 tel.:	e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4]předmětu díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 06.08.2024,
b) [bookmark: bookmark5]termínu plnění díla:
prodloužení termínu předání a převzetí díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu díla,
c) [bookmark: bookmark6]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 06.08.2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Mění se:
a) [bookmark: bookmark10]čl. I. Účel a předmět smlouvy v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 06.08.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark11]Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odst. 1., písm. c) původní znění:
předání a převzetí dokončeného díla: do 30.10.2024
nové znění:
předání a převzetí dokončeného díla: do 30.11.2024
c) [bookmark: bookmark12]čl. III. Cenové a platební podmínky, odst. 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši původní znění: 6 744 000,74 Kč bez DPH,
(slovy: šest milionů sedm set čtyřicet čtyři tisíc korun českých sedmdesát čtyři haléřů) nové znění: 6 800 028,62 Kč bez DPH,
(slovy: šest milionů osm set tisíc dvacet osm korun českých šedesát dva haléřů)
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran
účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 06.08.2024



V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Teplicích oprávněný zástupce zhotovitele













investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
