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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark99]změnu předmětu díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 17.09.2024,
b) [bookmark: bookmark100]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 17.09.2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark101]Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 17.09.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark102]Čl. III. Cena, odst. 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn.:
Původní znění:
Jez Černý Mlýn ř.km 209,162-209,362 – oprava spárování dlažeb v podjezí
	SO 1
SO 2
SO 3 VON
	Oprava kamenného obkladu jezu
Oprava kamenné paty pravého břehu
Oprava kamenné dlažby na pravém břehu Vedlejší a ostatní náklady


Celkem (Jez Černý Mlýn ř.km 209,162-209,362 – oprava spárování dlažeb v podjezí): 10 014 888,58 Kč bez DPH

Jez Černý Mlýn – úprava ocelového stavidla
	PS 01
PS 02
VON
	Montáž rozražečů
PKO stavidlového uzávěru Vedlejší a ostatní náklady


Celkem (Jez Černý Mlýn – úprava ocelového stavidla): 1 103 135,- Kč bez DPH

Celková smluvní cena v Kč bez DPH za celý předmět díla
(Jez Černý Mlýn ř.km 209,162-209,362 – oprava spárování dlažeb v podjezí a Jez Černý Mlýn – úprava ocelového stavidla):
11 118 023,58 Kč
(slovy: jedenáct milionů jedno sto osmnáct tisíc dvacet tři korun českých padesát osm haléřů).
Nové znění:
Jez Černý Mlýn ř.km 209,162-209,362 – oprava spárování dlažeb v podjezí
	SO 1
SO 2
SO 3 VON
	Oprava kamenného obkladu jezu
Oprava kamenné paty pravého břehu
Oprava kamenné dlažby na pravém břehu Vedlejší a ostatní náklady


Celkem (Jez Černý Mlýn ř.km 209,162-209,362 – oprava spárování dlažeb v podjezí): 10 014 888,58 Kč bez DPH

Jez Černý Mlýn – úprava ocelového stavidla
	PS 01
PS 02
VON
	Montáž rozražečů
PKO stavidlového uzávěru Vedlejší a ostatní náklady


Celkem (Jez Černý Mlýn – úprava ocelového stavidla): 1 256 135,00 Kč bez DPH

Celková smluvní cena v Kč bez DPH za celý předmět díla
(Jez Černý Mlýn ř.km 209,162-209,362 – oprava spárování dlažeb v podjezí a Jez Černý Mlýn – úprava ocelového stavidla): 11 271 023,58 Kč
(slovy: jedenáct milionů dvě stě sedmdesát jedna tisíc dvacet tři korun českých padesát osm haléřů).
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 17.09.2024
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Chomutově oprávněný zástupce zhotovitele












jednatel
RRR spol. s r.o.

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
