Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČ 70934860

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0313/24

„SILNICE II/150: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – LOUKOV, PROPUSTEK“
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník


Článek I.
Smluvní strany 

Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje,
						příspěvková organizace
Adresa:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:						70934860
DIČ:						CZ70934860 
Zastoupený:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxx
Technický dozor:				xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:					Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Adresa:					Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44644
IČ:						269 08 298
DIČ:						CZ26908298
Zastoupený:					Ing. Vladimír Kutý, jednatel společnosti
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				Komerční banka, a.s., č. ú. 86-2246480277/0100



uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0313/24 ze dne 13.6.2024 z těchto důvodů:

Provádění prací bylo plánována v září až listopadu 2024. Zhotoviteli však nebyl silničním správném úřadem vydán souhlas s částečnou uzavírkou silnice II/150. Důvodem byla úplná uzavírka na stejné silnici v obci Loukov při provádění opravy vozovky v záruční době.

Vzhledem k blížícímu se termínu zimního období 2024-25 bylo dohodnuto, že realizace zakázky se přesune na jaro roku 2025. 


Článek II.
Změny ve smlouvě o dílo

1.  Článek IV. Čas a místo plnění díla

Dosavadní text je nahrazen textem:

1st Termín splnění díla:			   do 30. 6. 2025

2nd Místo plnění:				   silnice II/150, Bystřice pod Hostýnem – Loukov

3rd Místo předání dokladů pro předání díla:	   sídlo objednatele


Článek X.
Závěrečná ustanovení

1st Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

2nd Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

3rd Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Ve Zlíně	14.11.2024				   	V Kroměříži 15.11.2024



……………………………………			   ……………………………………
Ing. Bronislav Malý					   Ing. Vladimír Kutý                                    ředitel						   jednatel společnosti
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