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DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 5/ODO/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-24-1566

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 7/ZPR/2023

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78–2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: I                 , tel.            ,

mobil:            

Odp. pracovník:               , tel.:          3   mobil:            

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. ALGON, a.s.

se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Odpovědný pracovník ve věcech technických:          , příprava DaIS,  tel.             

Stavbyvedoucí – Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:          , tel.       5 

     č. autorizace 23904

Telefon:             Fax: -

E-mail:                        

IČO: 284 20 403

DIČ: CZ28420403

Bank. spojení: KB, a.s. / RFB, a.s.

Číslo účtu: 78-2124090297/0100 / 5023013253/5500

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/ODO/2024 ze dne 09.01.2024 na veřejnou zakázku „III/212 4 a

III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí“ je změna termínu dokončení díla a ceny. V čl. V., odst.
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5.1. této smlouvy, dochází ke změně v ceně za provedení Díla dle zpracované ZBV č. 01, který je podkladem 

pro uzavření tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů. 

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo takto: 

 

IV. Doba plnění 
 

4.1  Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a 

v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následující době:  

 

Vymezení lhůt: 

Lhůta pro předání a převzetí staveniště 

předpoklad: 

do 5 pracovních dnů po písemné výzvě 

objednatele (předpoklad do 01.05.2024) 

Lhůta pro zahájení stavebních prací 

předpoklad:  

do 5 pracovních dnů od předání a převzetí 

staveniště 

Maximální délka realizace stavby (Díla), 

vč. lhůty pro dokončení stavebních prací 

(Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí 

stavby (Díla): 

245 dní od předání a převzetí staveniště vč. 

lhůty pro zajištění DIO 

 

        Odůvodnění změny termínu dokončení stavby: 

        Z důvodu prováděného archeologického průzkumu, který byl prováděn v období od 12.4.2024 do   

        24.7.2024 docházelo k omezení provádění stavby a z tohoto důvodu dochází k posunutí dokončení  

        stavby o 30 dní. 

          

         Nový termín: 

Vymezení lhůt: 

Lhůta pro předání a převzetí staveniště 

předpoklad: 

do 5 pracovních dnů po písemné výzvě 

objednatele (předpoklad do 01.05.2024) 

Lhůta pro zahájení stavebních prací 

předpoklad:  

do 5 pracovních dnů od předání a převzetí 

staveniště 

Maximální délka realizace stavby (Díla), 

vč. lhůty pro dokončení stavebních prací 

(Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí 

stavby (Díla): 

275 dní od předání a převzetí staveniště (do 

18.12.2024) 

 

 

V. Cena a platební podmínky 
Původní cena dle SOD: 

 

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: 
             

Cena celkem bez DPH  17 650 082,76 Kč 

21 % DPH  3 706 517,40 Kč 

Cena vč. DPH   21 356 600,16 Kč 
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ZBV 01: 
 

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: 
             

Cena celkem bez DPH  - 3 504,70 Kč 

21 % DPH  -735,99 Kč 

Cena vč. DPH                                  - 4 240,69 Kč 

 

 
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1: 

 

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: 
             

Cena celkem bez DPH  17 646 578,06 Kč 

21 % DPH  3 705 781,39 Kč 

Cena vč. DPH   21 352 359,45 Kč 
 

 

 

Závěrečné ustanovení 
 

Ostatní články uzavřené smlouvy č.  5/ODO/2024 zůstávají beze změny. 

 

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, 

že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich 

pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 

svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 

dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru 

smluv. 

 

   
V Sokolově V Chebu 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

_____________________ 
Ing. Jiří Šlachta 
ředitel organizace 
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 
příspěvkové organizace 
 

_____________________ 

Petr Študlar 
předseda představenstva 
ALGON, a.s. 
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