
Plán výluk na měsíc: SVÁZÁNO ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ 44.týden 45.týden 46.týden 47.týden 48.týden P O Z N Á M K Y

č. úsek konání výluky výkon
trať č. 503

Štětí - Hoštka + Hoštka 2 + sudé demont. a mont. přeje. 391,555 výměna kolejnic, svařování 12 sv. R65 UZAVÍRKA
Hoštka + Hoštka - Polepy sudé + 2  - v.č. 

Polepy - Hoštka + Hoštka 1 + liché
výměna 150 ks pražců ve výh.č. 

výměna  jazyka a opornice výh. č. svařování 6 sv. UIC strojní odstranění porostu
liché odstranění defektoskopických vad, svařování 10 sv. R65 navaření srdcovky výh.č. 

V. Žernoseky - Litoměřice d. n. + Litoměřice d. n. 1 + liché odstranění def.vad, svařování 6 sv. R65¨, navaření srdcovky výh.č. 
Sebuzín + Sebuzín - Ústí n. L. Střekov zhlaví + 2 odstranění blátivých míst odstranění porostu, navaření srdcovky výh.č. 

Sebuzín - Ústí n. L. Střekov svařování 2x 6 sv. R65, odstranění blátivých míst, čištění žlabu odstranění porostu
Ústí n. L. Střekov 5, 7 + v.č. výměna pražců ve výh.č. 

1, 3a - v.č. výměna pražců ve výh.č. , výměna hrotovývh kolejnic ve výh.č. svařování 8 sv. R65
8 - v.č. kovářské práce ve výh.č. 
2 - v.č. kovářské práce ve výh.č. 

4, 4a - v.č. výměna  jazyka výh.č. , výměna 2x LIS za svařování 5 sv.
V. Březno 1, 3 + v.č. výměna 2x LIS mezi svařování 6 sv. S49, kácení u 3.SK

1 - v.č. výměna LIS mezi svařování 6 sv. S49
V.Březno + V.Březno - Boletice n.L. záhlaví + 2 výměna nosného lana odstranění porostu, kácení

Děčín východ + Děčín východ - Boletice n. L.+ Boletice n.L. v.č.  + 1 + záhlaví
 - 2x 365 m, oprava přejezdu v km 455,405 , oprava přejezdu v k 450,510

odstr.def.vad, výměna  opornice v.č. svařování, odstranění porostu
2x UZAVÍRKA

Boletice n.L.+ Boletice n. L. - Děčín východ + Děčín východ záhlaví + 2 + záhlaví
 - 2x 365 m, oprava přejezdu v km 455,405 svařování, odstranění porostu

oprava přejezdu v km 450,510
2x UZAVÍRKA

Děčín východ v.č. 
výměna  J a O výh.č. navaření  opornice v.č.  opornice v.č.  a srdcovky v.č. 

svařování 6 sv. S49, 
14a + v.č. výměna pražců ve výh.č. 
4a + v.č. navaření srdcovky výh.č. 

1, 1a + v.č. odstr. blát. míst,  odstr.def. vad,, svaření  jazyka v.č. svařování 8 sv. S49
1 - v.č. svaření výh.č. přesun z důvodu doplnění výluk Děčín hl.n. - přístřešek - 4.-15.11.

trať č. 527
D.Beřkovice - Vraňany strojní odstranění porostu
Vraňany - D.Beřkovice strojní odstranění porostu , výměna 2x LIS v km 453,980, svařování 4 sv. UIC

Vraňany - D.Beřkovice + D.Beřkovice strojní odstranění porostu  výměna J + O  výh.č. výměna 2x LIS u náv. svařování 7 sv. UIC 2 ČELA
Hněvice - D. Beřkovice strojní odstranění porostu

Hněvice + Hněvice - D. Beřkovice záhlaví  + zhlaví+ 1 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 3 sv. UIC strojní odstranění porostu
Hněvice + Hněvice - D. Beřkovice záhlaví + část zhlaví + 1 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 3 sv. UIC strojní odstranění porostu

D. Beřkovice - Hněvice + Hněvice 2 + zhlaví
výměna  jazyka a opornice výh.č.  (28.11.), výměna 2x LIS v km 462,500 (28.11.), 

svařování 10 sv. UIC strojní odstranění porostu
Hněvice 304, 306, 308 - v.č. výměna pražců ve výměnové části výhybky č. 

Roudnice n.L. + Roudnice n. L. - Hněvice + Hněvice záhlaví + 1 + v.č. TK + v.č.32
strojní odstranění porostu výměna 2x LIS a přídržnicového trámce ve v.č. 

výměna 2x LIS u svařování 8 sv. UIC
2 ČELA

Hněvice - Roudnice n. L. + Roudnice n.L. 2 + v.č. strojní odstranění porostu navaření srdcovky výh.č. 13
2 - v.č. navaření srdcovky výh.č. 26

1 + záhlaví (po výměna 2x LIS u svařování 8 sv. UIC 2 ČELA
2 + sudé (po nám.v.č. odstranění blátivých míst ve výh.č. 

Bohušovice n. O. - Hrobce + Hrobce odstranění blátivých míst ve výh.č.
Ústí n.L. sever

   návoz materiálu, montáž svršku
   návoz materiálu, montáž svršku

návoz materiálo
Děčín hl. n. 30 - v.č. navaření srdcovky výhybky č. 

demontáže, opravy PKO - oprava zastřešení nástupiště doplněné na žádost SPS

trať č. 504
Ústí n. L. západ propracování ASP SK + výh.č. , úprava ŠL a stezek u 4.SK

výměna pražců , oprava GPK, dotahování upevňovadel, svařování 10 sv. R65
 po nám.v.č. 

, dotahování upevňovadel, svařování 20 sv. R65 úprava TZ

45, 47 - v.č. navaření  opornice výh.č. 
svařování 30sv. R65, čištění ŠL, 

51 (mezi nám.v.č. svařování 10 sv. R65, dotahování upevňovadel, úprava převýšení a trakce,  broušení kolejnic
inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4

v.č. inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4
inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT - RS4

Ústí n. L. západ - Chabařovice + Chabařovice 2 + v.č. 
výměna  jazyka a opornice výh.č.  jazyka a opornice výh.č. svařování 16 sv. R65, 

dotahování upevňovadel, oprava GPK

trať č. 546
Markvartice - Č. Kamenice + Č.Kamenice TK + celá žst oprava výhybek č. , oprava propustků v km 24,370; 24,478 a 25,136

Č.Kamenice stavební úpravy DK, přemístění pracoviště výpravčího, vypnutí DNO
Č.Kamenice - Mlýny sanace tělesa železničního spodku

Mlýny + Mlýny - Jedlová přemístění technologie a přepojení SZZ do dálkového ovládání z Č.K., výměna kabelizace
trať č. 539

Lovosice + Lovosice - Čížkovice + Čížkovice záhlaví + TK + záhlaví + 1a, 1b strojní odstranění porostu

Lovosice - Čížkovice + Čížkovice TK + záhlaví + v.č .
 - 1.085 m, demontáž a montáž přejezdu v km 1,994 a v km 3,031

výměna kol. v km 2,900, svařování 4 sv. S49 2x UZAVÍRKA, MHS
Čížkovice + Čížkovice - Libochovice + Libochovice záhaví.+ TK + záhlaví  oprava přejezdu v km 6,174 odstranění svařování ? sv. UZAVÍRKA + MHS sek.

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: Juránek Pavel, MBA

doplněno
doplněno - svařování
Ltm + Ltm - Polepy liché + 1.TK - navařování
doplněno - lepení
doplněno - podbíjení - automat
doplněno - odstranění blátivých míst

, dotahování upevňovadel, svařování 10 sv. R65
odstranění blátivých míst mezi v.č. 



doplněno - odstranění porostu
doplněno - cyklické broušení výhybek
Hoštka sudé + TV
doplněno
Ústí n.L. západ v.č. 42 - 52
doplněno
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