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Dodatek č. 3  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/758/2023 

"Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady - akce A" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:             19-7964000277/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

COLAS CZ, a.s. 

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO: 26177005 

DIČ: CZ26177005 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, na základě plné 

                                                            moci 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1 

číslo účtu:             7408201/0100 

evidence: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 

dále jen „zhotovitel“ 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2023 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/758/2023, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu „Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady - akce A“, a dále dne 
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28. 11. 2023 dodatek č. 1 a dne 2. 5. 2024 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

ponižuje o částku 919.927,86 Kč bez DPH, tj. 1.113.112,71 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

 

Cena díla dle smlouvy bez DPH  31.398.798,34 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce 

     338.555,19 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

 -1.258.483,05 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 

(přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) 

bez DPH 

30.478.870,48 Kč 

DPH   6.400.562,80 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 

(přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) 

včetně DPH 

36.879.433,28 Kč 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 

prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
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objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1933/24/RK ze dne 1. 10. 2024. 

 

 

V Liberci dne 15.11.2024 V Praze dne 31.10.2024    

 

 
 

……………………………… ………………………… 

Mgr. Jiří Ulvr Ing. Pavel Keller 

náměstek hejtmana ředitel oblasti Sever, 

 na základě plné moci 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 

„Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kde je investorem Liberecký kraj s názvem: „Silnice 

III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady“, která byla vypsána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba 

vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO 000 A - Vedlejší rozpočtové náklady 

Odůvodnění méněprací: 

Na základě skutečnosti se odečítají v plné výši položky PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 

POVRCHU a PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU, jelikož nebyly čerpány. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

02821.1 
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 

POVRCHU 
KČ -30000,000 1,00 - 30 000,00 

02821.2 
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 

POVRCHU 
KČ -20000,000 1,00 -20 000,00 

CELKEM -50 000,00 

SO 101A - Rekonstrukce silnice III/29029 

Odůvodnění méněprací: 

Došlo ke změně (ponížení) položek podle skutečného provedení na stavbě. Na základě pokynu 

technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v průběhu realizace stavby byly položky 

fakturovány dle skutečnosti. Dále bylo v průběhu stavebních prací zhotovitelem zjištěno, že 

v soupisu prací oproti projektové dokumentaci je větší výměra silničních obrubníků, než je 

možnost osadit podél komunikace, a větší výměra chrániček. Zmenšil se i rozsah opravy 

objízdných tras oproti předpokladu v zadávací projektové dokumentaci. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

11372.2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

ASFALTOVÝCH 
M3 -2,990 945,00 -2 825,55 

18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 -30,000 595,00 -17 850,00 
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KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

572214.2 
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 

DO 0,5KG/M2 
M2 -600,000 13,00 -7 800,00 

574A34 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 

VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 
M2 -75,000 211,00 -15 825,00 

587202 
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH 

KOSTEK 
M2 -23,200 858,00 -19 905,60 

58920 
VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM 

ASFALTEM 
M -1811,754 34,00 -61 599,64 

87633 
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 

150MM 
M -1985,000 74,00 -146 890,00 

899574 

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE 

ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ 

VÝZTUŽE 

M3 -4,744 4 417,00 -20 954,25 

914131.1 

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ 

KUS -10,000 3 382,00 -33 820,00 

917212 
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 
M  -15,700 453,00 -7 112,10 

917424 
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 
M -9,600 1 484,00 -14 246,40 

917427.1 
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM 
M -13,220 2 087,00 -27 590,14 

917427.3 
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM 
M -223,500 2 087,00 -466 444,50 

917427.2 
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM 
M -97,750 2 087,00 -204 004,25 

91782 
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ 

KAMENNÝCH 
M -97,000 772,00 -74 884,00 

919111 
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK 

TL DO 50MM 
M -1 739,754 30,00 -52 192,62 

CELKEM    -1 173 944,05 
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Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle 

§ 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO 101A - Rekonstrukce silnice III/29029 

Odůvodnění méněprací: 

Došlo ke změně (ponížení) položek podle skutečného provedení na stavbě. Na základě pokynu 

TDS v průběhu realizace stavby byly položky fakturovány dle skutečnosti. Místo doplnění mříží 

na stávajících uličních vpustí a jejich výškové úpravy dojde k vybudování nových uličních v pustí 

v jiném místě, z důvodu sklonových poměrů rekonstruované komunikace a zlepšení odtoku 

dešťové vody z komunikace. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS -3,000 6 543,00 -19 629,00 

89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS -5,000 2 982,00 -14 910,00 

CELKEM    -34 539,00 

Odůvodnění víceprací: 

V průběhu dokončovacích prací na stavbě vzneslo Povodí Labe, s.p. požadavek na změnu 

vsakování dešťových vod z komunikace. V zadávací projektové dokumentaci byla původně 

navržena vsakovací jáma o rozměrech 2,0 x 2,0 x 2,0 m vyplněná lomovým kamenem. Nově je 

požadováno vytvoření vsakovací galerie o rozměrech 6,4 x 6,4 x 2,0 m. Navržen je vsakovací 

objekt tvořený sestavou plastových boxů včetně šachet a drobného vybavení, do kterých bude 

zaústěna uliční vpusť, která se nachází v krajnici komunikace. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014101.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 40,800 298,00 12 158,40 

121104 
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S 

ODVOZEM DO 5KM 
M3 8,000 152,00 1 216,00 

122738.1 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 

I, ODVOZ DO 20KM 
M3 92,920 193,00 17 933,56 

125734 
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK 

TŘ.I, ODVOZ DO 5KM 
M3 8,000 85,00 680,00 

17481 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ 
M3 52,120 1 008,00 52 536,96 

18214 
ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V 

TL DO 0,25M 
M2 80,000 34,00 2 720,00 

18231 
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL 

DO 0,10M 
M2 80,000 18,00 1 440,00 

18242 
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA 

ORNICI 
M2 80,000 20,00 1 600,00 
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KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

21263 
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST 

HMOT DN DO 150MM 
M 25,000 648,00 16 200,00 

21361.1 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 92,160 30,00 2 764,80 

451312 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

PROSTÉHO BETONU C12/15 
M3 0,243 3 502,00 850,99 

45152.1 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

KAMENIVA DRCENÉHO 
M3 11,296 1 480,00 16 718,08 

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,400 9 061,00 3 624,40 

87434 
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH 

ODPADNÍCH DN DO 200MM 
M 7,000 737,00 5 159,00 

89712 
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ 

Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 
KUS 2,000 11 847,00 23 694,00 

935832 

ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z 

LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO 

BETONU TL 100MM 

M2 3,000 1 909,00 5 727,00 

NOVÉ POLOŽKY 

72430.R VSAKOVACÍ BLOKY KUS 100,000 1 399,00 139 900,00 

894858.R 
ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 

600MM 
KUS 2,000 16 816,00 33 632,00 

CELKEM    338 555,19 
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„Silnice III29029 Jablonec nad Nisou, ul. U přehrady“ 

Cena stavby dle smlouvy o provedení stavby bez DPH 31 803 147,15 Kč 

Cena méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH -1 223 944,05 Kč 

Cena méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH -34 539,00 Kč 

Cena víceprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH 338 555,19 Kč  

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 

zákona bez DPH 
1 223 943,45 Kč 

Hodnota změny v % (dle ust. § 222 odst. 4 zákona) 3,85 % 

Změna dle § 222 odst. 6 zákona - vícepráce 338 555,19 Kč 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Silnice III29029 Jablonec nad 

Nisou, ul. U přehrady“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : COLAS, CZ, a.s.  Ing. Jan Šilhán 
 

……………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

Projektant : IMCZ, spol s r.o. Ing. Petr Kobza 
 

……………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

TDS : REALSTAV MB spol. s r.o. Bc. Jaroslav Postl 
 

……………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková organizace  

Ing. Martin Verner 
 

……………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 

 





3.1.2

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Stavba: 13_Akce A-D3 - Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady

Varianta:  - 

Odbytová cena [Kč]  30 478 870,48

OC + DPH [Kč]  36 879 433,28

Název OC DPH OC + DPH Objekt

Akce A Liberecký kraj  30 478 870,48  6 400 562,80  36 879 433,28

 197 820,00 942 000,00SO 000A Vedlejší rozpočtové náklady  1 139 820,00

Z toho ZBV

Dodatek č.3ZBV8 -60 500,00-10 500,00-50 000,00

 4 848 847,96 23 089 752,21SO 101A Rekonstrukce silnice III/29029  27 938 600,17

Z toho ZBV

Dodatek č.2ZBV2  30 057,72 5 216,63 24 841,09

Dodatek č.2ZBV3  154 806,40 26 867,23 127 939,17

Dodatek č.2ZBV4  17 169,90 2 979,90 14 190,00

Dodatek č.2ZBV5 -34 169,55-5 930,25-28 239,30

Dodatek č.2ZBV6 -51 155,86-8 878,29-42 277,57

Dodatek č.3ZBV7  409 651,78 71 096,59 338 555,19

Dodatek č.3ZBV8 -1 462 264,49-253 781,44-1 208 483,05

 59 183,88 281 828,00SO 191 Dopravně inženýrská opatření  341 011,88

 1 294 710,96 6 165 290,27SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 29029-1  7 460 001,23

Z toho ZBV

Dodatek č.1ZBV1 -605 970,66-105 168,46-500 802,20
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Čas: 10:30:2517.09.2024Datum:3.6.1.10

Kč 1 139 820,00Cena s daní:

Kč 197 820,00DPH:

Kč 942 000,00Cena celková:

Kč 992 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady

SO 000A

Objekt: Akce A

Stavba: 13_Akce A-D3

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 10:30:2517.09.2024Datum:3.6.1.10

Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady

Liberecký kraj

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13_Akce A-D3

Akce A

SO 000A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  17 000,00  17 000,00

ochrana všech pozemních i nadzemních vedení v místě stavby, vč. vytýčení a 

vyznačení; předpoklad:

- podzemní vedení metalického a optického kabelu (CETIN, a. s.)

- podzemní vedení NN a VN (ČEZ Distribuce, a. s.)

- podzemní a nadzemní vedení VO (TS Jablonec nad Nisou)

- plynovod STL a NTL (GasNet, a.s.)

- sdělovací kabely podzemní metalické a optické (Telco Pro Services, a.s.)

- vodovod a kanalizace (SČVaK, a. s.)

dle průvodní a technické zprávy, vč. domovních přípojek, aj. vč. případné 

provizorní podpěrné konstrukce a provizorního zajištění stožárů NN; vč. příp. 

přesunu na provizorní konstrukci a následného přesunu na původní pozice, vč. 

proviz. chrániček, vytýčení trasy, cedule "!POZOR ochranné pásmo vedení VN!", 

vč. projednání se správcem

 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  40 000,00  40 000,00

-vhodnosti zásypového materiálu SO 101 a SO 201

-posouzení základových spár SO 201

-posouzení výsledků zkoušek Edef silniční pláně příp. parapláně SO 101

 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02821 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  20 000,000  1,00  20 000,00

Záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 20 000,- Kč - položka bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). Zadavatel 

upozorňuje, že položku  záchranný archeologický průzkum uvedenou v soupisu 

prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v 

soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku  (záchranný archeologický 

průzkum) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze 
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zadávacího řízení.   

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění 

zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým 

nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického 

průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického 

průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v 

průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od 

oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)

 20000=20 000,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

Dodatek č.3ZBV8 -20 000,000 -20 000,00

-20000=-20 000,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 3 02821 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  30 000,000  1,00  30 000,00

Archeologický dohled (provizorní cena 30 000,- Kč - položka bude fakturována dle 

skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených 

oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). Zadavatel upozorňuje, že 

položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, musí účastník ocenit 

provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V případě, že 

účastník ocení položku  (archeologický dohled) jinou, než uvedenou provizorní 

cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.   

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. 

Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 

archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění 

zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební 

práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci 
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investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický 

dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na 

základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící 

archeologický dohled.)

 30000=30 000,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

Dodatek č.3ZBV8 -30 000,000 -30 000,00

-30000=-30 000,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 5 02910 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  79 000,00  79 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí.

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02910 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  85 000,00  85 000,00

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy.

 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 7 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000  22 000,00  22 000,00

Odlov ryb z koryta potoka v rozsahu zásahu stavbou - délka rozsahu 10,0m od 

okraje mostu po i proti proudu, za přítomnosti odborně způsobilé osoby (položka 

bude realizována na přímý příkaz TDI a investora zápisem do stavebního deníku a 

dle podmínek KULK OŽP a stavebního povolení, vč. zhotovení zprávy o provedení 
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odlovu; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  28 000,00  28 000,00

Mostní list, včetně 1. hlavní mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221) a zápisu 

do BMS.

 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  450 000,00  450 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 17 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (7/2022). V rozsahu dle 

Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (2 

paré) a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající 

podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  90 000,00  90 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 18 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (7/2022) v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace 

v tištěné podobě (3 paré) a předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 

DOC, apod.).

 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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 11 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  68 000,00  68 000,00

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 12 02950 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  6 000,00  6 000,00

Pasportizace objízdné trasy.

 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 13 02950 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  6 000,00  6 000,00

havarijní a povodňový plán, včetně schválení příslušnými orgány státní správy

 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  51 000,00  51 000,00

Náklady na úmístění stavby:   

Technická specifikace - kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.   

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 
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a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  942 000,000

 942 000,00Celkem:
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Kč 27 938 600,17Cena s daní:

Kč 4 848 847,96DPH:

Kč 23 089 752,21Cena celková:

Kč 23 863 226,67Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice III/29029

Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady

SO 101A

Objekt: Akce A

Stavba: 13_Akce A-D3

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 607,810  300,00  482 343,00

nevhodná vyzískaná zemina, položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

zemina z aktivní zóny z pol. 122738.2:  1599,81=1 599,810 [A]

čištění potrubí z pol. 12993:  0,08*100,0=8,000 [B]

Celkem: A+B=1 607,810 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 538,735  298,00  458 543,03

vyzískaná zemina bez rozlišení

odkop pro komunikaci a svahy z pol. 122738.1:  1007,185=1 007,185 [A]

hloubení jam z pol. 131738:  44,548=44,548 [B]

výkop rýh z pol. 13273:  28,0=28,000 [C]

výkop pro drenáže z pol. 21263:  0,5*0,6*1373,2=411,960 [D]

čištění vozovky z pol. 93818:   7900,0*0,005=39,500 [E]

přebytek ornice z pol. 121104 a 125734:  143,753-136,211=7,542 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 538,735 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV3  19,600  5 840,80

19,6=19,600 [A]

Dodatek č.3ZBV7  40,800  12 158,40

6,8*6=40,800 [A]

aktuální množství  476 542,23 1 599,135

 5 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,849  158,00  134,14

betonová suť; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

dlažba z pol. 587206 (15%):  0,15*(0,08*11,6+0,06*31,7)*2,0=0,849 [A]
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Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  157,095  158,00  24 821,01

betonová suť

st. příkopové tvárnice z pol. 11328:  15,6*0,25*2,3t/m3=8,970 [A]

st. obrubníky z pol. 11352:  (0,1*0,25*43,4+0,15*0,25*161,3)*2,32,3t/m3=16,408 [B]

st. nepoužitelná dlažba z pol. 113488:  8,18*2,0t/m3=16,360 [C]

bet. konstrukce z pol. 966158 a 966168:  (15,4+25,755)*2,3t/m3=94,657 [D]

UV z pol. 96687:  9*1,0m3/ks*2,3t/m3=20,700 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=157,095 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV3  9,200  1 453,60

UV z pol. 96687:  4*1,0m3/ks*2,3t/m3=9,200 [A]

Dodatek č.2ZBV6  6,720  1 061,76

3,36*2=6,720 [A]

aktuální množství  27 336,37 173,015

 3 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  52,000  158,00  8 216,00

kamenná suť; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

st. kam. konstrukce z pol. 966128, 966138:  (10,0+10,0)*2,6=52,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 960,210  99,00  293 060,79

nestmelené vrstvy bez asf. tmelu

z pol. 113328:  1558,005*1,9"t/m3"=2 960,210 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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ZBV:

Dodatek č.2ZBV5 -8,334 -825,07

-4,167*2=-8,334 [A]

Dodatek č.2ZBV6 -127,008 -12 573,79

-63,504*2=- 127,008 [A]

aktuální množství  279 661,93 2 824,868

 7 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 338,473  11,00  14 723,20

stmelené vrstvy s obsahem asf. tmelu

z pol. 113338 a 113438:  (9,42+548,277)*2,4"t/m3"=1 338,473 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 9 014201 2 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  1 599,810  271,00  433 548,51

zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133; položka bude čerpána pouze na 

příkaz TDI

z pol. 125738.2:  1599,81=1 599,810 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 8 014201 1 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  272,727  28,00  7 636,36

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133

z pol. 125738.1:  272,727=272,727 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 10 014201 3 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  310,000  28,00  8 680,00

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133; položka bude čerpána pouze na 

příkaz TDI a investora

z pol. 125738.3:  310,0=310,000 [A]
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Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  1 738 821,740

Zemní práce1

 11 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  500,000  63,00  31 500,00

vč. likvidace křovin příp. pařezů zhotovitelem, vč. skupin stromků D<100mm , 

vč.odvozu a kompletní likvidace odpadu např. spálením, vč. likvidace popelu či 

štěpky

předpoklad:  500,0=500,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 12 112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 20KM

KUS  15,000  2 185,00  32 775,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a 

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním

 15=15,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 13 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  1,000  4 509,00  4 509,00

arboristické úpravy dle dendrologického průzkumu, vč. likvidace odpadu
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 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.

 14 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  978,060  511,00  499 788,66

vč. očištění kostek a následného odvozu na místo určené investorem, předpoklad 

do 20km; vč. likvidace odpadu z čištění kostek

odečet cad, v celé délce: 6520,4*0,15=978,060 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Dodatek č.2ZBV5 -2,015 -1 029,67

-20,15*0,1=-2,015 [A]

aktuální množství  498 759,00 976,045

 15 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  15,600  155,00  2 418,00

vč.odvozu na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v pol. 

014102.2

odečet cad:  15,6=15,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1 558,005  276,00  430 009,38
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vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem. Poplatek za skládku je 

uveden v položce č. 014112.

odečet ploch cad:  0,12*145,8+0,20*6699,8+0,22*846,747+0,40*35,662=1 558,005 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Dodatek č.2ZBV5 -9,260 -2 555,76

-23,15*0,40=-9,260 [A]

Dodatek č.2ZBV6 -63,504 -17 527,10

-112*2,7*0,21=-63,504 [A]

aktuální množství  409 926,52 1 485,241

 17 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  9,420  638,00  6 009,96

vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem. Poplatek za skládku je 

uveden v položce č. 014122

odečet ploch cad:  0,12*78,5=9,420 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 18 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  0,000  1 291,02  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Dodatek č.2ZBV6  3,360  4 337,83
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112*0,3*0,1=3,360 [A]

aktuální množství  4 337,83 3,360

 19 113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3  548,277  590,00  323 483,43

odstranění kompletní konstrukce, vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou 

zhotovitelem, poplatek za skládku v položce 014122

odečet ploch cad:  0,18*254,159+0,25*1279,035+0,67*272,79=548,277 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 20 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3  8,180  846,00  6 920,28

vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za skládku v pol. 

014102.2

odečet ploch cad:  

úsek km 1,290-KÚ:  28,5+27,8+25,5"m2"=81,800 [A]

Celkem:  A*0,1=8,180 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 21 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  204,700  96,00  19 651,20

vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v pol. 014102.2

nevyhovující a poškozené betonové obrubníky: 

100/250:  16,8+2,2+2,6+17,5+4,3=43,400 [A]

150/250:  9,8+65,1+35,8+5,4+19,7+3,7+1,5+6,7+9,8+3,8=161,300 [B]

Celkem: A+B=204,700 [C]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 22 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  97,750  134,00  13 098,50

vč.odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km; položka bude 

čerpána pouze na příkaz TDI

nepoužitelné kamenné obrubníky: z pol. 917427.2:  97,75=97,750 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Dodatek č.2ZBV5  1,000  134,00

1=1,000 [A]

aktuální množství  13 232,50 98,750

 24 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  24,000  945,00  22 680,00

obnova objízdných tras; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, vč. dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby

předpoklad:  0,04*100,0*6,0=24,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Dodatek č.3ZBV8 -2,990 -2 825,55

-2,99=-2,990 [A]
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aktuální množství  19 854,45 21,010

 23 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 123,392  680,00  763 906,56

materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem; vč. dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby

odečet ploch cad:  0,04*134,042+0,1*40,471+0,17*6552,845=1 123,392 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 25 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  143,753  152,00  21 850,46

odvoz a uložení na meziskládku zhotovitele, bude zpětně použito; přebytek ornice 

uložen na skládku, poplatek v pol. 014101.1

odečet ploch cad:  1437,525*0,1=143,753 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

ZBV:

Dodatek č.3ZBV7  8,000  1 216,00

80*0,1=8,000 [A]

aktuální množství  23 066,46 151,753

 26 122738 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1 007,185  193,00  194 386,71

výkop pro konstrukci vozovky, vč. zazubení svahu; vč.jednoduchého pažení dle 

tech. specifikace položky; vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, 

poplatek za skládku v položce 014101.1



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 11

Čas: 10:30:2517.09.2024Datum:3.6.1.10

Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady

Liberecký kraj

Rekonstrukce silnice III/29029

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13_Akce A-D3

Akce A

SO 101A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečet ploch cad 

hlavní trasa odkop pro vozovku:  

0,1*168,214+0,14*1,306+0,20*23,039+0,42*156,428+0,52*16,853+0,55*67,401+0,63*220,939+0,68*54,736+0,7*79,614+0,78*108,887=450,220 [A]

rozšíření svahu: viz příloha  556,965=556,965 [B]

Celkem: A+B=1 007,185 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření, ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění,ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod., příplatek za lepivost, těžení po vrstvách, pásech a po jiných 

nutných částech (figurách), čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2), potřebné snížení 

hladiny podzemní vody, těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku, svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek, pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn), úpravu, ochranu a očištění dna, 

základové spáry, stěn a svahů, zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování, zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka, udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku, veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.), nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č.3ZBV7  92,920  17 933,56

6,4*6,4*2+4*2,75*1=92,920 [A]

aktuální množství  212 320,27 1 100,105

 27 122738 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1 599,810  193,00  308 763,33

pro výměnu aktivní zóny pod vozovkou; vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou 

zhotovitelem, poplatek za skládku v položce 014101.2. Bude čerpáno pouze na 

příkaz TDI po uskutečnění prohlídky komunikace po odstranění podkladních vrstev.



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 12

Čas: 10:30:2517.09.2024Datum:3.6.1.10

Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady

Liberecký kraj

Rekonstrukce silnice III/29029

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13_Akce A-D3

Akce A

SO 101A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

předpoklad 50% plochy AZ pod vozovkou: z pol. 113178:  0,5*6520,4=3 260,200 [A]

odečet v místě výkopů SO201:  -31,95-115,6=- 147,550 [B]

v rozšíření st.vozovky:  3,44+83,53=86,970 [C]

celkem m2:  A+B+C=3 199,620 [D]

celkem:  D*0,5=1 599,810 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění, ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 

prostorech a pod., příplatek za lepivost, těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách), čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 

pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku, svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka, udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku, veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 28 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I, ODVOZ DO 5KM M3  136,211  85,00  11 577,94

na meziskládce

ornice na zpětné ohumusování, z pol. 18221+18231:  (976,002+386,109)*0,10=136,211 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Čas: 10:30:2517.09.2024Datum:3.6.1.10

Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady

Liberecký kraj

Rekonstrukce silnice III/29029

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13_Akce A-D3

Akce A

SO 101A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

ZBV:

Dodatek č.3ZBV7  8,000  680,00

80*0,1=8,000 [A]

aktuální množství  12 257,94 144,211

 31 125738 3 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I, ODVOZ DO 20KM M3  310,000  94,00  29 140,00

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133; použitý materiál podléhá schválení 

nezávislým geologem a TDI; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI a investora

z pol. 17310.2:  310=310,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady

Liberecký kraj

Rekonstrukce silnice III/29029

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13_Akce A-D3

Akce A

SO 101A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 30 125738 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I, ODVOZ DO 20KM M3  1 599,810  74,00  118 385,94

zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133; použitý materiál podléhá 

schválení nezávislým geologem a TDI; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI.

z pol. 17130:  1599,81=1 599,810 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13_Akce A-D3

Akce A

SO 101A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 29 125738 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I, ODVOZ DO 20KM M3  272,727  94,00  25 636,34

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133; použitý materiál podléhá schválení 

nezávislým geologem a TDI

z pol. 17310.1:  272,727=272,727 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13_Akce A-D3

Akce A

SO 101A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 32 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M  100,000  127,00  12 700,00

pročištění stávajících přípojek od nánosů, vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou 

zhotovitelem, předpoklad objem do 0,08m3/m; poplatek za skládku v položce 

014101.1

odhad:  100,0=100,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 33 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  44,548  873,00  38 890,40

vč. jednoduchého pažení a jeho odstranění v případě potřeby a v místě stísněného 

prostoru (např. u plotu); vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, 

poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.1

UV:  (0,9*0,9+1,2*1,2)/2*1,2*16-3,14*0,3*0,3*1,2*9=18,548 [A]

vsak.jámy:  (2,0*2,0+3,0*3,0)/2*2,0*2=26,000 [B]

Celkem: A+B=44,548 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 34 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  28,000  835,00  23 380,00

vč. příp. jednoduchého pažení a jeho odstranění; vč.odvozu a uložení na skládku 

zvolenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.1

pro přípojky: dle tabulky TZ:  50,0m=50,000 [A]

celkem:  A*0,7*0,8=28,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady

Liberecký kraj

Rekonstrukce silnice III/29029

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13_Akce A-D3

Akce A

SO 101A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č.2ZBV3  19,600  16 366,00

(31,5-7,0)*1*0,8=19,600 [A]

aktuální množství  39 746,00 47,600

 35 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  1 599,810  124,00  198 376,44

zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133; hutnění na 100%PS, vč. zkoušek 

hutnění. Položka bude čerpána pouze na příkaz TDI.

z pol. 122738.2:  1599,81=1 599,810 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 37 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  76,225  912,00  69 517,20

ŠD 63/125, hutnění 97% PS, vč. zkoušek hutnění

patní drén: viz příloha:  76,225=76,225 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 36 17180 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  321,325  966,00  310 399,95

ŠDa 0/63, hutnění 97% PS, v AZ 100% PS, vč. zkoušek hutnění
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obnova svahu tělesa mimp arm.svah: viz příloha:  321,325=321,325 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 38 17310 1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  272,727  499,00  136 090,77

zemina vhodná dle ČSN 73 6133, hutnění 95% PS

dosypávky za obrubami a koncem vrstev 

odečet průměrné plochy př. řezu cad:  0,50*545,454=272,727 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 21

Čas: 10:30:2517.09.2024Datum:3.6.1.10

Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady

Liberecký kraj

Rekonstrukce silnice III/29029

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13_Akce A-D3

Akce A

SO 101A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 39 17310 2 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  310,000  499,00  154 690,00

zemina vhodná dle ČSN 73 6133, hutnění 95% PS; položka bude čerpána pouze na 

příkaz TDI a investora

dosypávky za obrubami a koncem vrstev 

za obrubami z pol. 917427.3:  1,0*310=310,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 40 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  29,930  1 008,00  30 169,44

ŠDa 0/32, vč. zkoušek hutnění na parametry dle TZ, v oblasti AZ splňuje 

požadavky na aktivní zónu

zásyp rýh pro přípojky a překopy z pol. 13273:  28,0-0,4*0,05*50,0-3,14*0,1*0,1*50,0=25,430 [A]

zásyp výkopu po zrušených UV:  (0,9*0,9+1,3*1,3)/2*1,2*3=4,500 [B]

Celkem: A+B=29,930 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č.2ZBV3  18,398  18 545,18

19,6-(24,5*3,14*0,125*0,125)=18,398 [A]

Dodatek č.3ZBV7  52,120  52 536,96

92,92-40,8=52,120 [A]

aktuální množství  101 251,58 100,448

 41 17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  146,400  966,00  141 422,40
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ŠDA 0/63 (fef=30°; cef=0kPa; obj.hm. 1,9t/m3); vč. hutnění a zkoušek

armovaný svah: odečet cad:  14,64*10,0=146,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

 42 18110 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  7 756,270  18,00  139 612,86

úprava pláně přehutněním, vč. zkoušek dle TZ



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 24

Čas: 10:30:2517.09.2024Datum:3.6.1.10

Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady

Liberecký kraj

Rekonstrukce silnice III/29029

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13_Akce A-D3

Akce A

SO 101A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečty ploch cad 

vozovka:  6699,8=6 699,800 [A]

sjezdy, chodníky, krajnice:  1056,47=1 056,470 [B]

Celkem: A+B=7 756,270 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 43 18110 2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 199,620  18,00  57 593,16

úprava parapláně přehutněním dle ČSN 73 6133, vč. zkoušek hutnění. Položka 

bude čerpána pouze na příkaz TDI.

v místech výměny AZ, z pol. 122738.2:  3199,62=3 199,620 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 44 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  92,680  34,00  3 151,12

odečty ploch cad 

v místě mostu vlevo:  66,2*1,4=92,680 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

ZBV:

Dodatek č.3ZBV7  80,000  2 720,00

80=80,000 [A]

aktuální množství  5 871,12 172,680

 45 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  976,002  46,00  44 896,09

odečty ploch cad 

obnova násypu:  1,41*624,4=880,404 [A]

most vlevo:  1,41*67,8=95,598 [B]

Celkem: A+B=976,002 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
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 46 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  386,109  18,00  6 949,96

odečty ploch cad:  386,109=386,109 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

ZBV:

Dodatek č.3ZBV7  80,000  1 440,00

80=80,000 [A]

aktuální množství  8 389,96 466,109

 47 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 362,111  20,00  27 242,22

travní směs odsouhlasená investorem, vč. ošetřování po dobu stavby

z pol. 18221+18231:  976,002+386,109=1 362,111 [A]

Celkem: A=1 362,111 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

ZBV:

Dodatek č.3ZBV7  80,000  1 600,00

80=80,000 [A]

aktuální množství  28 842,22 1 442,111

 48 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  976,002  86,00  83 936,17

protierozní zatravňovací kokosová rohož min. 700g/m2 vč. kotvení systémovými 

kotvami (nař.ocelovými) min. 4ks/m2, vč. travního semene

z pol. 18221:  976,002=976,002 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení
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ZBV:

Dodatek č.2ZBV4  165,000  14 190,00

km 0,970-1,025: 55*3=165,000 [A]

aktuální množství  98 126,17 1 141,002

 49 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  30,000  595,00  17 850,00

vypolštářované bednění vč.ochrany koruny vyvázáním, ochrana do výšky 2,0m; 

položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

předpoklad:  15ks*2,0m2/ks=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

ZBV:

Dodatek č.3ZBV8 -30,000 -17 850,00

-30=-30,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 50 184B21 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH BEZ BALU OBVOD KMENE DO 

8CM, VÝŠ DO 1,2M

KUS  15,000  1 105,00  16 575,00

náhradní výsadba dle podmínek stavebního povolení; kultivary dorůstající do výšky 

max. 4 m, ideálně kulovité

javory nebo třešně s obvody kmínků min. 14 cm; 

vč. kotvení 3 kůly spojenými 3 příčkami v horní části a 6 příčkami ve spodní části

vč. zabezpečení funkční ochranou proti poškození krčku při sekání trávy

vč. zamulčování stromové mísy vrstvou 10 cm mulče

15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 

přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
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Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce  4 469 845,331

Základy2

 51 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  1 373,200  648,00  889 833,60

silniční trativody PP DN 150 SN8, profilovaná, děrovaná, s plným dnem 

vč.dodání, výkopu rýhy, vč. lože ŠP 0/22 tl. 50-100mm, obsyp drenážním zásypem 

ŠP 8/16 vč. příp. T-kusů a napojení, vč. vývrtů a napojení do UV a šachet, vč. 

vyústění, příp. seříznutí; vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, 

poplatek za skládku výkopu v položce 014101.1, vč. příp. likvidace odpadu z 

vývrtů do st. UV a šachet

 426,7+364,4+166,6+197,7+217,8=1 373,200 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:

Dodatek č.3ZBV7  25,000  16 200,00

25=25,000 [A]

aktuální množství  906 033,60 1 398,200
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 52 21361 1 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  3 433,000  30,00  102 990,00

separační geotextilie, min. 200g/m2

k drenážím: z pol. 21263:  2,5*1373,2=3 433,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

Dodatek č.3ZBV7  92,160  2 764,80

2*(6*6)+4*(0,84*6)=92,160 [A]

aktuální množství  105 754,80 3 525,160

 53 21361 2 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  692,890  39,00  27 022,71

separační geotextilie, min. 300g/m2

do konstrukcí obnovy násypu: viz příloha: vč. přesahů:  629,9*1,1=692,890 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 54 28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) M2  149,600  789,00  118 034,40

svařované sítě z drátů prof. 4 mm s PKO pozinkováním v líci arm. svahu

lícová plocha armovaného svahu:  5,6*10,0*1,1=61,600 [A]

zatažení 1,0m:  8*1,0*10,0*1,1=88,000 [B]

Celkem: A+B=149,600 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaných sítí

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů
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- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 55 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  332,200  203,00  67 436,60

PES/PET obousměrné výztuhy; krátkodobá char. pevnost min. 60/60 kN/m, 

dlouhodobá návrhová pevnost min. 27 kN/m, min. pevnost výztuh při protažení 2% 

min. 25 kN/m, při protažení 5% min. 50 kN/m, odolnost proti UV záření - zbytková 

pevnost více než 95%, odolnost proti povětrnosti vysoká

 10,0*(5*4,0+2*3,5+3,2)=302,000 [A]

Celkem vč. přesahů:  A*1,1=332,200 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané kotevní sítě

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 57 28997 2 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  2 015,811  49,00  98 774,74

geotextilie pod aktivní zónu; min. mechanická odolnost proti protlačení CBR 3kN 

(min. 500g/m2 dle výrobce). Položka bude čerpána pouze na příkaz TDI v případě 

výměny aktivní zóny pod vozovkou.

vč. přesahů z pol. 18110.2:  1,1*1832,555=2 015,811 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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 58 28997 3 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  105,600  180,00  19 008,00

protierozní rohož v líci arm.svahu 450-600g/m2

vykázáno vč. plochy zatažené do konstrukce a přesahů 

líc:  5,6*10,0*1,1=61,600 [A]

zatažení od líce:  8*0,5*10,0*1,1=44,000 [B]

Celkem: A+B=105,600 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 56 28997 1 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  7 773,040  49,00  380 878,96

geotextilie; min. mechanická odolnost proti protlačení CBR 3kN (min. 500g/m2 dle 

výrobce).

odečty ploch cad 

do vozovky (V1):  6243,7=6 243,700 [A]

do konstrukce parkovacích zálivů (V2):  531,7=531,700 [B]

pod rigol (V3):  78,1=78,100 [C]

do konstrukce autobusových zálivů (V4):  212,9=212,900 [D]

Celkem vč. přesahů:  1,1*(A+B+C+D)=7 773,040 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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 59 28999 OPLÁŠTENÍ (ZPEVNENÍ) Z FÓLIE M2  300,000  68,00  20 400,00

protikořenová fólie ke kořenům vysazovaných stromů pro zamezení střetu kořenů 

a inž. sítí

3,0*100,0=300,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku predepsané fólie

- úpravu, ocištení a ochranu podkladu

- prichycení k podkladu, prípadne zatížení

- úpravy spoju a zajištení okraju

- úpravy pro odvodnení

- nutné presahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  1 743 343,812

Vodorovné konstrukce4

 60 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,580  3 502,00  5 533,16

C 12/15-X0

podkl. beton pod UV:  0,9*0,9*0,15*13=1,580 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č.2ZBV5  0,300  1 050,60

3*0,1=0,300 [A]

Dodatek č.3ZBV7  0,243  850,99

(0,9*0,9*0,15)*2=0,243 [A]

aktuální množství  7 434,75 2,123

 61 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  13,512  3 942,00  53 264,30

C 25/30-XF3 (příp. nXF3)

výplň výkopu pro UV:  (0,9*0,9+1,3*1,3)/2*1,2*13-3,14*0,3*0,3*1,2*13-0,9*0,9*0,15*13=13,512 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 62 45152 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,415  1 480,00  2 094,20

ŠD 0/8; podklad pod dlažbu; vč. hutnění

pod bet. dlažbu z pol. 587206:  

chodníky:  31,7*0,03=0,951 [A]

vjezdy:  11,6*0,04=0,464 [B]

Celkem: A+B=1,415 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Dodatek č.3ZBV7  11,296  16 718,08

(0,1+0,1)*(6,4*6,4)+4*(6*0,84*0,2)-0,928=11,296 [A]

aktuální množství  18 812,28 12,711

 63 45152 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,928  1 480,00  1 373,44

ŠD 0/8; podklad pod dlažbu; vč. hutnění; položka bude čerpána pouze na příkaz 

TDI

pod kam. dlažbu: z pol. 587202:  23,2*0,04=0,928 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 64 45157 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,000  947,00  947,00
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ŠP 0/8, lože a obsyp kanal.potrubí

pod přípojky:  50,0*0,4*0,05=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 65 45157 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  20,000  753,00  15 060,00

ŠP 0/8, zásyp chrániček podzemních vedení IS; položka bude čerpána pouze na 

příkaz TDI

odhad:  0,4*0,5*100,0=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 66 46251 1 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  26,000  2 469,00  64 194,00

zához z lom.kamene hmotnosti 200kg/ks

zához vskovacích jam: z pol. 131738:  26,0=26,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 67 46251 2 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  4,140  1 588,00  6 574,32

rozměr kamene 150-200mm, max. 250mm

odečet plochy cad 

krajnice v km 0,650L:  13,8*0,3=4,140 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 68 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,264  9 061,00  56 758,10

kamenná dlažba do betonového lože (C25/30-XF3; C16/20n XF1)
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zpevnění výtoku drenáže:  1,2*1,2*0,4*2=1,152 [A]

výtok sil.drenáže - skluz - v místě mostu:  (10,4+10,9)*0,6*0,4=5,112 [B]

Celkem: A+B=6,264 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

Dodatek č.3ZBV7  0,400  3 624,40

1*0,4=0,400 [A]

aktuální množství  60 382,50 6,664

Vodorovné konstrukce  228 042,594

Komunikace5

 69 56142D SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 1,5/2,0 TL. DO 

100MM

M2  0,000  233,91  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry
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ZBV:

Dodatek č.2ZBV2  150,560  35 217,49

150,56=150,560 [A]

Dodatek č.2ZBV6  33,600  7 859,38

112*0,3=33,600 [A]

aktuální množství  43 076,87 184,160

 70 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  6 611,700  289,00  1 910 781,30

SC 0/32 C3/4

V1:  6611,7=6 611,700 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 73 56330 3 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  182,185  932,00  169 796,42

ŠDB 0/32, vč. zkoušek hutnění

CH1: prům. tl. 0,18m: km 0,675; 0,822P; 1,290 ostr:  0,18*(44,7+28,9+30,6+50,0)=27,756 [A]

CH2: prům. tl. 0,18m:  km 1,030L; 1,195L; 1,280-KÚ:  0,18*(171,5+(3,1+5,9)+(291,5+302,3))=139,374 [B]

předláždění CH, doplnění podkladu: km 0,685L; 0,822L:  0,25*(9,4+25,8)=8,800 [C]

nezp. sjezdy, doplnění podkladu: km 0,675; 0,955; 1,210:  0,15*(16,3+7,2+18,2)=6,255 [D]

Celkem: A+B+C+D=182,185 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Dodatek č.2ZBV6 -45,360 -42 275,52

-112*2,7*0,15=-45,360 [A]

aktuální množství  127 520,90 136,825

 72 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  139,921  985,00  137 822,19

ŠDA 0/32, vč. zkoušek hutnění

odečty ploch cad 

V6:  0,15*(7,3+7,2+7,4)=3,285 [A]

rub obruby do úrovně pláně chodníku:  0,30*455,452=136,636 [B]

Celkem: A+B=139,921 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2 -6,022 -5 931,67

-0,04*150,56=-6,022 [A]

Dodatek č.2ZBV5 -3,473 -3 420,91

-23,15*0,15=-3,473 [A]

aktuální množství  128 469,61 130,426

 71 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  2 612,098  980,00  2 559 856,04

ŠDa 0/63, vč. zkoušek hutnění
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odečty ploch cad 

V1: prům. tl. 0,30m:  0,30*7476,8=2 243,040 [A]

V3: prům. tl. 0,29m:  0,29*134,3=38,947 [B]

V6: prům. tl. 0,22m:  0,22*(6,0+6,1+6,3)=4,048 [C]

V1 pod obrubníky:  0,25*792,353=198,088 [D]

V1 pod krajnici ve svahu:  0,25*511,9=127,975 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 612,098 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Dodatek č.2ZBV5 -5,093 -4 991,14

-23,15*0,22=-5,093 [A]

aktuální množství  2 554 864,90 2 607,005

 74 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  52,053  492,00  25 610,08

vč. hutnění; použitý materiál podléhá schválení TDI

odečty ploch cad 

CH2: km 1,030L; 1,195L; 1,280-KÚ:  0,06*(171,5+(3,1+5,9)+(291,5+302,3))=46,458 [A]

sjezdy: km 0,675; 0,955; 1,210:  0,15*(15,7+6,8+14,8)=5,595 [B]

Celkem: A+B=52,053 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Dodatek č.2ZBV2 -9,034 -4 444,73
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-0,06*150,56=-9,034 [A]

Dodatek č.2ZBV6 -18,144 -8 926,85

-112*2,7*0,06=-18,144 [A]

aktuální množství  12 238,50 24,875

 75 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  63,345  456,00  28 885,32

asf. recyklát, vč. hutnění, použitý materiál podléhá schválení TDI

odečty ploch cad 

km 0,830-1,010L:  135,7*0,15=20,355 [A]

km 0,965-1,190P:  189,9*0,15=28,485 [B]

km 1,067-1,190L:  96,7*0,15=14,505 [C]

Celkem: A+B+C=63,345 [D]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 76 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 511,930  20,00  130 238,60

PI-C, 0,7kg/m2

pod ACP, z pol. 574E46:   6511,93=6 511,930 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 77 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  13 091,700  13,00  170 192,10

PS-CP, 0,35kg/m2
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pod ACO z pol. 574B34:  6634,2=6 634,200 [A]

pod ACL z pol. 574D56: V1:  6457,5=6 457,500 [B]

Celkem: A+B=13 091,700 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 78 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  600,000  13,00  7 800,00

PS-CP, 0,35kg/m2; 

obnova objízdných tras; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

z pol. 574A34.2: předpoklad  100,0*6,0=600,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Dodatek č.3ZBV8 -600,000 -7 800,00

-600=- 600,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 79 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  737,900  24,00  17 709,60

PS-C, 1,0kg/m2

z pol. 574A31: CH2:  737,9=737,900 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 80 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  213,200  25,00  5 330,00

PS-CP, 0,7kg/m2

pod ACL, z pol. 574D56: V5:  213,2=213,200 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 81 5732A MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2  189,700  1 296,00  245 851,20

Bezpečnostní protismyková úprava s optickým zvýrazněním červenou barvou dle 

TP 213 a TZ. Kompletní dodávka a pokládka vč. TePř na základě konkrétní použité 

technologie.

odečet cad:  88,4+86,5+4,6+10,2=189,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.

- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)

- pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)

- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)

Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik

 82 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2  737,900  254,00  187 426,60

vč.zatěsnění spár, řezání a zálivek

CH2: km 1,030L; 1,195L; 1,280-KÚ:  161,6+1,6+3,3+285,2+286,2=737,900 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 83 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  600,000  211,00  126 600,00

obnova objízdných tras, vč.zatěsnění spár, řezání a zálivek, položka bude čerpána 

pouze na příkaz TDI

předpoklad:  100,0*6,0=600,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č.3ZBV8 -75,000 -15 825,00

-75=-75,000 [A]

aktuální množství  110 775,00 525,000

 84 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  6 634,200  271,00  1 797 868,20

vč.zatěsnění spár, řezání a zálivek

odečty ploch cad 

V1:  6404,4=6 404,400 [A]

V5: km 0,700; 0,810; 1,060; 1,200; 1,260:  33,1+44,0+68,3+29,3+38,5=213,200 [B]

V6: km 0,614; 0,633; 0,649:  5,5+5,5+5,6=16,600 [C]

Celkem: A+B+C=6 634,200 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 85 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  6 670,700  362,00  2 414 793,40

vč.zatěsnění spár, řezání a zálivek

odečty ploch cad 

V1:  6457,5=6 457,500 [A]

V5:  213,2=213,200 [B]

Celkem: A+B=6 670,700 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 86 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  6 511,930  251,00  1 634 494,43

vč.zatěsnění spár, řezání a zálivek

odečty ploch cad 

V1:  6494,5=6 494,500 [A]

V6: km 0,614; 0,633; 0,649: z pol. 574B34:  1,05*16,6=17,430 [B]

Celkem: A+B=6 511,930 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 87 582601 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ 

LOŽE

M2  4,755  529,00  2 515,40

náhrada stávající nepoužitelné zámk. dlažby, shodný vzor se st. dlažbou; min. 

C30/37-XF4; vč. zatěsnění spár křemič.pískem; položka bude čerpána pouze na 

příkaz TDI

předpoklad 15% plochy chodníků: z pol. 587206:  0,15*31,7=4,755 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 88 582602 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ 

LOŽE

M2  1,740  644,00  1 120,56

náhrada stávající nepoužitelné zámk. dlažby, shodný vzor se st. dlažbou; min. 

C30/37-XF4; vč. zatěsnění spár křemič.pískem; položka bude čerpána pouze na 

příkaz TDI

předpoklad 15% plochy sjezdů: z pol. 587206:  0,15*11,6=1,740 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 89 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  104,200  573,00  59 706,60
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zámková dlažba, nové úseky, min. C30/37-XF4; lože ŠD 0/8 tl. 30mm; vč. zatěsnění 

spár křemič.pískem

odečty ploch cad 

CH1: km 0,675; 0,822P; 1,290 ost:  53,6+19,9+30,7=104,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV5 -23,150 -13 264,95

-23,15=-23,150 [A]

aktuální množství  46 441,65 81,050

 90 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  65,000  802,00  52 130,00

betonová reliéfní zámková dlažba; lože ze ŠD 0/8 tl. 30mm; volba dlažby podléhá 

schválení TDI

odečty ploch cad; po staničení:  7,9+6,5+12,1+2,9+3,0+8,3+5,7+4,3+1,1+13,2=65,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 91 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,700  867,00  4 074,90

lože ŠD 0/8 tl. 40mm; vč. zatěsnění spár křemič.pískem

km 1,370:  4,7=4,700 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 92 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  23,200  858,00  19 905,60

předláždění st. dlažby; vč. zatěsnění spár křemič.pískem; lože vykázáno v pol. 

45152.2; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

odečty ploch cad; sjezd v km 1,300:  23,2=23,200 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

ZBV:

Dodatek č.2ZBV5  3,000  2 574,00

3=3,000 [A]

Dodatek č.3ZBV8 -23,200 -19 905,60

-23,2=-23,200 [A]
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aktuální množství  2 574,00 3,000

 93 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  43,300  434,00  18 792,20

předláždění st. dlažby z betonových dlaždic; vč. zatěsnění spár křemič.pískem; 

lože vykázáno v pol. 45152; vč. příp. odvozu porušených a nepoužitelných kusů 

na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za skládku v pol. 014102.3

odečet ploch cad 

tl. 80mm: sjezd v km 0,685:  11,6=11,600 [A]

tl. 60mm: chodník v km 0,822L:  24,1+7,6=31,700 [B]

Celkem: A+B=43,300 [C]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 94 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  2 111,754  34,00  71 799,64

š.12mm, hl.20mm, typ N2, vč. příp. předtěsnění; položka nezahrnuje pracovní spáry 

(např. při pokládce po polovinách), které jsou součástí položek 574xxx.

spára mezi etapami a napojení na st. vozovku a sjezdy:  918,063=918,063 [A]

obrubníky a dlažby:  1121,691=1 121,691 [B]

UV:  4,0*13=52,000 [C]

povrch. znaky: předpoklad  2,0*10=20,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 111,754 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

položka nezahrnuje pracovní spáry (např. při pokládce po polovinách), které jsou součástí položek 574xxx.

ZBV:

Dodatek č.3ZBV8 -1 811,754 -61 599,64

-1811,754=-1 811,754 [A]
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aktuální množství  10 200,00 300,000

Komunikace  11 658 365,245

Přidružená stavební výroba7

 132 72430 R VSAKOVACÍ BLOKY KUS  0,000  1 399,00  0,00

Vsakovací bloky objemu 300 l (1,2x0,6x0,42 m), čistý retenční objem 287 l.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

- provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek

Položka nezahrnuje:

- x

ZBV:

Dodatek č.3ZBV7  100,000  139 900,00

100=100,000 [A]

aktuální množství  139 900,00 100,000

Přidružená stavební výroba  139 900,007

Potrubí8
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 95 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  50,000  737,00  36 850,00

kanalizační potrubí PP DN200, min. SN12, vč. zaústění do UV a šachet, příp. úpravy 

vyústění do svahu, vč. zkoušek vodotěsnosti

dle TZ tabulka UV:  50,0=50,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Dodatek č.2ZBV3 -7,000 -5 159,00

5+10-11-11=-7,000 [A]

Dodatek č.3ZBV7  7,000  5 159,00

Potrubí UV: 2*2=4,000 [A]

Bezpečnostní přepad: 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]

aktuální množství  36 850,00 50,000

 96 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M  0,000  924,43  0,00

DN 250
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Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Dodatek č.2ZBV3  31,500  29 119,55

24,5+7=31,500 [A]

aktuální množství  29 119,55 31,500

 97 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  2 000,000  74,00  148 000,00

pr. 110 mm; vč.zatahovacího lanka a zavíčkování. Položka bude čerpána pouze na 

příkaz TDI.

předpoklad:  2*1000=2 000,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

ZBV:

Dodatek č.3ZBV8 -1 985,000 -146 890,00

-1985=-1 985,000 [A]

aktuální množství  1 110,00 15,000

 133 894858 R ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS  0,000  16 816,00  0,00

Kontrolní šachty DN 600 s poklopem třídy zatížení D600 s odvětráváním.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

Položka nezahrnuje:

- x

ZBV:

Dodatek č.3ZBV7  2,000  33 632,00

2=2,000 [A]

aktuální množství  33 632,00 2,000

 98 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  13,000  11 847,00  154 011,00
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uliční vpust z betonových prefabrikovaných dílců DN500 - dodávka a montáž; vč. 

kompozit. mříže třídy D400, hl. do 2,0m; odtoky DN 200, bez kaliště, vč. příp. do 

výkopu

 13=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Dodatek č.2ZBV3  4,000  47 388,00

km 0,700 - 0,800: 2=2,000 [A]

km 1,185: 1=1,000 [B]

km 1,360: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=4,000 [D]

Dodatek č.3ZBV7  2,000  23 694,00

2=2,000 [A]

aktuální množství  225 093,00 19,000

 99 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS  0,000  5 605,04  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

ZBV:

Dodatek č.2ZBV3  1,000  5 605,04

km 1,212: 1=1,000 [A]

aktuální množství  5 605,04 1,000

 100 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  3,000  6 543,00  19 629,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 53

Čas: 10:30:2517.09.2024Datum:3.6.1.10

Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady

Liberecký kraj

Rekonstrukce silnice III/29029

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13_Akce A-D3

Akce A

SO 101A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

mříž na kanalizační šachtu průměr 1,0m nová; nosnost min. D400, vč. přípravy pro 

osazení a rektifikace; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI.

 3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

ZBV:

Dodatek č.3ZBV8 -3,000 -19 629,00

-3=-3,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 101 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  9,000  4 062,00  36 558,00

předpoklad:  9=9,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 102 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  5,000  2 982,00  14 910,00

Položka bude čerpána pouze na příkaz TDI.

předpoklad:  5=5,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

ZBV:

Dodatek č.3ZBV8 -5,000 -14 910,00

-5=-5,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 103 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  10,000  1 440,00  14 400,00
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předpoklad:  10=10,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 104 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  10,744  4 417,00  47 456,25

obetonování z betonu C 25/30-XA1, XC2, XF3, tl.100mm, vč. výztuže z KARI sítí 

R6-100/100 při povrchu; vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN a ochrany 

geotextilií; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

předpoklad, stávající přípojky nezaměřené v oblasti aktivní zóny:  5*8,0*(0,6*0,5-3,14*0,1*0,1)=10,744 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č.3ZBV8 -4,744 -20 954,25
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-4,744=-4,744 [A]

aktuální množství  26 502,00 6,000

Potrubí  408 869,598

Ostatní konstrukce a práce9

 105 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  7,000  4 509,00  31 563,00

zábradlí s 3 vodorovnými madly dle TP 186; vč.dodání, osazení, PKO, včetně VTD, 

odstín RAL 7011, vč. reflexních proužků

km 0,825P:  7,0=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 106 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  52,000  2 407,00  125 164,00

kompletní nové svodidlo ú.z. min. H1 dle TP 114, se svodnicí a spodní pásnicí příp. 

2 svodnicemi; vč.osazení odrazek do svodnice, délka vč. výškových náběhů; vč. 

PKO, typ svodidla podléhá schválení TDI

 52,0=52,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 107 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  20,000  395,00  7 900,00
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 20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 108 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  10,000  56,00  560,00

vytažení st.směrových sloupků (bez rozlišení) a likvidace

odhad:  10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 109 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  2 255,00  4 510,00

podle ČSN 73 6220; kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce, sloupků 

vč.PKO, příp.betonových patek; tabulka s označením ev.č.mostu s vyznačením 

"29029-1"

 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 111 914131 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  5 637,00  22 548,00

dopravní značky na zvýrazňujícím retroreflexním podkladu, kompletní dodávka 

včetně upevňovací konstrukce, sloupků vč.PKO, betonových patek

 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 110 914131 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  34,000  3 382,00  114 988,00

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce, sloupků vč.PKO, betonových 

patek
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 34=34,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

ZBV:

Dodatek č.3ZBV8 -10,000 -33 820,00

-10=-10,000 [A]

aktuální množství  81 168,00 24,000

 112 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  31,000  338,00  10 478,00

kompletní odstranění vč.sloupků a základu, vč. likvidace odpadu a všech 

případných poplatků

 31=31,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 113 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  164,430  316,00  51 959,88

vč. podstřiku barvou

nápis BUS:  1,8m2*2=3,600 [A]

V5:  0,5*(4,0+3,5)+0,25*(3,85+2,15)=5,250 [B]

V7:  0,5*4,0*12=24,000 [C]

V8c:  0,5*4,0*8+0,5*0,5*42+26,8+15,3*0,05*6=57,890 [D]

V9a:  1,5*7=10,500 [E]

V11a:  7,5=7,500 [F]

V13a:  83,38*0,5=41,690 [G]

V19+V20:  1,0*8=8,000 [H]

V15:  3,0*2=6,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=164,430 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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- předznačení a reflexní úpravu

 114 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  424,628  338,00  143 524,26

strukturovaný plast vč. podstřiku barvou

V10d 0,5/0,5/0,25:  0,25/2*233,745=29,218 [A]

V4 0,25:  0,25*1191,554=297,889 [B]

V1a 0,125:  0,125*523,284=65,411 [C]

V2b 1,5/1,5/0,25:  0,25*0,5*(19,0+20,4+23,1+17,2)=9,963 [D]

V2a 3/6/0,125:  0,125*1/3*352,911=14,705 [E]

V2b 3/1,5/0,125:  0,125*2/3*89,308=7,442 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=424,628 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 115 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  2,739  14 587,00  39 953,79

betonová palisáda 160/160/1200 do betonové lože s boční betonovou opěrou z 

C20/25nXF3 min. tl. 200mm; kompletní dodávka a osazení

km 0,820P:  (1,2+5,0+4,5)*1,6*0,16=2,739 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 116 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  104,900  453,00  47 519,70

vč.dodání, krácení, lože C 25/30 nXF3, osazení

u přechodů: km 0,675; 0,825; 1,290:  (12,6+2*4,5)+(2,0+5,7+2*3,0+4,0+5,1)+(6,0+8,5)=58,900 [A]

u mostu: km 1,030:  46,0=46,000 [B]

Celkem: A+B=104,900 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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ZBV:

Dodatek č.3ZBV8 -15,700 -7 112,10

-15,7=-15,700 [A]

aktuální množství  40 407,60 89,200

 117 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  10,500  545,00  5 722,50

betonový obrubník 150/250/1000; vč.dodání, krácení, lože C 25/30 nXF3, osazení

km 0,655L; 0,670L:  6,5+4,0=10,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 118 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  502,600  1 484,00  745 858,40

žulový obrubník 150/250 vč. bet. lože C25/30nXF3; vč.dodání, krácení, lože, 

osazení

k vozovce 

km 0,610-0,800L:  196,5=196,500 [A]

km 0,610-0,700P:  91,0=91,000 [B]

km 0,705-0,825P:  119,0=119,000 [C]

km 0,820-0,830L:  13,4=13,400 [D]

km 0,950-0,965P:  15,5=15,500 [E]

u žlabovek: km 1,210P:  14,5=14,500 [F]

u svodidla: km 1,040P:  52,7=52,700 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=502,600 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Dodatek č.3ZBV8 -9,600 -14 246,40
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-9,6=-9,600 [A]

aktuální množství  731 612,00 493,000

 119 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  125,000  1 848,00  231 000,00

žulový obrubník 200/300 vč. bet. lože C25/30nXF3; vč.dodání, krácení, lože, 

osazení

 125,0=125,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV5  9,000  16 632,00

9=9,000 [A]

aktuální množství  247 632,00 134,000

 121 917427 2 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  97,750  2 087,00  204 004,25

výměna nepoužitelných obrubníků; žulový obrubník 300/250/1000 vč. bet. lože 

C25/30nXF3; vč.dodání, krácení, lože, osazení; položka bude čerpána pouze na 

příkaz TDI

předpoklad 50%: z pol. 91782:  0,5*(122,0+14,5+10,0+49,0)=97,750 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Dodatek č.3ZBV8 -97,750 -204 004,25

-97,75=-97,750 [A]
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aktuální množství  0,00 0,000

 120 917427 1 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  184,600  2 087,00  385 260,20

žulový obrubník 300/250/1000 vč. bet. lože C25/30nXF3; vč.dodání, krácení, lože, 

osazení

km 1,190:  3,6=3,600 [A]

km 1,200-1,370:  171,0=171,000 [B]

km 1,380-1,390:  10,0=10,000 [C]

Celkem: A+B+C=184,600 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Dodatek č.3ZBV8 -13,220 -27 590,14

-13,22=-13,220 [A]

aktuální množství  357 670,06 171,380

 122 917427 3 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  310,000  2 087,00  646 970,00

žulový obrubník 300/250/1000 vč. bet. lože C25/30nXF3; vč.dodání, krácení, lože, 

osazení; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI a investora

km 0,825-1,010 a 1,067-1,195:  129,0+181,0=310,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Dodatek č.3ZBV8 -223,500 -466 444,50

-223,5=- 223,500 [A]
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aktuální množství  180 525,50 86,500

 123 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M  246,200  772,00  190 066,40

300/250:  122,0+14,5+10,0+49,0=195,500 [A]

300/200:  35,2+3,5*2=42,200 [B]

80/250:  8,5=8,500 [C]

Celkem: A+B+C=246,200 [D]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

ZBV:

Dodatek č.2ZBV5 -29,200 -22 542,40

-29,2=-29,200 [A]

Dodatek č.3ZBV8 -97,000 -74 884,00

-97=-97,000 [A]

aktuální množství  92 640,00 120,000

 124 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  2 039,754  30,00  61 192,62

řezání hl. 20mm, š.12mm; vč. likvidace odpadu

z pol. 58920:  918,063+1121,691=2 039,754 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

Dodatek č.3ZBV8 -1 739,754 -52 192,62

-1739,754=-1 739,754 [A]

aktuální množství  9 000,00 300,000

 125 919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  0,000  230,06  0,00
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Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

Dodatek č.2ZBV6  112,000  25 766,72

112=112,000 [A]

aktuální množství  25 766,72 112,000

 126 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  54,000  829,00  44 766,00

kompletní dodávka, vč. výkopu, lože C 25/30 nXF3; řezání, krácení, dosypání a 

napojení terénu, vč. příp. spárování MC 25-MX3 v místech napojení, a likvidace 

odpadu

 54,0=54,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 127 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  26,350  1 879,00  49 511,65

do betonového lože (C25/30-XF3; C16/20n XF1) s vyspárováním MC25-MX3

úsek se svodidlem:  52,7*0,5=26,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.
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Čas: 10:30:2517.09.2024Datum:3.6.1.10

Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady

Liberecký kraj

Rekonstrukce silnice III/29029

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13_Akce A-D3

Akce A

SO 101A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 128 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 

250MMM DO BETONU TL 100MM

M2  78,100  1 909,00  149 092,90

silniční rigol, do betonu C 20/25nXF3, spárování MC 25-MX3

rigol (V3): odečet plochy cad:  78,1=78,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

ZBV:

Dodatek č.3ZBV7  3,000  5 727,00

3=3,000 [A]

aktuální množství  154 819,90 81,100

 129 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  7 900,000  4,00  31 600,00

vč. odvozu materiálu na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za uložení na 

skládku v pol. 014101.1

 7900=7 900,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 130 966128 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 

20KM

M3  10,000  1 416,00  14 160,00

vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za uložení na 

skládku uveden v pol. č. 014102.3; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

nezaměřené konstrukce odhad:  10,0=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady

Liberecký kraj

Rekonstrukce silnice III/29029

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13_Akce A-D3

Akce A

SO 101A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 131 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  10,000  2 155,00  21 550,00

vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za uložení na 

skládku uveden v pol. č. 014102.3; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

nezaměřené konstrukce odhad:  10,0=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 132 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  15,400  1 744,00  26 857,60

vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za uložení na 

skládku uveden v pol. č. 014102.2

vybetonovaná krajnice: předpoklad:  30,0*0,6*0,3=5,400 [A]

vybourání sjezdu: předpoklad:  50,0m2*0,20=10,000 [B]

Celkem: A+B=15,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SO 101A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 133 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  25,755  4 358,00  112 240,29

vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za uložení na 

skládku uveden v pol. č. 014102.2

odstranění st. žb prahu v místě svodidla:  20,2*0,85*1,5=25,755 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 134 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  0,654  12 566,00  8 218,16

vč.odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20km)

st. svodidlo:  33,6*0,015=0,504 [A]

ocel. trubka ve sjezdu km 0,950:  5,0*0,01=0,050 [B]

zábradlí v km 0,825P:  10,0*0,01=0,100 [C]

Celkem: A+B+C=0,654 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 135 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  9,000  2 195,00  19 755,00

vč. přípojek; vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za 

uložení na skládku v pol. 014102.1

 9=9,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
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Objekt:
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13_Akce A-D3

Akce A

SO 101A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Dodatek č.2ZBV3  4,000  8 780,00

km 0,700 - 0,800: 2=2,000 [A]

km 1,185: 1=1,000 [B]

km 1,360: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=4,000 [D]

aktuální množství  28 535,00 13,000

Ostatní konstrukce a práce  2 702 563,919

 23 089 752,21Celkem:
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Kč 341 011,88Cena s daní:

Kč 59 183,88DPH:

Kč 281 828,00Cena celková:

Kč 281 828,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady

SO 191

Objekt: Akce A

Stavba: 13_Akce A-D3

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 10:30:2517.09.2024Datum:3.6.1.10

Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady

Liberecký kraj

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13_Akce A-D3

Akce A

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  281 828,00  281 828,00

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního 

znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje 

dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní 

betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny 

související práce po dobu trvání stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a 

úpravu DZ ve všech etapách výstavby, vč. bet.sv. u mostů. Součástí položky je i 

údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí 

položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz 

provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová 

svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a 

péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby.

Všeobecné konstrukce a práce  281 828,000

 281 828,00Celkem:
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Kč 7 460 001,23Cena s daní:

Kč 1 294 710,96DPH:

Kč 6 165 290,27Cena celková:

Kč 6 666 092,48Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce mostu ev.č. 29029-1

Liberecký kraj

Rozpočet:

Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady

SO 201

Objekt: Akce A

Stavba: 13_Akce A-D3

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 10:30:2517.09.2024Datum:3.6.1.10

Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady

Liberecký kraj

Rekonstrukce mostu ev.č. 29029-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13_Akce A-D3

Akce A

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  707,567  444,00  314 159,75

vyzískaná zemina bez rozlišení

hloubení jam z pol. 131738:  679,615=679,615 [A]

hloubení rýh z pol. 13273:  6,6=6,600 [B]

zemina z vrtů z pol. 264227:  170,0*3,14*0,2*0,2=21,352 [C]

Celkem: A+B+C=707,567 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -183,809 -81 611,20

-183,809=- 183,809 [A]

aktuální množství  232 548,55 523,758

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  191,990  356,00  68 348,44

suť z vybouraných betonových a žb konstrukcí,

z pol. 966158 a 966168:  (34,106+49,368)*2,3t/m3=191,990 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -93,446 -33 266,78

-93,446=-93,446 [A]

aktuální množství  35 081,66 98,544

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  6,014  1 344,00  8 082,82

vybouraná mostní izolace vč. zbytků betonu; položka bude čerpána pouze na 

příkaz TDI po odkrytí vrstev.
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Liberecký kraj

Rekonstrukce mostu ev.č. 29029-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13_Akce A-D3

Akce A

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z pol. 97817:  0,06*43,582*2,3t/m3=6,014 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -6,014 -8 082,82

-6,014=-6,014 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 4 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  109,080  444,00  48 431,52

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133

z pol. 125738:  109,080=109,080 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -0,820 -364,08

-0,82=-0,820 [A]

aktuální množství  48 067,44 108,260

 101 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  0,000  8 000,00  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  2,000  16 000,00

aktuální množství  16 000,00 2,000

 102 02750 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ KPL  0,000  45 000,00  0,00
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Rozpočet:
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SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  1,000  45 000,00

aktuální množství  45 000,00 1,000

 103 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  0,000  30 000,00  0,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  1,000  30 000,00

aktuální množství  30 000,00 1,000

Všeobecné konstrukce a práce  406 697,650

Zemní práce1

 5 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  480,000  107,00  51 360,00

 60*8=480,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 6 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

3,6M

M  30,200  6 009,00  181 471,80

vč.usměrnění toku vč. zemních hrázek a jejich následné likvidace

 30,2=30,200 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
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SO 201
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  109,080  631,00  68 829,48

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133

zásypy z pol. 17411:  109,08=109,080 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -0,820 -517,42

-0,82=-0,820 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13_Akce A-D3

Akce A

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  68 312,06 108,260

 8 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  679,615  963,00  654 469,25

vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden 

v položce č. 014101

odečty ploch cad 

vtok:  2,35*(25,1+78,8)/2=122,083 [A]

výtok:  20,7*22,0+12,03*8,1/2+10,52*8,1/2+1,46*3,7*2=557,532 [B]

Celkem: A+B=679,615 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -162,457 -156 446,09
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13_Akce A-D3

Akce A

SO 201
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-162,457=- 162,457 [A]

aktuální množství  498 023,15 517,158

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,600  689,00  4 547,40

vč. příp. jednoduchého pažení a jeho odstranění; vč.odvozu a uložení na skládku 

zvolenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101

vsak.rýhy:  (3,0+2,5)*0,8*1,5=6,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,000  1 014,00  5 070,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠD 4/8

odečet plochy cad; obsyp obruby v koruně gabionů:  0,25*20,0=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -5,000 -5 070,00

-5=-5,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  109,080  156,00  17 016,48

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133, včetně zkoušek hutnění
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13_Akce A-D3

Akce A

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečty ploch cad 

před lícem zdi na výtoku:  11,68*8,1/2+9,92*8,1/2=87,480 [A]

rýha drenáže mimo most (zásyp): vtok:  (4,6+5,9)*0,6*1,5=9,450 [B]

výtok:  3,0*(0,6+2,4)/2*(0,9+1,8)/2*2=12,150 [C]

Celkem: A+B+C=109,080 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -0,820 -127,92

-0,82=-0,820 [A]

aktuální množství  16 888,56 108,260

 13 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,600  1 085,00  7 161,00

ŠD 63/125

vsakovací rýhy: z pol. 13273:  6,6=6,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:
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13_Akce A-D3

Akce A

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  269,084  1 085,00  291 956,14

ŠDA 0/63, hutnění po vrstvách dle TZ, vč. zkoušek hutnění

odečet ploh cad; zásyp rubu gabionů:  11,74*22,0+1,46*3,7*2=269,084 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -62,224 -67 513,04

-62,224=-62,224 [A]

aktuální množství  224 443,10 206,860

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  44,000  43,00  1 892,00

úprava základové spáry přehutněním, vč.zkoušek dle TZ

výtok:  22,0*2,0=44,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -11,200 -481,60

-11,2=-11,200 [A]

aktuální množství  1 410,40 32,800

Zemní práce  1 053 617,471

Základy2

 103 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M  0,000  349,69  0,00

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem
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- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  16,700  5 839,82

aktuální množství  5 839,82 16,700

 15 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  657,753  90,00  59 197,77

geotextilie min. 300g/m2

odečty ploch cad 

rub gabionů:  7,9*22,0+2*6,2=186,200 [A]

patní drén:  (2,2+2,0)*22,0+2*15,9+2*2,2*0,4=125,960 [B]

polštář pod gabiony:  (2,8+2,5+0,35*2)*22,0+2,65*0,3*2=133,590 [C]

do vsakovacích rýh:  2*(0,8+1,5)*(3,0+2,5)+4*0,8*1,5=30,100 [D]

patní drén vtok:  7,92*(3,22+3,9)/2+4,3*10,5+10,2+1,41*10,2+3,1*3,9*2=122,107 [E]

Celkem vč. přesahů:  (A+B+C+D+E)*1,1=657,753 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -545,773 -49 119,57

-545,773=- 545,773 [A]

aktuální množství  10 078,20 111,980

 16 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  114,130  766,00  87 423,58

ŠD 63/125, hutnění dle TZ; vč. zkoušek hutnění
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odečet ploch cad 

rub mostu a drén od svah:  14,85*4,5+2,77*(2,56+2,13)=79,816 [A]

rub mostu a drén pod gabiony:  15,96*(2,2+2,1)/2=34,314 [B]

Celkem: A+B=114,130 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -35,130 -26 909,58

-35,13=-35,130 [A]

aktuální množství  60 514,00 79,000

 104 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  0,000  79,36  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  36,000  2 856,96

aktuální množství  2 856,96 36,000

 17 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  22,290  33 707,00  751 329,03

záporové pažení beraněné z HEB, ocel S235;  schéma pažení viz. přehledné 

výkresy. 

Kompletní dodávka, montáž a demontáž dle VTD, vč. VTD
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zápory:  17*10,0*117,0/1000=19,890 [A]

převázky: odhad  1,20*2=2,400 [B]

Celkem: A+B=22,290 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 18 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  131,860  1 945,00  256 467,70

dodávka, montáž, demontáž, likvidace

odečet ploch cad:  26,33*2+3,6*22,0=131,860 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 105 261115 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M  0,000  921,96  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  14,400  13 276,22

aktuální množství  13 276,22 14,400

 19 26144 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 200MM

M  2,000  8 427,00  16 854,00

vrty pro prostup drenáže skrz st. čelo na výtoku, vč. likvidace odpadu

 1,0*2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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 20 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M  205,505  119,00  24 455,10

vrty pro injektáž trhlin; dle TePř, vč. TePř; vč. likvidace odpadu

hl. 0,30m, předpoklad 12ks/m2 na 30% BP z pol. 938552:  0,3*190,282*12*0,3=205,505 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 21 264227 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 500MM M  170,000  2 787,00  473 790,00

vrty pro záporové pažení, vč. hluchého vrtání a odvozu vytěžené zeminy na 

skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za uložení na skládku v pol. 014101

 17*10,0=170,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 22 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  17,490  1 268,00  22 177,32

ŠDA 0/63, hutněný polštář pod gabiony, vč. zkoušek hutnění

 (2,8+2,5)/2*0,3*22,0=17,490 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -10,570 -13 402,76

-10,57=-10,570 [A]

aktuální množství  8 774,56 6,920

 106 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,000  4 682,70  0,00

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  5,000  23 413,50

aktuální množství  23 413,50 5,000
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 107 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

25MM DO VRTŮ

KUS  0,000  729,40  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  18,000  13 129,20

aktuální množství  13 129,20 18,000

 23 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  297,000  207,00  61 479,00

PES/PET obousměrné výztuhy; krátkodobá char. pevnost min. 60/60 kN/m, 

dlouhodobá návrhová pevnost min. 27 kN/m, min. pevnost výztuh při protažení 2% 

min. 25 kN/m, při protažení 5% min. 50 kN/m, odolnost proti UV záření - zbytková 

pevnost více než 95%, odolnost proti povětrnosti vysoká

 (4,0+4,5+5,0)*20,0=270,000 [A]

Celkem vč. přesahů:  A*1,1=297,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané kotevní sítě

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -267,000 -55 269,00

-267=- 267,000 [A]
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aktuální množství  6 210,00 30,000

Základy  1 666 988,292

Svislé konstrukce3

 108 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,000  13 310,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  11,227  149 431,37

aktuální množství  149 431,37 11,227
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 108 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,000  41 344,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  1,768  73 096,19

aktuální množství  73 096,19 1,768

 24 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  0,816  5 329,00  4 348,46

na MC25-MX3 s plným vyspárováním MC25-MX3

st.nábřežní zdi v místě prostupu drenáže na výtoku:  2*0,85*0,4*1,2=0,816 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.
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 25 3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  124,000  5 186,00  643 064,00

provedení dle TKP 30, vč. PKO dle TZ, ručně skládaný líc zdi, vzájemné vodivé 

propojení; kompletní dodávka včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

(rovněž přesuny), včetně naložení, složení a uložení. Použitý druh kamene podléhá 

schválení TDI.

odečet plochy cad:  6,2*20,0=124,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.

- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

Svislé konstrukce  869 940,023

Vodorovné konstrukce4

 109 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,000  3 502,00  0,00

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  1,700  5 953,40

aktuální množství  5 953,40 1,700

 26 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,376  5 293,00  33 748,17

vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN

odečet plochy cad; spádový beton pod drenáž:  0,231*(10,5+10,9+2*3,1)=6,376 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -6,376 -33 748,17
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-6,376=-6,376 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 27 451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE M3  4,094  7 658,00  31 351,85

tvrdá ochrana izolace na horním povrchu NK

 6,8*0,1*(2,1+3,92)=4,094 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -4,094 -31 351,85
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-4,094=-4,094 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 28 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  3,312  4 418,00  14 632,42

MCB 12/15

obsyp drenáže:  0,4*0,3*(10,5+10,9+2*3,1)=3,312 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -3,312 -14 632,42

-3,312=-3,312 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 30 457314 2 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3  1,903  5 634,00  10 721,50

D200V - dobetonování v tl. od 100 do 200 mm; vč. spojovacího můstku

5% BP z pol. 938552:  0,05*190,282*0,2=1,903 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -0,436 -2 456,42

-0,436=-0,436 [A]

aktuální množství  8 265,08 1,467

 29 457314 1 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3  1,903  5 634,00  10 721,50

D100V - dobetonování v tl. do 100 mm; vč. spojovacího můstku

10% BP z pol. 938552:  0,1*190,282*0,1=1,903 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -0,436 -2 456,42

-0,436=-0,436 [A]

aktuální množství  8 265,08 1,467

 31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,220  10 065,00  32 409,30

kamenná dlažba do betonového lože (C25/30-XF3; C16/20n XF1)

odečet plochy cad; svahy na vtoku:  1,4*9,2*0,25=3,220 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  54 892,864

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 32 626111 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 

10MM

M2  47,571  1 498,00  71 261,36

S5 - tenkostěnná oprava správkovou maltou do 5 mm

25% BP z pol. 938552:  0,25*190,282=47,571 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 33 626113 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 

30MM

M2  47,571  1 860,00  88 482,06

S30 - oprava správkovou maltou do 30 mm

25% BP z pol. 938552:  0,25*190,282=47,571 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 34 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  5,000  2 684,00  13 420,00

S50 - oprava správkovou maltou do 50 mm

odhad:  5,0=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 35 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  190,282  346,00  65 837,57

N - sjednocující hydrofobní a protikarbonatační nátěr, příp. stěrka (ne nástřik)

100% BP z pol. 938552:  190,282=190,282 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 36 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  19,028  197,00  3 748,52

N1 - bariérový nátěr (speciální hydrofobizační a protikarbonatační ochrana při 

sníženém krytí výztuže)

10% BP z pol. 938552:  0,1*190,282=19,028 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 37 62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M  205,505  3 224,00  662 548,12

injektáž trhlin nízkoviskózní pryskyřicí, tlak injektáže 50-100 bar dle TePř, vč. TePř

z pol. 261512:  205,505=205,505 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny

provedení vlastní injektáže

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 38 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  257,064  1 571,00  403 847,54

SPÁR - přespárování stávajícího kamenné dlažby cementovou maltou MC 25-MX3

100% KP z pol. 938552:  257,064=257,064 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení
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Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  1 309 145,176

Přidružená stavební výroba7

 39 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  63,932  833,00  53 255,36

NAIP na pečetící vrstvu, na kotevně impregnační nátěr, vč. zkoušek

odečet ploch cad 

vtok:  7,7*(3,88+3,24)/2+8,9=36,312 [A]

výtok:  7,7*2,1+11,45=27,620 [B]

Celkem: A+B=63,932 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -63,932 -53 255,36

-63,932=-63,932 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 40 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  62,603  150,00  9 390,45
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ochrana izolační vrstvy na spád. betonu k rubové drenáži; hmotn. 300g/m2

odečet ploch cad 

vtok:  7,92*(3,22+3,9)/2+8,9=37,095 [A]

výtok:  7,92*(2,05+1,5)/2+11,45=25,508 [B]

Celkem: A+B=62,603 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -62,603 -9 390,45

-62,603=-62,603 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 41 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  6,400  507,00  3 244,80

pokračování drenáže DN150 mimo rub mostu; vč.dodání,osazení, vyústění

 3,2*2=6,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 42 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  27,600  268,00  7 396,80

drenáž DN150 SN8; vč.dodání,osazení, vyústění

 10,5+10,9+3,1*2=27,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -6,100 -1 634,80

-6,1=-6,100 [A]

aktuální množství  5 762,00 21,500

Potrubí  9 006,808

Ostatní konstrukce a práce9
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 43 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  36,000  9 114,00  328 104,00

výška 1,1m, se svislou výplní z ocelové pásoviny opatřeno PKO, barva  RAL 7011, 

vč. kotevních kalichů a zabetonování, vč. VTD a včetně reflexních proužků

 29,5+6,5=36,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 44 91914 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2  4,410  1 050,00  4 630,50

vč. likvidace odpadu

odečet plochy cad; rozpojení st. žb prvků: předpoklad:  1,47*3=4,410 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně spotřeby vody

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1  4,286  4 500,30

4,286=4,286 [A]

aktuální množství  9 130,80 8,696

 45 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  9,924  1 984,00  19 689,22

drobné kostky 100x100x100 do betonového lože (C25/30-XF3; C16/20n XF1) min. 

tl.100 mm, s vyspárováním MC25-MX3

na vtoku:  0,6*16,54=9,924 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 32

Čas: 10:30:2517.09.2024Datum:3.6.1.10

Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady

Liberecký kraj

Rekonstrukce mostu ev.č. 29029-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13_Akce A-D3

Akce A

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- měří se vydlážděná plocha.

 46 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 

PÍSKEM

M2  447,346  540,00  241 566,84

TRYSK - tryskání povrchu betonu tlakem vzduchu s vlhkým abrazivem (příp. 

vzduchem); vč. likvidace odpadu

odečet ploch cad 

betonové povrchy (BP):  7,2*19,0+4,95*2+(3,22+3,9)/2*7,7+2,1*7,7=190,282 [A]

kamenné povrchy (KP):  8,9+10,8+6,4*0,6+7,26*0,67+1,51*2+1,48*2+11,96+9,51+(5,4+5,6)*6,1+(4,7+4,4)*3,1+105,9=257,064 [B]

Celkem: A+B=447,346 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -43,582 -23 534,28

-43,582=-43,582 [A]

aktuální množství  218 032,56 403,764

 47 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  34,106  4 329,00  147 644,87

vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za uložení na 

skládku uveden v pol. č. 014102

odečet ploch cad 

výplňový beton na rubu mostu:  2,56*(3,22+3,9)/2+2,56*(2,05+1,5)/2=13,658 [A]

výplňový a spádový beton na prefa zdi:  (1,5*0,25+0,3*2,3)*19,2=20,448 [B]

Celkem: A+B=34,106 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -16,586 -71 800,79

-16,586=-16,586 [A]

aktuální množství  75 844,08 17,520

 48 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  49,368  5 670,00  279 916,56

vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, vč. ochrany vodoteče, 

poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102

odečet ploch cad; prefa zed:  18,2*2,04+6,8*0,15*12=49,368 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -24,043 -136 323,81

-24,043=-24,043 [A]

aktuální množství  143 592,75 25,325

 49 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  0,195  3 121,00  608,60

vč.odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

zábradlí nad výtokem, 10kg/bm:  19,5*0,01=0,195 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 50 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  43,582  104,00  4 532,53

vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za uložení na 

skládku uveden v pol. č. 014132. Položka bude čerpána pouze na příkaz TDI po 

odkrytí vrstev.

 (3,22+3,9)/2*7,7+2,1*7,7=43,582 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Dodatek č.1ZBV1 -43,582 -4 532,53

-43,582=-43,582 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Ostatní konstrukce a práce  795 002,019

 6 165 290,27Celkem:


