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DOHODA O NAROVNÁNÍ
závazků ze Smlouvy o dílo – stavební práce

"II/180 Příšov – oprava (úsek I/20 – most ev. č. 180-003)“
(dále jen „dohoda“)

uzavĜená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo dohody objednatele:   8500009395
číslo dohody zhotovitele:

číslo dodatku č. 1 objednatele:  8510001105
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
číslo dodatku č. 2 objednatele:  8510001139
číslo dodatku č. 2 zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele:  8500008105
číslo smlouvy zhotovitele:
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo:   Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální Ĝeditel
IČO:    72053119 DIČ: CZ72053119
e-mail:                 
datová schránka:  qbep485
telefon:                   
kontaktní osoba ve věcech technických:
                                                                                  
                                                               
(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,
Divize 3 – Plzeňské komunikace
zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
sídlo:    KĜižíkova 2393, 415 01 Teplice/ Presslova 13, 301 00 Plzeň
statutární orgán, jednatelé: Ing. Adam Sinevič, Zdeněk Pejša – na základě plné moci
IČO:    402 33 308
DIČ:    CZ40233308
bankovní spojení:   ČSOB a.s.
číslo účtu:   415474953/0300
datová schránka:  ID xm 9a5kh

(dále jen jako „zhotovitel“)
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I. Preambule 
 

1.1. Smluvní strany konstatují, že dne 11.09.2023 byla mezi objednatelem a zhotovitelem, uzavĜena smlouva 
o dílo, jejímž pĜedmětem je provedení stavby s názvem: „II/180 PĜíšov – oprava (úsek I/20 – most ev. č. 
180-003)“ (dále jen „Stavba“), č. smlouvy objednatele: 8500008105 (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla 

uzavĜena dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a to na základě 
výsledku otevĜeného Ĝízení veĜejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: 
P23V00000588. Smlouva je platná a účinná ve znění jejích dodatků č. 1 ze dne 14.12.2023 a č. 2 ze dne 
23.05.2024.  

 

1.2. V rámci provádění Stavby zhotovitelem došlo k provedení dílčích změn, tedy k realizaci méněprací a 
víceprací, které nebyly pĜed jejich faktickým provedením zohledněny písemnou změnou Smlouvy, resp. 

nedošlo k uzavĜení dodatku č. 3 Smlouvy. Podrobně jsou veškeré provedené změny, které jsou 
pĜedmětem této dohody, popsány v pĜíloze č. 1 této dohody – změnový list včetně podrobného rozpočtu 
(dále jen „Změna rozsahu díla“). Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda se netýká víceprací či 
méněprací neuvedených ve Změně rozsahu díla. 
 

1.3. Změna rozsahu díla dle čl. I. odst. 1.2. dohody odpovídá vícepracím v celkové hodnotě 872.350,92 Kč bez     

DPH a méněpracím v celkové hodnotě 2.880.585,08 Kč bez DPH.  

 

1.4. Stavba, resp. dílo definované dle čl. II. odst. 2.1. Smlouvy bylo pĜedáno v rozsahu dotčeném Změnou 
rozsahu díla dne 02.08.2024, kdy došlo k prodlení termínu dokončení kompletního díla o 9 kalendáĜních 
dnů, pĜičemž drobné vady nebránící užívání díla byly odstraněny ke dni 13.09.2024. 

 

II. Narovnání 
 

2.1. S ohledem na skutečnosti  uvedené v čl. I. dohody a dále vzhledem k průběhu realizace díla, kdy veškeré 
změny jsou uvedeny ve Změně rozsahu díla, která tvoĜí nedílnou součást této dohody, uzavírají Smluvní 
strany tuto dohodu. 

 

2.2. Vzhledem ke skutečnosti, že z objektivního hlediska do konce lhůty pro provedení díla nemohlo dojít k 

uzavĜení dodatku č. 3 ke Smlouvě, který by Změnu rozsahu díla dle čl. I. dohody reflektoval, byly 
zhotovitelem poskytnuty práce de facto bez právního důvodu. Změna rozsahu díla odpovídá podmínkám 
pro provedení změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4, 6 ZZVZ. 

 

2.3. Vzhledem k tomu, že objednatel považuje méněpráce za nutné a vícepráce provedené zhotovitelem 
zahrnuté ve Změně rozsahu díla za provedené k jeho užitku a na jeho pokyn s tím, že by vrácení pĜedmětu 
plnění odpovídajícímu vícepracím zhotoviteli ze strany objednatele bylo neúčelné, respektive není ani 
fakticky možné a zhotovitel neobdržel od objednatele žádné odpovídající protiplnění, se Smluvní strany 
dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli platbu odpovídající Změně rozsahu díla. 
 

2.4. Původní ujednání Smlouvy o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

2.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. Smlouvy, vč. následných dodatků,  
  bez DPH:   11.737.569,05 Kč 

  se touto dohodou snižuje o částku 2.008.234,16  Kč bez DPH. 

 

2.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené touto dohodou tak činí:  
  bez DPH   9.729.334,89 Kč 

 

2.5. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že celková smluvní cena dle 
čl. III. odst. 3.1. Smlouvy po změně provedené touto dohodou činí  9.729.334,89 Kč bez DPH.   
 

2.6. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že na provedené vícepráce 
zahrnuté ve Změně rozsahu díla se vztahují ustanovení Smlouvy týkající se záruk, odpovědnosti 
zhotovitele, sankcí, etc. 
 



DOHODA O NAROVNÁNÍ závazků ze Smlouvy o dílo – stavební práce 
„II/180 PĜíšov -. oprava (úsek I/20 – most ev. č. 180-003)“ 
 

Stránka 3 z 4 

 

2.7. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že účelem uzavĜení této 
dohody byla mimo jiného i změna Smlouvy v rozsahu odpovídajícím Změně rozsahu díla. 
 
 
 

III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob 
 

3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavĜením a plněním této dohody dochází za účelem 
zajištění komunikace pĜi plnění dohody k vzájemnému pĜedání osobních údajů zástupců a kontaktních 
osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pĜíjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová 
adresa. 

 

3.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v dohodě, pĜípadně v 
souvislosti s plněním této dohody poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich 
osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých 
osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 
 

3.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s 
plněním této dohody nebo s nimi v souvislosti s touto dohodou pĜijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž 
povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatĜeních, jejichž zveĜejnění by ohrozilo 
zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního 
vztahu založeného touto dohodou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a naĜízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naĜízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 
5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této dohody. 
 

3.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které pĜijdou do styku s osobními 
údaji v souvislosti s plněním této dohody, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou 
povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této dohody. 
 

3.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této dohody se nepovažuje poskytnutí osobních údajů tĜetí straně, 
které je nezbytné pro plnění dohody nebo plnění povinnosti stanovené právním pĜedpisem nebo které bylo 
učiněno se souhlasem subjektu údajů. 
 

3.6. Postupy a opatĜení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 
písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších pĜedpisů. 
 

3.7. Smluvní strany se zavazují, že pĜi správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 
s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 
 
 
IV. Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, 
p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veĜejně pĜístupné na webových stránkách 
kupujícího v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen 
„Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v pĜípadě rozporu s Obchodními 
podmínkami pĜednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Ĝídit prioritně ustanoveními smlouvy. 
 

4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda včetně všech jejích pĜíloh podléhá povinnému zveĜejnění 
zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 
 

4.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a 
další údaje resp. části návrhu dohody (pĜíloh), jejichž uveĜejnění je zvláštním právním pĜedpisem vyloučeno, 
spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního pĜedpisu a konkrétní důvody zákazu 
uveĜejnění těchto částí. ěádně a důvodně označené části dohody (pĜíloh) nebudou uveĜejněny, popĜ. budou 
pĜed uveĜejněním znečitelněny. Objednatel pĜed zveĜejněním dohody znečitelní osobní údaje v souladu 
s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  
 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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4.4. Splnění povinnosti uveĜejnit tuto dohodu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.5. Zhotovitel je povinen uveĜejnit tuto dohodu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3
měsíců od jejího uzavĜení, nebude-li tato dohoda zveĜejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím
uzavĜení.

4.6. Tato dohoda je uzavĜena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavĜení, pokud
zvláštní právní pĜedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

4.7. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních
stran založenými na kvalifikovaném v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dohodu podepsat i
v listinné podobě, v tomto pĜípadě bude dohoda sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží
dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem
založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

 může být tato dohoda zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatĜí vytištěnou dohodu podpisem
oprávněné osoby a následně podepsanou dohodu opatĜí autorizovanou konverzí dokumentu do formátu
PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky),

 nebo může být tato dohoda zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatĜí vytištěnou dohodu
podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovanou dohodu zašle elektronicky objednateli
(e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný
dokument a to buď osobně, nebo prostĜednictvím poštovní pĜepravy na adresu sídla objednatele.

Seznam příloh:

PĜíloha č. 1 – změnový list včetně rozpočtu

objednatel:       zhotovitel:

___________________________    ___________________________
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Vodohospodářské stavby,
Ing. Miroslav Doležal      společnost s ručením omezeným
generální Ĝeditel      Ing. Adam Sinevič, jednatel
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky

Návrh dohody vyhotovil:           , 25.09.2024
Za administrativní správnost:           



ZmČnový list č. 2 (Dohoda o narovnání)

celková cena změny: změna v % vs SOD

1 665 309,17 Kč 14,74%

439 569,05 Kč 3,89%

2 087 626,82 Kč 18,48%

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

Objednatel:                          

9 729 334,89 Kč

Cena díla po ZL č. 2 (Dohoda o narovnání) vč. DPH

ost.4 a odst. 6 § 222 zák. 134/2016 Sb.

Způsob projekčního
řešení změny: zápisem z KD, SD

Jedná se o změnu:

11 737 569,05 Kč

Předmět díla: II/180 Příšov – oprava (úsek I/20 – most ev. č. 180-003)

Objekt: SO 01 - Stavební objekt 01

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 – Plzeňské komunikace

TDS: IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň

Projektant: PK dopravní s.r.o., Jílová 243, 439 49 Staňkovice

Popis změny:
S ohledem na zjištěné skutečnosti při realizaci stavebních prací v km cca 1,070 – 1,250, kdy bylo po odkrytí konstrukčních vrstev vozovky zjištěno neúnosné
podloží, a zároveň s ohledem na probíhající vyhodnocování odebraných vzorků zeminy v úrovni zemní pláně za účelem stanovení technologie opravy a
následné realizace opravy dotčeného úseku. Jedná se o změnu technologie úpravy aktivní zóny hydraulickými pojivy a souvisejících položek. Změna se dále
týká skutečně provedených výměr sanací, konstrukčních vrstev a živičných vrstev na základě geodetických zaměření v úseku celé stavby

úd
aj

e 
o 

zm
Čn

Č Skutečnosti zjištěné při stavbě, požadavky objednatele

úd
aj

e 
o 

ce
nČ

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.3 bez DPH
náklady na změnu bez DPH
Výše DPH -421 729,17 Kč
náklady na změnu vč. DPH -2 429 963,34 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 11 298 000,00 Kč

Cena díla po ZL č. 2 (Dohoda o narovnání) bez DPH

11 772 495,21 Kč

-2 008 234,16 Kč

Zm
Čn

y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: řešeno dodatkem č. 2 SOD ze dne 22.5.2024

Celková hodnota změny bez DPH
-2 880 585,08 Kč

872 350,92 Kč
-2 008 234,16 Kč

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant:            

TDS:            

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

Čn
y

ZmČnu odsouhlasil:

Zhotovitel:  Ing. Adam Sinevič

datum a podpis

odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
ZL č. 1 (dodatek č. 1)
ZL č. 2 (dohoda o narovnání)

Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
ZL č. 2 (dohoda o narovnání)



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

2 122251505
Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 1000 m3 strojně m3 3 272,000 1446,400 -1 825,600 98,69 322 913,68 142 745,22 -180 168,46   

2 113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 
10000 m2 bez překážek v trase m2 9 525,000 7382,980 -2 142,020 28,95 275 748,75 213 737,27 -62 011,48   

3 181006121 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 m2 3 953,000 0,000 -3 953,000 13,11 51 823,83 0,00 -51 823,83   

4 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 711,540 657,280 -54,260 289,07 205 684,87 189 999,93 -15 684,94   

5 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 3 272,000 1446,400 -1 825,600 29,09 95 182,48 42 075,78 -53 106,70   

6 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 3 272,000 1446,400 -1 825,600 54,28 177 604,16 78 510,59 -99 093,57   

7 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 272,000 1446,400 -1 825,600 4,83 15 803,76 6 986,11 -8 817,65   

8 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 
odpadu 17 05 04

t 5 889,600 2351,520 -3 538,080 193,36 1 138 813,06 454 689,91 -684 123,15   

1 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 7 620,000 2 982,800 -4 637,200 136,45 1 039 749,00 407 003,06 -632 745,94   

2 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 3 810,000 2053,000 -1 757,000 196,36 748 131,60 403 127,08 -345 004,52   

3 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 3 810,000 2053,000 -1 757,000 147,97 563 765,70 303 782,41 -259 983,29   

4 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 9 525,000 1753,000 -7 772,000 22,82 217 360,50 40 003,46 -177 357,04   

18 564931512 Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 134,000 0,000 -134,000 27,62 3 701,08 0,00 -3 701,08   

19 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 373,000 73,000 -300,000 112,58 41 992,34 8 218,34 -33 774,00   

21 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 9 525,000 8 224,000 -1 301,000 3,66 34 861,50 30 099,84 -4 761,66   

22 938909111 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového m2 9 525,000 8 224,000 -1 301,000 5,34 50 863,50 43 916,16 -6 947,34   

33 938902422
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl 
nánosu přes 25 do 50% DN m 55,400 0,000 -55,400 201,03 11 137,06 0,00 -11 137,06   

34 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3 654,484 2 443,395 -1 211,089 98,31 359 272,32 240 210,16 -119 062,16   

35 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 3 654,484 2 443,395 -1 211,089 14,01 51 199,32 34 231,96 -16 967,36   

36 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 806,509 215,312 -591,197 193,36 155 946,58 41 632,73 -114 313,85   

-2 880 585,08   

poř. 
číslo 
pol.
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jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč
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smlouvČ           
Kč 
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zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

5 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm 

š do 3 m m2 9 525,000 9 977,000 452,000 148,84 1 417 701,00 1 484 976,68 67 275,68   

S
O
D

6 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 9 525,000 9 943,000 418,000 10,73 102 203,25 106 688,39 4 485,14   

S
O
D

7 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 9 525,000 9 943,000 418,000 187,13 1 782 413,25 1 860 633,59 78 220,34   

S
O
D

8 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 9 525,000 9783,000 258,000 10,73 102 203,25 104 971,59 2 768,34   

S
O
D

9 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 9 525,000 9783,000 258,000 168,13 1 601 438,25 1 644 815,79 43 377,54   

S
O
D

20 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 1 312,000 1402,000 90,000 60,88 79 874,56 85 353,76 5 479,20   

S
O
D

N1 171251101 uložení zeminy nebo sypaniny strojně do násypu bez zhutnění m3 0,000 475,000 475,000 85,40 0,00 40 565,00 40 565,00   

ÚR
S2

4/
I

N2 561081111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 
přes 450 do 500 mm pl do 1000 m2 m2 0,000 917,000 917,000 124,00 0,00 113 708,00 113 708,00   

ÚR
S2

4/
I

N3 VCS.0005409.URS vápno nehašené Proviacal RD bezprašné t 0,000 25,447 25,447 3 069,00 0,00 78 096,08 78 096,08   

ÚR
S2

4/
I

N4 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
03 02 (PENETRAČNÍ MAKADAM)

t 0,000 832,830 832,830 520,00 0,00 433 071,60 433 071,60   

ÚR
S2

4/
I

N5 915231112
vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, 
symboly, nápisy, bílé retroreflexní m2 0,000 12,000 12,000 442,00 0,00 5 304,00 5 304,00   

ÚR
S2

4/
I

872 350,92

-2 008 234,16

odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 1 665 309,17 

odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 2 087 626,82 

009-ostatní konstrukce a práce, bourání

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 2 (Dohoda o narovnání)

MÉNċPRÁCE

Název díla: II/180 Příšov - oprava (úsek I/20 - most ev.č. 180-003)

001-zemní práce

005-komunikace pozemní

V07: provozní vlivy

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

099-přesun hmot a manipulace se sutí

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

005-komunikace pozemní
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