Dodatek č. 11 k SoD č. 231/2021

Dodatek č. 11
S M L O U V Y O D Í L O
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)
Číslo smlouvy zhotovitele:06-O-4850-107291/21
231/2021

Číslo smlouvy objednatele:
Název díla:	Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace – PD
Dodatek č. 11 k SoD č. 231/2021

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]SMLUVNÍ STRAN Y:


Objednatel:
sídlo:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


Zástupce objednatele:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „objednatel“)
70889988
CZ70889988
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.
Zhotovitel:
sídlo:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
zhotovitele zastupuje:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovitel“)
471 16 901
CZ47116901
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
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Dodatek č. 11 této smlouvy se uzavírá z důvodu potřeby zajištění lhůty pro kontrolu soupisu prací.
Dodatkem č. 11 se mění III. TERMÍNY
Původní znění dle dodatku č. 10:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark3]zahájení prací na předmětu plnění: bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy
b) [bookmark: bookmark4]dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy
c) [bookmark: bookmark5]dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy
nejpozději do 29.4.2022
d) [bookmark: bookmark6]dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa
nejpozději do 29.8.2022
e) [bookmark: bookmark7]dílčí termín – předání PD k projednání (1 x elektronicky):
nejpozději do 30.09.2022
f) [bookmark: bookmark8]dílčí termín – předání PD ve stupni DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději do 28.03.2024
g) [bookmark: bookmark9]předání a převzetí PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky): po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):
nejpozději do 15.11.2024
Nové znění:
Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:
e) [bookmark: bookmark10]zahájení prací na předmětu plnění: bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy
f) [bookmark: bookmark11]dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy
g) [bookmark: bookmark12]dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy
nejpozději do 29.4.2022
h) [bookmark: bookmark13]dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa
nejpozději do 29.8.2022

e) [bookmark: bookmark14]dílčí termín – předání PD k projednání (1 x elektronicky):
nejpozději do 30.09.2022
f) [bookmark: bookmark15]dílčí termín – předání PD ve stupni DSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději do 28.03.2024
g) [bookmark: bookmark16]předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 1 x elektronicky):
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):
nejpozději do 13.12.2024
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 11
1. [bookmark: bookmark17]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark18]Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 11 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. [bookmark: bookmark19]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 11 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. [bookmark: bookmark20]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. [bookmark: bookmark21]V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459.
6. [bookmark: bookmark22]Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. [bookmark: bookmark23]Dodatek č. 11 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
Chomutov, dne …………………
V Praze, dne ……………… 	


……………………………………
investiční ředitel Povodí Ohře, státní podnik
…………………………………….
místopředseda představenstva Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

objednatel (podpis, razítko)
zhotovitel (podpis, razítko)

…………………………………….
[bookmark: _GoBack]člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zhotovitel (podpis, razítko)
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