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Obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Obnova městského parku ve Šlapanících -1 .  Etapa

mezi:
Městem Šlapanice
se sídlem: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
IČ :00282651, DIČ: CZ00282651
Osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Michaela Trněná, starostka města 
Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: Mgr. Michaela Trněná, starostka města 
ve věcech technických: Ing. Jaroslav Lepit 

Bankovní spojení: ................................ .
Číslo účtu: .........................
E-mail: ........................................
dále jen objednatel -  na straně jedné

a

Společnost pro Obnovu parku ve Šlapanících 
za společnost vystupuje STAVBY VANTO, s.r.o.
se sídlem: Panská 25, 686 04 Kunovice 
zastoupeným: Mgr. Ondřej Pavka, jednatel 
IČ: 28269314 DIČ: CZ28269314
Bankovní spojení: ............................................................................................... 

.........................
...................................................................
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Ondřej Pavka
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Ondřej Pavka
Společnost je zapsána v OR: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57602
dále jen zhotovitel -  na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávnění tuto smlouvu podepsat a k 
platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
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Předmět smlouvy
1.1 Předmětem smlouvy je provedení akce „Obnova městského parku ve Šlapanicích -  

1. Etapa“ (dále jen „dílo").

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této 
smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení 
ceny sjednané v čl. IV. této smlouvy o dílo.

I.

Předmět díla

2.1 Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla specifikovaného dále v 
podmínkách této smlouvy o dílo a projektovou dokumentací, kterou vypracovala 
společnost AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno, IČ: 25576992 a Ing. Zdeněk 
Sendler, Wanklova 576/6, 602 00 Brno, IČ: 12189391 (dále jen „projektová 
dokumentace"), kdy tato projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě o dílo 
a je její nedílnou součástí, a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení 
sjednané v čl. IV. této smlouvy o dílo.

2.2 Dílem se rozumí kompletní obnova městského parku města Šlapanice. Stávající opěrné 
stěny celkové výšky 1250 mm (+krycí deska) budou sníženy na úroveň horní roviny 
terénu. Budou ubourány tři řady betonových tvárnic. Ubourání bude provedeno v úrovni 
spáry tak, aby bylo zabráněno poškození zůstávající části stěn. Tyto budou dodatečně 
opláštěný prefabrikovanými ŽB dílci. Půdorysný tvar bude amfiteátru zachován, touto 
úpravou budou ze stěn vytvořeny lavice. Lokálně budou prefabrikáty doplněny 
dřevěnými prvky lavice, zbytek posedové plochy bude betonový. Tyto opěrné stěny 
budou vytvářet hranu mezi úrovněmi amfiteátru a zároveň budou sloužit pro sezení 
diváků. Prostor mezi stěnami bude zatravněn.
V souvislosti s rekonstrukcí opěrných zdí přírodního amfiteátru budou obnoveny i 
pobytové plochy amfiteátru. Bude odstraněna stávající vrstva kačírku a na jejím místě 
budou založeny pobytové štěrkové trávníky. Ve vrchní části bude založen habrový živý 
plot, jako předsadba stávající opěrné zdi a osázeny popínavé rostliny.
Sedací prvky obohacují základní vybavení parku. Jsou trojího typu: statické, polo-mobilní 
a mobilní. Statické prvky tvoří lavičky doplněny na místa se zajímavým výhledem. Polo- 
mobilní jsou dlouhé dubové hranoly ve spodní části, jejich přesun bude možný pomocí 
paletového vozíku. Mobilní prvky tvoří křesla z ocelových profilů, které budou moct 
návštěvníci přesouvat dle vlastního uvážení.
V těsné návaznosti na zpevněné asfaltové plochy budou plochy trávníku nahrazeny ve 
vyznačené míře plochou MZK a dlažby.
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s 
dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby.
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2.3 Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
• projektovou dokumentací, povolením ke kácení dřevin, vyjádřeními dotčených 

orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
• požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na 

nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím 
způsobenou,

• nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této 
smlouvy,

• platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, 
bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN.

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní 
náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně 
dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. 
této smlouvy.

2.5 Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými 
pracovníky.

2.6 Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a 
práce, a to zejména:

• veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady 
zhotovitele související s provedením díla nebo jeho částí, doprava, energie, mzdové 
příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které 
vzniknou pří provádění prací zhotovitelem atd.,

• veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených 
prováděním díla,

• potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
• bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
• odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků 

za uložení odpadu, atd.,
• uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
• zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále 

atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

2.7 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo 
odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, právních předpisů. V opačném 
případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

2.8 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 
něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

2.9 Místem plnění veřejné zakázky je pare. 907/1, 664 51 Šlapaníce u Brna.

Doba plnění

3.1 Termín zahájení díla: 18.9.2017

3.2 Termín ukončení a předání díla: nejpozději 29. 4.2018
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3.3 Plnění díla bude prováděno podle předem vzájemně odsouhlaseného harmonogramu 
prací. Návrh harmonogramu prací předloží zhotovitel objednateli do jednoho 
kalendářního týdne od uzavření této smlouvy.

3.5 Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané 
ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném 
termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.6 Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla, a to nejpozději při 
předání díla dle bodu 9.1 této smlouvy. Pokud budou v realizační projektové 
dokumentací provedeny změny, je zhotovitel povinen předat realizační dokumentaci 
s těmito změnami objednateli před předáním takto změněné realizační projektové 
dokumentace k realizaci. Realizační projektovou dokumentaci včetně jejích případných 
změn je zhotovitel povinen předat objednateli v listinné podobě v počtu 2 ks 
a v digitální podobě v počtu 1 ks.

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a

4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje 
veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby 
veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se 
započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné 
realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu je 
možné překročit v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém 
případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného 
plnění. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu trvání realizace 
díla vyjma případů stanovených v této smlouvě.

4.3 V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je 
tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

4.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy.

4.5 V případě dodatečných stavebních prací, jejichž hodnota nepřekročí 30% ceny díla dle 
čl. 4.1, bude postupováno jednacím řízením bez uveřejnění v souladu se zák. 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
4.5.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen

použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde 
nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální 
kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen

3.4 Dřívější plnění je možné.

IV.
Cena díla

činí:
Cena bez DPH: 
DPH:
Cena s DPH:

2.669.049,-Kč 
560.500,-Kč 

3.229.549,-Kč
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v aktuálním znění, vydaných RTS Brno, a.s. Tyto kalkulace budou písemně 
odsouhlaseny objednatelem.

4.5.2 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 
dodatku ktéto smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese 
připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu.

4.5.3 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

4.6 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

V.
Platební podmínky

5.1 Zálohové platby se nesjednávají.

5.2 Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích faktur. Dílčí 
faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací potvrzených objednatelem písemně ve stavebním deníku, 
odsouhlaseným správcem stavby (dále jen TD) a převzatých objednatelem na základě 
dílčího protokolu o převzetí prací, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se 
považuje den podpisu protokolu o převzetí prací, na základě provedeného soupisu prací 
technickým dozorem investora.
Celková cena díla bude vyúčtována v konečné faktuře po protokolárním předání a 
převzetí dokončeného díla.
Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla bez DPH do doby odstranění 
vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí a odstranění všech závad. 
Tuto pozastávku bude obsahovat konečná faktura.
Objednatel je povinen uvolnit pozastávku do 30-ti dnů od předání díla bez vytknutých vad 
díla nebo do 30-ti dnů od odstranění vytknutých vad v závislosti na tom, která z těchto lhůt 
uplyne později, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.

5.3 Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení 
faktury objednateli. V případě nejasností se má za to, že daňové doklad byly doručeny 
objednateli třetí pracovní den po jejich průkazném odeslání na adresu objednatele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy.

5.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude 
provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

5.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude smluvními stranami podepsaný 
protokol o převzetí prací.
Faktura musí obsahovat:
a) náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů
b) razítko a podpis oprávněné osoby
c) přílohy -  položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým 
dozorem objednatele (dále jen „TD").
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5.6 V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu do 10 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru 
nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatností. Nová 30-ti denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené 
nebo nové faktury objednateli.

VI.
Poddodavatelé

6.1 Zhotovitel není oprávněn při realizaci díla používat jiné poddodavatele, než byli 
uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna 
poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy 
o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je 
povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů 
včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má 
objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.

6.2 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž 
pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně 
předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud 
bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňovat 
poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel ne splňovat 
kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňovat poddodavatel původní, má 
objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost 
předložit objednateli návrh jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto 
povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výší 10.000,- Kč za každé 
takové porušení.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

7.1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího 
protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým 
harmonogramem.

7.2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti 1x paré projektové 
dokumentace v tištěné podobě.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a 
čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla 
v souladu s obecně platnými právními předpisy.

7.4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu 
motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní 
náklady.
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7.5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, 
požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

7.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V 
době provádění prací (kácení, apod.) nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup 
osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně 
vymezen.

7.7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizaci, 
vozovým parkem a personálním obsazením.

7.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou 
použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným 
obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením 
a zařízením pro případnou havarijní situaci.

7. 9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do 10 pracovních dnů od předání 
a převzetí díla objednatelem.

7.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je 
povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

7.11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, 
touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně 
pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění 
objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém 
termínu, a to na své náklady. Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně 
odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto 
prací započítat proti pohledávce zhotovitele. Pokud taková pohledávka nebude existovat, 
zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného 
odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

7.12. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, kterých se budou účastnit 
osoby určené zhotovitelem a objednatelem. Závěr kontrolního dne bude zapsán do 
stavebního deníku a bude pro obě strany závazný. Kontrolní dny svolává objednatel a 
pořizuje z nich zápis.

7.13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo 
požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám 
dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené 
jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

7.14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to 
ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které 
provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) 
prováděných prací.
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
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- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká 

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou sl může objednatel vyžádat jako 
přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví 
každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezí jednotlivými zápisy nesmí 
být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka 
stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie 
se proškrtne.
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům 
zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co 
se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady.
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k 
tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozdějí do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání 
nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se 
soupisem provedeným prací a služeb.
Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

7.15. Změnové listy. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro 
vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné 
změnové listy.
Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které 
se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v 
průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů 
uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a 
přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům 
vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 7 dnů od písemného vyzvání 
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním deníku a 
přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. Změnový list bude 
podepsán objednatelem a slouží jako podklad pro případný dodatek smlouvy o dílo.

7.16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

7.17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku 
způsobených pří činností zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a 
všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

7.18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platností smlouvy pojištění 
odpovědností za škodu na majetku a zdraví osob a pojištění podnikatelského rizika pro 
případ přerušení podnikání u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR. 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám a pojištění 
podnikatelského rizika musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a 
pojišťovnou pro případ odpovědností zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti 
s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za 
škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných 
právních předpisů a této smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo 
ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob 
a pojištění podnikatelského rizika. Pojistná částka bude činit min. 2,0 mil. Kč. Zhotovitel je 
povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy.

7.19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši 
uhradit.

7.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel 
povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy.

7.21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s 
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout 
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, 
MMR, SFŽP, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 
předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

7.22. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit 
vizuální identitou projektů dle Pravidel Operačního programu Životního prostředí. 
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly 
seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, 
je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

7.23. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným 
účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani 
po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě 
potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob 
projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději 
při předání díla vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

7.24. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla 
předloží objednatel zhotoviteli platné povolení ke kácení dřevin.

7.25. Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací 
vlastních i poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je 
možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

7.26. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části 
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající 
část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého 
prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou 
kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí 
souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou
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příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění 
předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, 
resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního 
určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

7.27. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo 
do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok 
seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky 
uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam poddodavatelů bude mít 
formu čestného prohlášení a bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem čí za 
dodavatele. V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije poddodavatele 
nebo v rámci realizace stavby využije poddodavatele, jímž uhradil méně než 10% z 
celkové ceny, pak je zhotovitel povinen předložit objednateli ve výše uvedených lhůtách 
čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno 
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Má-lí poddodavatel formu akciové 
společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníku akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem 
předložení seznamu poddodavatelů.

Vlil.
Převzetí díla

8.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli v termínu a místě uvedeném v čí. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně 
ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré 
náležitosti a podmínky dané touto smlouvou a projektovou dokumentací a právními 
předpisy.

8.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného 
díla, a to min. 5 dnů před termínem předání.

8.3 O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a
zhotovitele.
- seznam převzaté dokumentace
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
- datum ukončení záruky na dílo

8.4 Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat 
ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
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8.5 Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to 
zejména:

- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem

IX.
Záruční podmínky

9.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a 
touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujících se k 
materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.

9.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců od předání díla.

9.3 Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění.

9.4 Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.

9.5 V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje 
vadu odstranit.

9.6 Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel 
odstraní vadu v nejbližším vhodném agrotechnickém termínu, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.7 Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytuje 
zhotovitel novou záruku v délce 12 měsíců, která počne běžet dnem oznámení o 
odstranění vady.

9.8 Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9.9 V ostatním platí příslušná ustanovení NOZ v platném znění.

X.
Odpovědnost za škodu

10.1 Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v 
plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků 
objednatelem.
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10.2 Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v 
době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění 
místa plnění.

10.3 Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že 
taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno 
vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení 
tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

10.5 Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI.
Sankce

11.1 Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v článku II. v termínu uvedeném v článku 
III. nebo neprovede jednotlivé činnosti v termínu uvedeném v časovém harmonogramu, 
který je přílohou č. 3 této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000 
Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

11.2 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a 
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

11.3 Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen 
vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. 
Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení.

11.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne 
doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva 
objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinností.

11.5 Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za 
doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy.

11.6 Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.

11.7 Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty.

11.8 Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
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11.9 Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o 
déle než 5 dnů, smluvní pokutu ve výší 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

XII.
Ukončení smluvního vztahu

12.1 Smluvní strany mohou od smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o 
zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

12.2 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v NOZ v platném 
znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

12.3 Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším 
než 20 dnů
- přerušení prací zhotovitelem
- postup zhotovitele při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, použití 
materiálů, které neodpovídají projektové dokumentaci nebo podmínkám dohodnutým 
v této smlouvě

12.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v 
nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení.

12.5 Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní 
straně.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou 
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a 
konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

13.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.

13.3 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla nebo od smlouvy v případě 
nedostatku či omezení finanční prostředků odstoupit, a to písemným jednostranným 
úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli, a to bez 
jakéhokoliv nároku zhotovitele na úhradu vzniklé škody a ostatních nákladů.

13.4 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

13.6 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po



kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je 
povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady a zhotovitel nemá právo na 
náhradu škody.

13.7 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen do 10 
dnů od tohoto zániku předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a 
které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou 
dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

13.8 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit práva a 
povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

13.9 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy 
stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým.

13.10 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její 
převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

13.11 Smlouva se řídí českým právním řádem.

13.12 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí 
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb,, občanského zákoníku.

13.13 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
jednat za smluvní stranu.

13.14 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v 
souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u místně příslušného soudu ČR.

13.15 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné 
zakázce, na základě, které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této 
smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že 
pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na 
zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak 
povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.

13.16 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

13.17 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

13.18 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, 
včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o 
soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční 
výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město 
Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

KS-ČJ/122019-17/GROM
Ev.č. 0210/2017
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13.19 Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:
Tato smlouva byla projednána a schválena na 79. schůzi Rady města Šlapanice konané dne
19.7.2017.

13.20 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1 -  položkový rozpočet
2 -  časový a finanční harmonogram realizace díla
3 -  Pojistná smlouva

Ve Šlapanicích dne J lO  - ̂ . ^ © V ^

WIĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7

664 51 Šlapanice ®

Mgr. Michaela Trněná 
starostka města

Mgr. Ondřej Pavka, jednatel



Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název STAVBY VANTO, s.r.o.
Ulice a č.p. Panská 25
Místo Kunovice
PSČ 686 04
IČO 28269314
DIČ CZ28269314
Kontaktní osoba Mgr. Ondřej Pavka

telefon, fax .............................
e-mail .............................

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 1702002
Městský park Slapanice-1. etapa

Zadavatel: Město Šlapanice IČ O : 00282651
Masarykovo náměstí 100/7 DIČ : CZ00282651

66451 Slapanice

Projektant: Ing. SENDLER ZDENĚK IČO: 12189391
Wanklova 576/6 DIČ : CZ5612042469

60200 Brno-Stránice

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 1,00
SO04 Plocha MZK a dlažby 1,00 83 969,91

Celkem za stavbu 83 969,91

Rekapitulace DPH Cena
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 83 969,91
DPH 21 % 17 633,68

Celkem za stavbu s DPH 101 603,59

Rekapitulace dílů

Č íslo Název Celkem

1 Zemní práce 80 820,60

99 Staveništní přesun hmot 3 149,31

Cena celkem 83 969,91

4e>

Zpracováno programem BUlLDpowerS, ©RTS, a.s. Stránka 1 z 1



Stavba: 1702002 Městský park Šlapaníce-1. etapa

O bjekt: SO04 Plocha MZK a dlažby JK S O :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje SO04
Plocha MZK a dlažby

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

01a Revitalizace trávníku 83 969,91
Celkem objekt SO04 83 969,91

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 83 969,91
DPH 21 % 17 633,68

Celkem za obiekt s DPH 101 603.59

Rekapitulace soupisu 01a___________ Revitalizace trávníku

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 80 820,60

99 Stavenlštnl přesun hmot 3 149,31
Celkem soupis 01a 83 969,91



Položkový soupis prací a dodávek
S: 1702002 Městský park Slapanice-1. etapa
O: SO04 Plocha MZK a dlažby
R: 01a Revitalizace trávníku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/  MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Díl: 1 Zemní práce 80 820,60

111 10-4 Pokosení trávníku
Pokosení trávníku s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením

1 111104211R00 Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km m2 9 000,00000 2,00 18 000,00 823-1 RTS 17/1

750*6*2 9 000,00000

183 40-53 Provzdušnění trávníku

2 183405312R00 Provzdušnění trávníku s pískováním ha 0,15000 50 000,00 7 500,00 823-1 RTS 17/1

2 x : 0,075*2 0,15000

183 40-62 Prořezání trávníku

3 183406214R00 Prořezání trávníku s přísevem trávního semene ha 0,07500 20 500,00 1 537,50 823-1 RTS 1 7 /1

dosev: 0,075 0,07500

185 80-21 Hnojení
Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojivá

4 185802113R00 Hnojení umělým hnojivém v rovině t 0,04500 80 000,00 3 600,00 823-1 RTS 17/1

trávník:
0,02 kg/m2, 3x : 750*0,00002*3 0,04500

185 80-43 Zaliti rostlin vodou

5 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 120,00000 300,00 36 000,00 823-1 RTS 1 7 /1

trávník:
20 l/m2 (předpoklad 8 x ): 8*750*0,02 120,00000

6 005724x01 Směs travní pro vysokou zátěž kg 23,17500 520,00 12 051,00 Vlastní

předpoklad 30g/m2 : 750*0,03*1,03 23,17500

7 25191158R hnojivo dusíkaté Kg 46,35000 46,00 2 132,10 SPCM RTS 17/1

ztratné 3% : 750*0,02*3*1,03 46,35000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 149,31
998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnícké Opravy

8 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnícké a krajin, úpravy do 5km t 5,07953 620,00 3 149,31 823-1 RTS 17/1



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 1702002 Městský park Šlapanice-1. etapa

Zadavatel Město Šlapanice IČO: 00282651

Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
66451 Šlapanice

Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o. IČO: 28269314

Panská 25 DIČ: CZ28269314
686 04 Kunovice

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 751 795,56

PSV 751 283,27

MON 62 000,00

Vedlejší náklady 15 000,00

Ostatní náklady 5 000,00

Celkem 2 585 078,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 585 078,83 CZK

Základní DPH 21 % 542 867,00 CZK

Zaokrouhlení 0,17 CZK

Cena celkem s DPH 3 127 946,00 c z k

v dne 13.6.2017

3 'T
/ )

S T A ^ Y  V ftN T G , s .r.o . 
P a n svá  125

k p '  V  Knnovico

¡ S  I n p s i n  v  O R  li  K S  v  U m iA

Zážhotóvltěíe Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

05 Ostatní a vedjelší náklady 0 20 000 4 200 24 200 1

f aZpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



01 Ostatní a vedjelší náklady 0 20 000 4 200 24 200 1

SO02.1 Amfiteátrové stupně 0 700 743 147 156 847 899 27

01 Amfiteátrové stupně 0 700 743 147 156 847 899 27

SO02.2 Štěrkové trávníky 0 543 483 114131 657 614 21

01 Štěrkové trávníky 0 543 483 114 131 657 614 21

SO03 Sedací prvky 0 742 723 155 972 898 695 29

01 Sedací prvky 0 742 723 155 972 898 695 29

SO04 Plocha MZK a dlažby 0 578 129 121 407 699 537 22

01 Plocha MZK a dlažby 0 578 129 121 407 699 537 22

Celkem za stavbu 0 2 585 079 542 867 3 127 945 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 425 508,72 16

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 1 848,00 0

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 495 431,61 19

5 Komunikace HSV 298 781,26 12

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 4 375,20 0

96 Bourání konstrukci HSV 164 201,55 6

99 Staveništní přesun hmot HSV 327 948,25 13

762 Konstrukce tesařské PSV 475 273,73 18

766 Konstrukce truhlářské PSV 7 132,00 0

767 Konstrukce zámečnické PSV 268 877,54 10

M21 Elektromontáže MON 62 000,00 2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 33 700,97 1

VN Vedlejší náklady VN 15 000,00 1

ON Ostatní náklady ON 5 000,00 0

Cena celkem 2 585 078,83 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: 1702002 Městský park Šlapanice-1. etapa

O: 05 Ostatní a vedjelší náklady

R: 01 Ostatní a vedjelší náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 15 000,00
1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 17/1 Indív

Zaměřeni a vytýčeni stávajících inženýrských síti v místě stavby z hlediska jejich ochrany při prováděni stavby.

2 |005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 17/1 Indív

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

vč. instalace vodoměru a napoj, ventilu pro závlahu : 1 1

Díl: ON Ostatní náklady 5 000.00
3 100512x01 Ochrana stávajících dřevin na staveništi soubor| 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indív

Celkem________________________________ _________________________________________________________ _____________ 20 000,00

-S-'-
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 1702002 Městský park Šlapanice-1. etapa

0: SO02.1 Amfiteátrové stupně

R: 01 Amfiteátrové stupně

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 949,55
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 0,39341 1 500,00 590,12|800-1 RTS 17/1 RTS 17/1

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
pro přesun rozvaděče: 0,64*0,9*0,683 0,39341

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 0,39341 37,10 14,60(800-1 RTS 17/1 RTS 17/1
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
0,39341 0,39341

3|199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1-4 m3 0,39341 600,00 236,051800-1 RTS 17/1 RTS 17/1
0,393408 0,39341

4 1460600001RT3 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m m3 0,39341 276,50 108,78 RTS 17/1 RTS 17/ I

0,393408 0,39341

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 495 431.61
5 34214390x1 Montáž dílců z betonu do malt. lože, vč. rohových profilů a areL vrutů kus 48.00000 4 000,00 192 000,00 Vlastní RTS 17/1

- PO BOURÁNI PROVÉST ZAMĚŘENI. UPRAVIT ROV1NATOST A OVĚŘIT PŮDORYSNÝ TVAR
s t á v a jíc íc h  č á s t í z íd e k

- PŘÍPADNĚ ODCHYLKY V TVARU ZÍDEK ZAPRACOVAT DO DÍLENSKÉ DOKUMENTACE PREFA 
DÍLCŮ A NECHAT ODSOUHLASÍT A.D.

- PŘI KOREKCI ODCHYLEK DODŽOVAT SYMETRII. ROVNOMĚRNĚ DĚLENÍ A ZACHOVÁNÍ 
DALŠÍCH POUŽITÝCH PRINCIPŮ
30+12+3+3 48

6 1399-99-0001 | Betonový atyp.prefabrikát- dílec A, délka 2500mm, beton C30/37, podrobněji viz PD ks 30,00000 6 000,00 180 000,00 |Vlastní | Indiv

30 30

7 1399-99-0002 |Betonový atyp.prefabrikát- dílec B, délka 2500mm, beton C30/37, podrobněji viz PD ks 12,00000 6 705,21 80 462.52 Vlastní (Indiv

12 12

8 (399-99-0003 | Betonový atyp.prefabrikát- dílec C-L, délka 2500mm, beton C30/37, podrobněji viz PD ks 3,00000 7 077,70 21 233,10 Vlastní | Indiv

3 3
9 (399-99-0004 | Betonový atyp.prefabrikát- dílec C-P, délka 2500mm, beton C30/37, podrobněji viz PD ks 3,00000 7 245,33 21 735,99 ¡Vlastni Indiv

3 3
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Díl: 96 Bourání konstrukcí 75 626,25
10|962052211R00 Bouráni zdivá železobetonového nadzákladového m3 19,35000 3 415,00 66 080,25 801-3 RTS 17/1 RTS 17/1

nebo vybouráni otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného leženi o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 
kPa (150 kg/m2),
původní zídky: 0,75*0,2*43*3 19,35

11 |967042712R00 Odsekání zdivá z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 100 mm m2 25,80000 370,00 9 546,00|801-3 RTS 17/1 RTS 17/1
z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
horní plocha zidek po ubourání: 0,2*3*43 25,8

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 567,67
12|998231311R00 Přesun hmot pro sadovnlcké a krajin, úpravy do 5km t 23,36126 752,00 17 567,67 RTS 17/1 RTS 17/1

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 7 132,00
13 766699211R00 Ostatní montáž desek lavic upevněných na jakoukoliv konstrukcí 

šířky do 500 mm
m 30,00000 133,50 4 005,00 800-766 RTS 17/1 RTS 17/1

2,5*12 30
14|60554704R fošna DB; tl = 60,0 mm; I = 2 500 až 6 000 mm; jakost II; neomítané m3 0,50400 5 695,00 2 870,28|SPCM RTS 17/1 RTS 17/1

sedáky vč. prořezu : 0,35*0,04*2,5*12*1,2 0,504

15 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 0,38838 661,00 256,72 800-766 RTS 17/1 RTS 17/1
50 m vodorovně

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 8 477,54
16 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 52,80000 160,50 8 474,401800-767 RTS 17/1 RTS 17/1

Jakl -1,1 kg/m délky: 1,1*4*12 52,8

17|998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,00317 991,00 3,14|B00-767 RTS 17/1 RTS 17/1
50 m vodorovně

Díl: M21 Elektromontáže 62 000,00
18 210190071R00 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice montáž rozvaděčů nedělitelných do váhy, 500

kg.
kus 1,00000 32 000,00 32 000,00 M21 RTS 17/1 RTS 17/ I

1 1
I 19|21-99-0002 Přeloženi el. výstupů do nové šachty soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 | Vlastní Indiv

1 1
20 21-99-0003 Demontáž stáv. skříně el. rozvodů soubor 1,00000 3 000,00 3 000,001 Vlastní Indív

1 1
21 21-99-0001 Podzemní rozvaděč, v. šachty 640 mm.vnější rozměr683x900mm, poklop slzičkový plech ks 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní Indiv

1 1

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 33 558,71
22|979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 1 52,89000 174,50 9 229,311801-3 RTS 17/1 RTS 17/1

Včetně naloženi na dopravni prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku.
23|979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 211,56000 15,00 3 173,40 801-3 RTS 17/1 RTS 17/1

241979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 52,89000 400,00 21 156,00 801-3 RTS 17/1 RTS 17/1

Celkem 700 743,33
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 1702002 Městský park Šlapanice-1. etapa

0: SO02.2 Štěrkové trávníky

R: 01 Štěrkové trávníky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 283 828.55
i] 111104211R00 Pokoseni trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km m2 5 208,00000 2,50 13 020,001 RTS 17/1 RTS 17/1

předpoklad 8 se č í: (660-20)*8 5120
doplněné zatravnění: 11*8 88

2 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 14,40000 53,70 773,28 RTS 17/1 RTS 17/1
poplnavky (odhad 0,8m2/rostllna): 0,8*18 14,4

3 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 651,00000 12,10 7 877,10 |RTS 1 7 /1 RTS 1 7 /1
štěrk.trávník: 660-20 640
doplněné zatravnění: 11 11

4 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 m2 11,00000 43,90 482,901 RTS 17/1 RTS 17/1
modelace-předpoklad : 11 11

5 183102214R00 Hloub, jamek 50% výměny půdy do 0,125 m3, svah 1:2 kus 18,00000 191,50 3 447,00 |RTS 17/1 RTS 17/1
poplnavky: 3+5+10 18

6| 183104131R00 Hloubení rýh bez výměny půdy š. 60 hl. 50 cm,1:5 m 40,00000 306,50 12 260,00 RTS 17/1 RTS 17/1

živý p lo t: 40 40

7 |1 83205112R00 Založení záhonu v rovíně/svah 1 : 5, hor. 3 m2 20,00000 14,20 284,00 RTS 17/1 RTS 17/1
Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím.

živý p lo t: 40*0,5 20

8| 184102121R00 Výsadba dřevin s bálem D do 20 cm, na svahu 1:2 kus 15,00000 72,20 1 083,00 RTS 17/1 RTS 17/1

C lem atis: 5 5
Parthenoclssus: 10 10

9 184102122R00 Výsadba dřevin s bálem D do 30 cm, na svahu 1:2 kus 3,00000 124,50 373,50 RTS 1 7 /1 RTS 17/1

W isteria: 3 3

10|184701112R00 Výsadba živého plotu s bálem do rýhy, v rovině kus 140,00000 55,20 7 728,001 RTS 17/1 RTS 1 7 /1

140 140
11 184801122R00 Ošetřování vysazených dřevin solitérních, svah 1:2 kus 108,00000 97,00 10 476,00 RTS 17/1 RTS 1 7 /1

popínavky,3xpo dobu 2 le t : 18*3*2 108
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12|184803113R00 Řez živých plotů přímých výšky do 3 m m2 120,00000| 81,00 9 720,00! IR TS 17/I IR TS 17/I
živý plot,2x ročně po dobu 3 le t : 40*0,5*2*3 120

13|184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 | 34,400001 42,30 1 455,121 RTS 17/1 RTS 17/1
živý p lo t: 20 20 
popínavky (odhad 0,8m2/rostlina): 0,8*18 14,4

14 185802113R00 | Hnojení umělým hnojivém v rovině t 0,00977 5 505,00 53,78 I RTS 17/ I | RTS 17/1
5g/m2, předpoklad 3x : 640*0,000005*3 0,0096 

doplněné zatravnění: 11 *0,000005*3 0,00017
15|185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 | 651,00000 1,50 976,50 |RTS 17/1 RTS 17/1

štérk.trávník: 640 640
doplněné zatravněnl: 11 11

16 185804215R00 Vypletí trávníku po výsevu v rovině m2 651,00000 23,20 15 103,201 RTS 17/1 RTS 1 7 /1
Včetně vysbíráni případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.

640+11 651
17 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 164,94000 105,00 17 318,70 RTS 17/1 RTS 17/1

zaliti trávníku 30l/m2,předpoklad 8 x : 640*0,03*8 153,6
doplněné zatravněnl: 11*0,03*8 2,64
živý p lo t: 40*0,03*5 6
popínavky: 18*0,03*5 2,7

18|46O120081R00 Násyp zeminy, hornina třídy 1-2 m3 3,54000 198,00 700,92 |RTS 17/1 RTS 1 7 /1
doplněni pro živý p lo t: 3 3

pro popínavky: 18*0,03 0,54

19 460120083R00 Násyp zeminy, hornina třídy 5-7 m3 96,00000 298,00 28 608,00 RTS 17/1 RTS 17/1
obě vrstvy-štěrk.trávnik: 640*0,15 96

20|00572-99x Směs travní pro štěrkové trávníky kg 16,48000 150,00 2 472,00 Vlastni Indiv
výsevek 25g/m2 : 640*0,025*1,03 16,48

21 10371500R substrát zahradnický B; balení volně loženo m3 30,01420 1 100,00 33 015,62 SPCM RTS 17/1 RTS 17/1
ztratné 3% :
spodní vrstva : 128*0,1*1,03 13,184

horní vrstva : 256*0,05*1,03 13,184

doplněni pro živý p lo t: 3*1,03 3,09
pro popínavky: 18*0,03*1,03 0,5562

22 10391100R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 1,72000 750,00 1 290,00 SPCM RTS 17/1 RTS 17/1
živý p lo t: 20*0,05 1

popínavky (odhad 0,8m2/rostlina): 0,8*18*0,05 0,72

23 184-99-0005 Carpinus betulus, v.150cm, bal min.prům. 20 cm, kmen odspodu hustě zavětvený ks 144,00000 414,00 59 616,00 Vlastní |lndiv
Začátek provozního součtu

ztratné 3% : 140*1,03 144,2

-S '.
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Konec provozního součtu
144 144

241184-99-0006 Wísteria sínensís, v. 150-150 cm ks 3,00000 728,00 2 184,001 Vlastní Ind ¡v
Začátek provozního součtu 

ztratné 3% : 3*1,03 

Konec provozního součtu 
3

3,09

3
251184-99-0007 Clematls montana, v. 80-100 cm ks 5,00000 504,00| 2 520,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu 

ztratné 3 % : 5*1,03 

Konec provozního součtu 
5

5,15

5
261184-99-0008 Parthenocissus tricuspidata, v. 80-100 cm ks 10,00000 230,00 2 300,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu 
ztratné 3% : 10*1,03 

Konec provozního součtu 

10

10,3

10
27 25191158R hnojívo dusíkaté Kg 10,36695 36,00 373,21 SPCM RTS 17/1 RTS 17/1

trávník 5g/m2,3x,ztratné 3% : 660*0,005*3*1,03 

doplněné zatravnění: 11 *0,005*3*1,03
10,197

0,16995
28 58330000.AR písek kopaný, tříděný; frakce 0,0 až 4,0 mm t 29,66400 274,00 8 127,94 SPCM RTS 17/1 RTS 17/1

ztratné 3% :

spodní vrstva; 128*0,1*1,5*1,03 
horní vrstva: 128*0,05*1,5*1,03

19,776

9,888
29 |583315004R kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj t 11,86560 454,00 5 386,98 SPCM RTS 17/1 RTS 17/1

ztratné 3% :
horní vrstva : 128*0,05*1,8*1,03 11,8656

3 0 1583318004R kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj t 83,05920 419,00 34 801,80 SPCM RTS 1 7 /1 RTS 1 7 /1
ztratné 3% :
spodní vrstva : 384*0,1*1,8*1,03 

horní vrstva: 128*0,05*1,8*1,03
71,1936
11,8656

Díl: 5 Komunikace 61 859,56
31 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 9,60000 52,60 504,96 822-1 RTS 17/1 RTS 17/1

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 

odstraňovaný obrubník : 9,6 9,6
32|561301113R00 |Stabilízace podkladu hydraulickými pojivý tloušťky 200 mm m2 | 640,00000 80,50 51 520,00 822-1 RTS 17/1 |RTS 17/1

Rozrušení pláně dozerem. Pokládka pojívá. Zafrézování pojivá do podkladu. Úprava pláně do požadované nívelety. Zhutnění pláně. Bez dodávky pojivá.

640 640
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33158536100R hydrát vápenný bal. * 1,58208 5 560,00 8 796,36 SPCM RTS 1 7 /1 RTS 1 7 /1
pro stabilizaci: 640*0,2*0,02*1,03*0,6 1,58208

34|979081111R0O Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,20000 174,50 209,40|801-3 RTS 17/1 RTS 1 7 /1
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

35 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 4,80000 15,00 72,00 801-3 RTS 17/1 RTS 17/1

36 979082111R00 Vnítrostavenlštní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m t 1,20000 227,50 273,00 801-3 RTS 1 7 /1 RTS 17/1

37 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 9,60000 25,40 243,84 801-3 RTS 17/1 RTS 17/ I

38 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 1,20000 200,00 240,00 801:3 RTS 17/ I RTS 1 7 /1

Díl: 96 Bourání konstrukcí 88 575,30
391162201152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 99,00000 58,40 5 781,60|800-1 RTS 17/1 RTS 17/1

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

kačírek: 99 99

0r'\
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 1702002 Městský park Šlapanice-1. etapa

0: SO03 Sedací prvky

R: 01 Sedací prvky

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 858,80
1 111301111R00 Sejmuti dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 8,00000 53,701 429,60 | RTS 17/1 RTS 17/1

pro dlaždice : 4*2*1,0 8
2 1199000Q02R0O Poplatky za skládku horniny 1-4 m3 0,80000 260,001 208,001800-1 RTS 17/1 RTS 17/ I

8*0,1 0.8
3|460600001RT3 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m m3 0,80000 276,50 221,20 | RTS 17/1 RTS 17/1

8*0,1 0.8

Díl: 5 Komunikace 5 745,60
4 596811111R00 Kladeni dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky m2 8,00000 147,00 1 176,00 822-1 RTS 17/1 RTS 17/ I

do 30 mm
komunikaci pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost
do 3 m
1,0-1,0-2-4 8

5|5924626x Dlaždice velkofcrmát víbrolít beton. 1000/1000/60 m2 8,16000 560,00| 4 569,60 Vlastní Indív
4-2*1,02 8,16

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 519,06
6)998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin, úpravy do 5km ‘ 0,69024 752,00 519,06 RTS 17/ I RTS 17 /1

Díl: 762 Konstrukce tesařské 475 200,00
7 799-99-0001 Dubový hranol přesouvatelný 3x0,15x0,4x2,5 m, vč. ocelových podložek, dodávka + umístěni, ks 18,00000 26 400,00 475 200,00 Vlastní Indív

podrobněji viz PO.výkr. č. SO03.3
Materiál pro sedací hranoly, dubový hranol 3x400xl50x2500mm, zbavený běle, dřevo musí být 
vytěženo zimě (po skončení vegel období, max prosinec), vyzrále a vysušené, 
povrchové upraveno řezáním a broušením, přírodnější výraz.
Bez další povrchové úpravy.
Hranoly stažené závit tyčemi M16 (5ks/hranol),z obou stran zapuštěná matka, černé pryžové podložky (2 ks/tyč).
18 18

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 260 400,00
8 799-99-0002 Lavička pevná s opěradlem, ocelová kce, délka 1,5m, dodávka ♦ montáž, podrobněji víz FD ks 4,00000 24 600,00 98 400,00 Vlastní Indiv

4 4
9 799-99-0003 Lavička přesouvatelná- křeslo s opěradlem, ocelová kce, délka 0,51 m, vč. propojení řetězy, ks 10,00000 16 200,00 162 000,00 Vlastni Indiv

dodávka + umistěnl, podrobněji viz PD
10 10

I Celkem 742 723.46I
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 1702002 Městský park Šlapanice- I. etapa

O: SO04 Plocha MZK a dlažby

R: 01 Plocha MZK a dlažby

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 139 871,82
1 111202118R00 Odfrézování pařezu, dřevina měkká, hl.20, D 80 cm kus 1,00000 741,00 741,001 RTS 17/1 RTS 17/1

pařez u nové dláž. plochy : 1 1
2 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 288,30951 53,70 15 482,22 RTS 17/1 RTS 17/1

M ZK : 200 200

dlažba : 80 80

výsadbové já m y : 1,15A2*pl*2 8,30951

3 121101101R00 Sejmutí orníce s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 79,40000 150,00 11 910,00 800-1 RTS 17/1 RTS 17/ I
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 

vrstva pod drnem :

M ZK : 200*0,285 57

dlažba : 80*0,28 22,4
4|174201204R00 Zásyp jam po pařezech průměru přes 700 do 900 mm kus 1,00000 821,00 821,00 800-1 RTS 17/1 RTS 17/1

výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky, 

1 1

5 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 280,00000 23,10 6 468,001 RTS 1 7 /1 RTS 17/1

M ZK : 200 200

dlažba : 80 80

6 183101223R00 Hloub, jamek s výměnou 50% půdy do 3 m3 sv.1:5 kus 2,00000 1 415,00 2 830,001 RTS 17/1 RTS 17/1

předpoklad 20% - pol. do 50% : 
2 2

7| 184102117RO0 Výsadba dřevin s bálem D do 1 m, v rovině kus 2,00000 854,00 1 708,001 RTS 17/1 RTS 17/1

2 2

8|184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 2,00000 297,50 595,00 RTS 17/1 RTS 17/1

2 2
9|184801121R00 Ošetřování vysazených dřevin solitérních, v rovině kus 18,00000 63,00 1 134,00 |RTS 17/1 RTS 17/1

rozvoj.péče- řádek č. 7 : 2*9 18

í-4
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10| 184804111R00 Ochrana dřevin před okusem zvěři z rákosu v rovině kus 2,00000 47,00 94,00 RTS 1 7 /1 RTS 17/1
2 2

11 184806111R00 Rez průklestem netrnitých stromů D koruny do 2 m kus 2,00000 56,00 112,00 RTS 1 7 /1 RTS 17/1
kompar. ře z : 2 2

12 184818112R00 Vyvětvení a tvar. ořez dřevin při H stromu do 5 m kus 5,00000 110,00 550,001 RTS 17/1 RTS 17/1

rozvoj, péče- řádek č. 12 : 2,5*2 5

13| 184901112R00 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m kus 2,20000 195,00 429,001 RTS 1 7 /1 RTS 17/1

2

obnova-údržba 10% : 0,2

2

0,2

141184911111R00 Znovuuvázáni dřeviny ke stávajícímu kůlu kus 0,20000 28,60 5,72 RTS 17/1 RTS 17/1

kontrola.obnova 10%-rozvoj.péče-řádek č.2 : 0,2 0,2

15 184921093R00 Mulčování rostlin ti. do 0,1 m rovina m2 12,46427 42,30 527,24 RTS 17/1 RTS 17/1

výsadbové jámy-založení: 1,15A2*pi*2 
rozvoj, péče řádek. č. 8 : 1,15A2*pi*2*0,1*5

8,30951
4,15476

16|185802114R00 Hnojeni umělým hnojivém k rostlinám v rovině ‘ 0,00050 64 000,00 32,001 RTS 17/1 RTS 17/1

rozvoj.péče-řádek č.6 :
výsadbové mísy : 1,15A2’ pi*2’ 3*0,00002

20 g /m 2 :

0,0005

17|185804311R00 Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 1,92000 345,00| 662,40 RTS 17/1 RTS 17/1

stromy-rozvoj.péče-řádek č.4 : 

80l/ks/rok: 0,08*2*12 1,92

18|199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1-4 m3 109,13042 460,00 50 199,99 800-1 RTS 17/1 RTS 17/1

drn : 288,30951*0,1 

vrstvy pod drnem : 79,4 
vyměňovaná zemina-výsad. jámy : 1,0 

-zásyp po pařezu : -0,2*0,4A2*pi

28,83095
79,4

1
-0,10053

191460600001RT3 Naloženi a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m m3 109,13042 176,50 19 261,52 RTS 17/1 RTS 17/1

dm : 288,30951*0,1 
vrstvy pod drnem : 79,4 
vyměňovaná zemina-výsad. jámy : 1,0

28,83095
79,4

1
-0,10053

201460650015RT1 Podkladová vrstva ze štěrkopísku, rozprostření a zhutnění m3 | 14,00000 616,00 8 624,00 RTS 17/1 |RTS 1 7 /1

ti 50 mm- M ZK : 200*0,05 10 

dlažba: 80*0,05 4

21 1848-99-X01 Chem. ošetřeni vysazených dřevin solitérních, v rovině, včetně přípravků na ochranu rostlin kus 20,00000 160,00 3 200,00 Vlastní Indlv

rozvoj.péče-řádek č.10 :10*2 20
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22 18499x01 Odstranění kmenných obrostů kus 10,00000 120,00 1 200,00 Vlastní RTS 17/1
rozvoj, péče-řádek č.5 : 2*5 10

23|05217408R tyč jehličnatá; jakost 4; tř. 1 m3 0,18419 926,00 170,56|SPCM RTS 17/1 RTS 17/1
ztratné 1% : (0,017584+0,005024*2}*3’ 2*1,01 
obnova 10% : 0,16745*0,1

0,16745

0,01675
24|10371500R substrát zahradnický B; baleni volně loženo m3 1,00000 1 100,00 1 100,00|SPCM RTS 17/1 RTS 1 7 /1

popis substrátu-podrobněji viz PD :

pro výměnu půdy- předpoklad 20% : 2,5*0,2*2 1
25|10391100R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 0,47073 750,00 353,05 SPCM RTS 1 7 /1 RTS 1 7 /1

výsadbové jámy,ztratné 3% : 1,15A2*pi*2*0,05’ 1,03 

rozvoj, péče řádek. č. 8 :1 .15A2*pi*2"0,1 *0,05*1,03
0,42794
0,04279

261184-99-0003 Acer platanoides, VK 16/18, bal, koruna zapěst. ve výšce 2,5m ks 1,00000 5 260,00 5 260,00 Vlastní Indiv
Začátek provozního součtu 

ztratné 3 % : 1*1,03 
Konec provozního součtu 
1

1,03

1
271184-99-0004 Fraxinus excelšior, VK 18/20, bal, koruna zapěst ve výšce 2,5m ks 1,00000 6 149,00 6 149,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu 
ztratné 3 % : 1*1,03 

Konec provozního součtu
1

1,03

1

28|25191155R hnojivo bezchloridové t 0,00051 24 500,00 12,50 SPCM RTS 17/1 RTS 1 7 /1
výsadbové mísy : 1,15A2*pi*2*3"0,00002*1,03 

20 g /m 2 :

0,00051

29|709213x01 Rohož rákosová m2 2,49600 96,00 239,62 Vlastní Indiv
1,2 m2/strom, ztratné 4% : 1,2*2*1,04 2,496

Díl: 2 Základv a zvláštní zakládání 1 848,00
30 215901101R00 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8
m2 280,00000 6,60 1 848,00 800-1 RTS 1 7 /1 RTS 17/1

z rostlé horniny tř.1 - 4  pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 

M ZK : 200 200 
dlažba: 80 80

Díl: 5 Komunikace 231 176,10
31 564211111R0O Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm m2 280,00000 40,20 11 256,00 822-1 RTS 17/1 RTS 17/1

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 

V položce je  obsažena i dodávka materiálu. 

M ZK ; 200 

dlažba : 80
200

80
32 564801111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 30 mm m2 200,00000 42,20 8 440,001822-1 RTS 17/1 RTS 17/1
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V položce je obsažena i dodávka materiálu, 

frakce 4-6 :
M ZK : 200 200

33 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm m2 280,000001 206,50 57 820,001822-1 RTS 17/1 RTS 17/1
V položce je  obsazena i dodávka materiálu, 

štěrkodrť 60 M P a:
MZK : 200 200
dlažba: 80 80

34 564932111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 100 mm m2 200,00000 145,50 29100,00 822-1 RTS 1 7 /1 RTS 17/1

s rozprostřením a zhutněním 

V položce je obsazena i dodávka materiálu.

MZK bude z ověřeného, certifikovaného zdroje. Druh kamene: svratecká ortorula. Barva: načervenalá.
Doporučená zrnitost - směs dle provedeného rozboru, 30% frakce 0-4 a 70% frakce 8-16, finální přehození 

frakcí 0-4 v tloušťce 5-10 mm- Procentuální zastoupení frakcí bude stanoveno 
dle vymezení zmitostních mezí Proctorovou modifikovanou zkouškou (ČSN 72 
1015).
MZK plocha : 200 200

35 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z  kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 68,00000 295,00 20 060,00 822-1 RTS 1 7 /1 RTS 17/1

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 

80-12 68
36 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky m2 12,00000 147,00 1 764,00 822-1 RTS 1 7 /1 RTS 17/1

do 30 mm
komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m
velké dlaždice b e t.: 1,0*12 12

37 631571001R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva m3 1,00000 1 107,00 1 107,00 801-1 RTS 17/1 RTS 17/1
z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 

V  položce je  obsažena í dodávka matenálu.

MZK bude z ověřeného, certifikovaného zdroje. Druh kamene: svratecká ortorula. Barva: načervenalá. 

Doporučená zrnitost - směs dle provedeného rozboru, 30% frakce 0-4 a 70% frakce 8-16, finální přehození 
frakcí 0-4 v tloušťce 5-10 mm. Procentuální zastoupeni frakcí bude stanoveno 

dle vymezeni zmitostních mezí Proctorovou modifikovanou zkouškou (ČSN 72 

1015).

MZK horní vrstva : 200*0,005 1
38|583800x01 Žulové odseky 5-6 m2/t * | 12,98182 5 000,001 64 909,10| | Vlastní RTS 1 7 /1
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5,5 m2/t, +5%-ztratné,obruba : (80-12)/5,5*1,05 12,98182
39|5924626x Dlaždice velkoformát víbrolit. beton. 1000/1000/60 m2 12,24000 3 000,00 36 720,001 Vlastní Indiv

12*1,02 12,24

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 4 375.20
40 916261111R00 Osazení silniční obruby z  dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 36,46000 120,00 4 375,20 822-1 RTS 1 7 /1 RTS 1 7 /1

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
(7,0+11,23)*2 36,46

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 200 642,36
41 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin, úpravy do 5km 1 266,81165 752,00 200 642,36 (RTS 1 7 /1 RTS 17/ i

Díl: 762 Konstrukce tesařské 73.73
4 2 1762963820R00 Rozebrání oplocení bez příčníků s dřevěnými sloupky, z tyčoviny m 0,96000 76,80 73,73 800-762 RTS 1 7 /1 RTS 1 7 /1

se sloupky osové vzdálenosti do 4 m, výšky do 2,5 m osazených do hloubky 1 m 

rozvoj, péče- řádek č.3 : 
kotvicí systém stromů : 0,08*6*2 0,96

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 142.26
43 979087001R00 Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 1 km m3 0,18419 540,00 99,46 801-5 RTS 1 7 /1 RTS 17/1

44 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,17280 15,00 2,59 801-3 RTS 17/1 RTS 17/1
45 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,04320 227,50 9,83 801-3 RTS 17/1 RTS 17/1
46 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,34560 25,40 8,78 801-3 RTS 17/1 RTS 1 7 /1

47 979990161R00 Poplatek za skládku dřevo t 0,04320 500,00 21,60 801-3 RTS 1 7 /1 RTS 17/1

Celkem 578 129,47
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Harmonogram prací:
„Obnova městského parku ve Šlapanících -1 . Etapa, 2. kolo"

Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o. 
Panská 25 

686 04 Kunovice

Název /  Týden O
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72018

12
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13
72018

14
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72018
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Předání a převzetí staveniště
Vytyčeni šiti, zařízeni staveniště
Amfiteátrové stupně ;7 V "  -T í ' \ .  H 4. ' Vj

Štěrkové trávníky t ; ' t - ; n ú  ■

Sedaci prvky
Plocha MZK a dlažby
Revitalizace trávníku
Ukončeni plněni, předáni díla objednateli

V Kunovicích 13.6.2017 
Mgr. Ondřej Pavka, jednatel
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