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Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

DUBEN

ROK 2025

HARMONOGRAM : Oprava požárních příček v kolektorech Východ 

ROK 2024

LEDEN BŘEZEN
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TERMÍN : 11_2024 - 04_2025 ( 150  dní od předání staveniště )

PROSINEC LISTOPAD 



Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky
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Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 

Zahájení ( přípravené práce, ochrana stávajících sítí )

Bourací práce ( zárubně, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění + stropu - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kotrola pospojení 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění nové příčky

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémově

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových kontrukcí - dveře

Doplnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení 

Označení + úklid 
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Vypracova: Michal Šlak, stavbyvedoucí

Datum : 15.11.2024 
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