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STÁTNÍ fond dopravní
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DODATEK č. 3
[bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo
„Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, V. etapa"
Část I - 811/01832 Ostrov - Opatovice
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-8-2016-1 Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/040
[bookmark: bookmark2]Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlavase sídlem: zastoupený:
Technický dozor: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen Objednatel)

xxxxxxxxxxx, MBA, ředitelem organizace
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00090450 CZ00090450 567 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
se sídlem:	Zbraslavice 2, PSČ 285 21
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:	xxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti
technických:	xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Č.účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	28447085
DIČ:	CZ28447085
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen společně Zhotovitel)
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2.
Smluvní stany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 18. 8. 2016, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 spočívající v stanovení konečné ceny a prodloužení termínu plnění tak, jak je ujednáno v přiložených změnových listech a soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.
3.
3.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o dodatečné stavební práce a méněpráce tak, jak jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 3 a zejména v Soupisu prací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 3.
3.2. Termín dokončení díla se v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo, odstavec 4.4. a) se mění takto:
Článek 4 - Čas a místo plnění, odstavec 4.1. „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 100 kalendářních dnů od převzetí staveniště.“ se ruší a nahrazuje novým zněním: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 6. srpna 2017“.
3.3. Mění se ustanovení Článek 5 - Cena díla, odstavec 5.1. stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 3 stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH	10 591 210,25 Kč
Nové práce dle Dodatku č. 2	+	594 935,85	Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č.	3	+	969 582,06	Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 3	-	152 109,56	Kč
[bookmark: bookmark5]Konečná cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH12 003 618,60 Kč
2 520 759,91 Kč 14 524 378,51 Kč

DPH (21 %)
[bookmark: bookmark6]Cena dle Dodatku č. 3 včetně DPH
4.
Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
5.
5.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo.
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5.2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5.4. Účastnící smlouvy se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
5.5. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2
vyhotovení.
5.6. [bookmark: _GoBack]Součástí tohoto Dodatku jsou Změnové listy a Soupis prací s uvedením dodatečných stavebních prací, služeb a méněprací.Ve Zbraslavicích:V Jihlavě dne:
Objednatel:
Zhotovitel:
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