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Dodatek č.1  
ke smlouvě o dílo č.2017185 ze dne 30.5.2017  

na akci „Vzduchotechnika pro prádelnu a sušárnu“ 
 
 

ČLÁNEK  I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel: 
název: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 
sídlo: Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže 
zastoupený:  MUDr. Václavem Volejníkem, CSc., ředitelem léčebny 
IČO: 00183024 DIČ: CZ00183024  
  státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt,  
 zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
tel a fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za objednatele zmocněni jednat a podepisovat :      
 - ve věcech této smlouvy jednat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  - ve věcech technických a dílčího plnění jednat a podepisovat :   
                                                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 - ve věcech technického dozoru investora :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    

 

(dále jen objednatel) 
 

2. Zhotovitel: 
název: PROFI KLIMA a.s.                          
sídlo:  Nademlejnská 1069/24,  Praha 198 00                  
kontaktní místo:  
zastoupený:  Ing. Martin Bátrla, MBA 
IČO: 25379721 
Obchodní rejstřík: Spisová značka B 21723 vedená u Městského soudu v Praze  
Bankovní  spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel a fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat: 

- ve věcech této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- ve věcech předání a převzetí :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen zhotovitel) 

 
Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen Občanský zákoník) tento 

 

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo  
v tomto znění:  

 
 

Preambule 
 

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou změny a odlišnosti od projektové dokumentace a 
výkazu výměr, které se vyskytly v průběhu provádění prací (dodatečné stavební práce, dodávky a 
služby).  
Současně se smluvní strany dohodly, že vzhledem k termínu dodání trakčních vrat u etapy č.2 
dojde k posunu termínu dokončení kompletního díla do  15.8.2017 . 
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I. 
 

V čl. II. Předmět díla se doplňuje o bod 5 následujícího znění : 
 
5. Předmět smlouvy se doplňuje o provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb 
podle schváleného oceněného rozpočtu víceprací / méněprací R1 a R2, který je přílohou tohoto 
dodatku. 

 
 
 

II. 
 

V čl. III. Termíny realizace se vypouští bod 1 a nahrazuje se novým, následujícím zněním : 
 
1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku II. této smlouvy v těchto termínech: 
  

-   zahájení prací:                                                                                                    podpisem smlouvy 
 
-  dokončení prací a předání díla dle smlouvy a rozpočtu víceprací/méněprací R1          21.07.2017
 (etapa č.1) 
-   dokončení prací a předání díla dle smlouvy rozpočtu víceprací/méněprací R2       do 15.08.2017    
     (etapa č.2) 
-   vyklizení staveniště:                                  do 3 dnů ode dne úspěšného předání a převzetí díla
  
 
Termín dokončení kompletního díla, předání a převzetí bez vad a nedodělků            do 15.08.2017  
 
 
 
 

III. 
 
V článku IV. Cena díla, bod 1 se doplňuje cena za provedení dodatečných stavebních prací, 
dodávek a služeb takto: 
 
1. Smluvní cena díla v rozsahu článku II. této smlouvy se stanovuje na základě závazné nabídky 
zhotovitele ze dne 19.5.2017 a dle schváleného rozpočtu víceprací / méněprací R1 a R2  jako 
cena odpovídající výsledkům jednání o nabídce, jako cena maximální, konečná, neměnná po 
celou dobu realizace a nejvýše přípustná a činí: 

            Cena celkem dle smlouvy o dílo   (bez DPH) 936 404,87 Kč  
 
            Cena dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb  
                   dle rozpočtu víceprací / méněprací R1 (bez DPH)                 -  71 862,00  Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            Cena celkem bez DPH  (etapa č.1)                                                        864 542,87 Kč  

 

            Cena dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb  
   dle rozpočtu víceprací / méněprací R2 (etapa č.2), (bez DPH)                 95 842,22  Kč  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------   
  

Cena celkem bez DPH   (dle smlouvy a dodatku č.1)                        960 385,09  Kč 
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Součástí dodatku č.1  jsou položkové rozpočty (cenové nabídky zhotovitele), podle kterých budou 
fakturovány provedené práce.   
 

Další odstavce tohoto bodu 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
 
 

IV. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vypracován ve dvou 
vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.  
 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  

 
-  příloha č.1  Oceněný soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb  

                                     (rozpočet víceprací / méněprací  R1 a R2). 
 
 
 
V Luži dne ……………..                     V …………….. dne ……………. 
 
 
 
 
 
 
              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
             xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
                      xxxxxxxxxxxxx                                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


