Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
Číslo smlouvy objednatele: 924/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 11-5217-0700
„VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu
- pravé pole“ - projektová dokumentace
Dodatek č. 1 k SOD 924/2024

objednatel:
sídlo:
statutární orgán:
[bookmark: bookmark0]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Stránka # z 3



zástupce objednatele:
IČO:70889988
CZ70889988

DIČ:
bankovní spojení: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]zhotovitel:	Sweco a.s.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]sídlo:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických:
IČO:	26475081
DIČ:	CZ26475081
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326 (dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jen „smluvní strany“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
O dodatek je žádáno z důvodu větší časové náročnosti technického návrhu jednotlivých doplnění a úprav hydrauliky, řídících systémů a úprav algoritmů, než bylo původně předpokládáno.
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění.
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
1. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark14]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark15]první dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději	do
[bookmark: bookmark16]22.11.2024
c) [bookmark: bookmark17]předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark21]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark22]první dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději	do
[bookmark: bookmark23]20.12.2024
c) [bookmark: bookmark24]předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
O ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark25]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark26]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark27]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark28]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele v Praze dne ………………. oprávněný zástupce zhotovitele





investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik místopředseda představenstva Sweco a.s.







členka představenstva
Sweco a.s.
