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NPU–450/103440/2024


DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/69718/2024 ze dne 5. 8. 2024
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

Čl. I 

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 

767 01 Kroměříž

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxx Státního zámku Vranov nad Dyjí
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxx, investiční technik, e-mail: xxxxxxxx tel.: xxxxxxx
zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 500005-60039011/0710
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž,

(dále jen „Objednatel“)

a

MALANG s.r.o. 
se sídlem Zámečnická 90/2, Brno-město, 602 00 Brno 

IČO: 27720993 DIČ: CZ27720993 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 54 490 

Zastoupena xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba: xxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, email.: xxxxxxxxx 

 (dále jen „zhotovitel“)

Čl. II
Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „SZ Vranov nad Dyjí – obnova horní části severní terasy II. Etapa“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované v projektové dokumentaci zpracované autorizovaným architektem Miloslavem Hanzlem, ČKA 02374.
2. Při bourání a odstraňování stávající celoplošné betonové plochy zhotovitel zjistil, že vrstvy betonu nejsou v celé ploše v tloušťkách předpokládaných projektem, resp. jsou na několika místech ve větších tloušťkách a podklad není tvořen jen zeminou, ale většími kavernami vyplněnými betonem, zřejmě nespotřebovaným při předchozích činnostech při realizaci terasy. Z toho důvodu je třeba vybourat betonovou plochu ve větším objemu, především v místě navrženého květinového záhonu, kde bylo 
nepředpokládaného betonu nejvíce. Tyto skutečnosti jsou popsány ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Zhotovitel předložil na základě výzvy objednatelem cenovou nabídku na předmětné vícepráce, kterou objednatel akceptoval. 

4. Touto změnou, která je specifikována ve změnovém listu č. 1, dojde k navýšení ceny v částce 44 189,05 Kč bez DPH, tj. 53 468,75 Kč včetně DPH, při DPH ve výši 21 %.
5. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 1 282 578,76 Kč bez DPH, tj. 1 551 920,30 Kč včetně DPH, při DPH ve výši 21 %.
6. Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222, odst. 6 podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Změna vychází z nálezových situací, které objednatel ani projektant nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí. Cenový nárůst související se všemi změnami díla činí 3,57 % původní hodnoty závazku.
7. Vzhledem k tomu, že provedení těchto víceprací představuje časový posun pro zahájení navazujících plánovaných prací (mokrý proces), nahrazuje se, z důvodu nutnosti dodržení technologických podmínek pro betonáž mazaniny a pokládku kamenné dlažby, v odstavci 3.1.2. Smlouvy text „Termín pro dokončení Díla: 15. 12. 2024 textem: „Termín pro dokončení díla: 15. 5. 2025“.
8. Z výše uvedených důvodů se znění odstavce 4.5. Smlouvy nahrazuje zněním: „Zhotovitel může vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém časovém období, které činí minimálně jeden uplynulý kalendářní měsíc. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací za toto období vystavovaný zhotovitelem a potvrzený objednatelem. Poslední fakturu (daňový doklad) k platbě lze vystavit až po vydání předávacího protokolu o dokončení a předání díla“ a znění odstavce 4.7. Smlouvy zněním: „Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 21 kalendářních dnů od data vystavení“.  
Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a beze změn.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
	V Kroměříži, dne 30.10.2024
…………………………………………..

Ing. Petr Šubík, ředitel
	V Brně, dne 29. 10.2024
                   …………………………………………

xxxxxxxxxx
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