
Dodatek č. 1 k SoD č. 6a/2017 

„Staré Město, ul. Svatovítská – rekonstrukce vodovodu, řad 

R-7, R-8“  

 

1. SMLUVNÍ STRANY: 

1.1  Objednatel:                                  Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
                                     Za Olšávkou 290, Sady, 
   686 01 Uherské Hradiště 

 registrace:   Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164  

 zastoupená:   Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s. 

 IČO:   49453866 

 DIČ:   CZ49453866 

 tel.:   572 530 111  

 bankovní spojení:  KB Uherské Hradiště, č. účtu 2006721/0100 

 zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a.s.  

 zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Hlaváček, technik investiční výstavby 

   p. Karel Čejka , vedoucí provozu vodovodů UH 

 
1.2  Zhotovitel:                                   ARTESIA, spol. s r. o.   
                                     Ratíškovice 241  
                                                  696 02  Ratíškovice 
 registrace:  Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 4756 

 zastoupená:   Ing. Jaroslavem Bystřickým, jednatelem  

 IČO:   45475199  

 DIČ:   CZ45475199  

 tel.:   518 611 682  

 bankovní spojení:   KB Kyjov, č. účtu 743447671/0100  

 zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslav Bystřický  

 zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Bystřický  

 zástupce ve věcech stavby:  Jaroslav Chovanec  

 

           Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají Dodatek č. 1 pro SoD č. 6a/2017, kterým se      
           upravují následující články 2. Předmět smlouvy, 3. Doba plnění a 4. Cena díla: 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:  
 

       Předmět plnění smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení víceprací, specifikovaných v položkovém   
       rozpočtu, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1.  
 

3.    DOBA PLNĚNÍ 
 
       Termín ukončení stavebních prací dle SOD:                                              30. 6. 2017 

       Termín předání a převzetí stavby dle SOD:                                          do 21. 7. 2017 

       Termín ukončení stavebních prací – dodatek č. 1                                   31. 8. 2017 



       Termín předání a převzetí stavby – dodatek č. 1                               do 22. 9. 2017 
              

 
4.   CENA DÍLA: 
 

       Cena díla celkem bez DPH činí dle SoD ……………………………  3 613 148,97 Kč  

       Dodatek č. 1 – vícepráce…………………………………………………        25 896,53 Kč 

       CELKEM bez DPH………………………………………………………….   3 639 045,50 Kč 

 

       Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo č. 6a/2017 se nemění a zůstávají v platnosti. 

       Dodatek č. 1 k SoD je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po podpisu a potvrzení zástupci obou    
       smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních. 
 

 

       Datum:   29. 6. 2017                                                          Datum:   29. 6. 2017 

 

       Za objednatele:                                                                   Za zhotovitele:   

 
 
 
 
 
 
 
 
       .................................................                                         ............................................ 
            Ing. Lubomír Trachtulec                                                      Ing. Jaroslav Bystřický 
                   ředitel   a. s.                                                                           jednatel 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Položkový rozpočet 


