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	Ochrané stání služebních plavidel Brná



	

	
	
	
	

	
	Harmonogram plateb
	

	
	
	
	
	
	
	

	Položka č.
	Název milníku platby
	Podmínky pro splnění milníku platby
	Hodnota [%]
	Podmínka pro výši platby
	cena Sekce [Kč]
	hodnota platby [Kč]

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	7

	 
	Sekce SO 01.1 - Základové bloky č. 1 
	 
	Max. z celkové Přijaté smluvní ceny
	3 093 597,99
	 

	1
	Založena konstrukce základových bloků
	 - schválena realizační dokumentace
 - provedení základové spáry bloků
	25%
	ceny Sekce
	 
	773 399,50

	2
	Zhotovena konstrukce základových bloků
	 - dokončeno armování bloků v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž
 -dokončena kompletní betonová konstrukce bloků s vloženými kotvícími prvky.
	40%
	ceny Sekce
	 
	1 237 439,20

	3
	Dokončení základových bloků
	 - dokončena kompletní instalace lan, ramenátů, nebo řetězů na místě
 - předloženy veškeré potřebné technické podklady ke zprovoznění
 - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání
 - umožněno užívání stání
	30%
	ceny Sekce
	 
	928 079,40

	4
	Odstraněny vady a nedodělky
	 - odstranění veškerých vad a nedodělků
	5%
	ceny Sekce
	 
	154 679,90

	 
	Sekce SO 01.2 - Základové bloky č. 2
	 
	Max. z celkové Přijaté smluvní ceny
	3 082 842,73
	 

	1
	Založena konstrukce základových bloků
	 - schválena realizační dokumentace
 - provedení základové spáry bloků
	25%
	ceny Sekce
	 
	770 710,68

	2
	Zhotovena konstrukce základových bloků
	 - dokončeno armování bloků v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž
 -dokončena kompletní betonová konstrukce bloků s vloženými kotvícími prvky.
	40%
	ceny Sekce
	 
	1 233 137,09

	3
	Dokončení základových bloků
	 - dokončena kompletní instalace lan, ramenátů, nebo řetězů na místě
 - předloženy veškeré potřebné technické podklady ke zprovoznění
 - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání
 - umožněno užívání stání
	30%
	ceny Sekce
	 
	924 852,82

	4
	Odstraněny vady a nedodělky
	 - odstranění veškerých vad a nedodělků
	5%
	ceny Sekce
	 
	154 142,14

	 
	Sekce SO 03 - Modernizace sjezdu do vody
	 
	Max. z celkové Přijaté smluvní ceny
	524 723,40
	 

	1
	vyprojektování a objednání materiálu
	  - schválena realizační dokumentace
 - dodáno do dílny 90 % materiálu
	25%
	ceny Sekce
	 
	131 180,85

	2
	Zhotovení sjezdu do vody
	 - upraveny veškeré stávající konstrukce
 - dodávka a plavebního značení a navijáku 
	40%
	ceny Sekce
	 
	209 889,36

	3
	Dokončení sjezdu a značení
	 - dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací
 - předloženy veškeré potřebné technické podklady ke zprovoznění
 - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání
 - umožněno užívání
	30%
	ceny Sekce
	 
	157 417,02

	4
	Odstraněny vady a nedodělky
	 - odstranění veškerých vad a nedodělků
	5%
	ceny Sekce
	 
	26 236,17

	 
	Sekce SO 04 - Demolice
	 
	Max. z celkové Přijaté smluvní ceny
	126 445,91
	 

	1
	vyprojektování 
	  - schválena realizační dokumentace
	25%
	ceny Sekce
	 
	31 611,48

	2
	Bourání a odvoz
	 - provedení požadované demolice
 - odvoz odpadu
	40%
	ceny Sekce
	 
	50 578,36

	3
	Dokončení 
	 -  předloženy veškeré potřebné technické podklady ke zprovoznění a užívání
	30%
	ceny Sekce
	 
	37 933,77

	4
	Odstraněny vady a nedodělky
	 - odstranění veškerých vad a nedodělků
	5%
	ceny Sekce
	 
	6 322,30

	 
	Sekce PS 01.1 - Ochranné stání služebních plavidel č. 1 
	 
	Max. z celkové Přijaté smluvní ceny
	10 108 066,18
	 

	1
	Založena konstrukce stání
	 - schválena realizační dokumentace
 - zhotoveny plováky v dílnách
 - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné konstrukce ocelového rámu a zastřešení
	35%
	ceny Sekce
	 
	3 537 823,16

	2
	Zhotovena konstrukce stání
	 - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž
 - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a zastřešení včetně povrchové ochrany
 - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení
 - dodána sekční vrata do dílny
	35%
	ceny Sekce
	 
	3 537 823,16

	3
	Dokončena instalace stání
	 - dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací  
 - předloženy veškeré potřebné technické podklady a prohlídky pro zprovoznění  plovoucího zařízení.
 - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání
 - umožněno užívání stání
	25%
	ceny Sekce
	 
	2 527 016,55

	4
	Odstraněny vady a nedodělky
	 - odstranění veškerých vad a nedodělků
	5%
	ceny Sekce
	 
	505 403,31

	 
	Sekce PS 01.2 - Ochranné stání služebních plavidel č. 2
	 
	Max. z celkové Přijaté smluvní ceny
	10 044 890,77
	 

	1
	Založena konstrukce stání
	 - schválena realizační dokumentace
 - zhotoveny plováky v dílnách
 - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné konstrukce ocelového rámu a zastřešení
	35%
	ceny Sekce
	 
	3 515 711,77

	2
	Zhotovena konstrukce stání
	 - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž
 - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a zastřešení včetně povrchové ochrany
 - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení
 - dodána sekční vrata do dílny
	35%
	ceny Sekce
	 
	3 515 711,77

	3
	Dokončena instalace stání
	 - dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací
 - předloženy veškeré potřebné technické podklady a prohlídky pro zprovoznění  plovoucího zařízení.
 - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání
 - umožněno užívání stání
	25%
	ceny Sekce
	 
	2 511 222,69

	4
	Odstraněny vady a nedodělky
	 - odstranění veškerých vad a nedodělků
	5%
	ceny Sekce
	 
	502 244,54

	 
	Sekce PS 02.1 - Přípojka NN a SDK pro ochranná stání a  Sekce PS 02.3 Příprava datového připojení s budovou PČR
	 
	Max. z celkové Přijaté smluvní ceny
	4 323 457,50
	 

	1
	Vyprojektování a objednání materiálu
	 - schválena realizační dokumentace
 - dodáno do dílny 90 % materiálu 
	25%
	ceny Sekce
	 
	1 080 864,38

	2
	zabudování PS 02.1 a PS 02.3
	 - dokončena kompletní instalace na místě
	40%
	ceny Sekce
	 
	1 729 383,00

	3
	Dokončena instalace 
	 -  předloženy veškeré potřebné technické podklady a prohlídky pro zprovoznění a užívání
 - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání
  
	30%
	ceny Sekce
	 
	1 297 037,25

	4
	Odstraněny vady a nedodělky
	 - odstranění veškerých vad a nedodělků
	5%
	ceny Sekce
	 
	216 172,88

	 
	VON
	 
	Max. z celkové Přijaté smluvní ceny
	5 433 085,52
	 

	1
	Plnění vedljších rozpočtových nákladů bude umožněno dílče a procentuelně po odsouhlasení správcem stavby v kontrolní knize stavby.
	90%
	ceny Sekce
	 
	4 889 776,97

	2
	Odstraněny vady a nedodělky
	 - odstranění veškerých vad a nedodělků, kompletní vyklizení staveniště.
	10%
	ceny Sekce
	 
	543 308,55

	
	Celková cena  bez DPH
	36 737 110,00
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