Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O dílo 
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0173/24
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 24025/040149/01
Stavba „SILNICE III/36735: VRBKA (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
Článek I. Smluvní strany 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:




K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:




70934860

DIČ:




CZ70934860 

Zastoupený:



Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:


· ve věcech přípravy stavby

xxxxxxxxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby

xxxxxxx
Technický dozor:



xxx
Tel.:




xxxxxxx
E-mail:




xxxxxx 

Bankovní spojení:



Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Sídlo:




Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

IČ:




25869523

DIČ:




CZ25869523

Zastoupený:



Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

K jednání o technických věcech pověřen:
xxxxxxx
Stavbyvedoucí:



xxxxxxx
Tel.:




xxxxxxx
E-mail:




xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:



Komerční banka a.s., Československá obchodní banka a.s.

č.ú.: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

(dále jen „Zhotovitel“)
Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku
2.1 Smluvní strany spolu dne 19. 4. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0173/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/36735: VRBKA (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/36735: VRBKA“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,

b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 10 134 796,06 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 16 678,44 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 168 604,80 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 9 982 869,70 Kč bez DPH. 

Článek III. Změny Smlouvy
3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
1) Článek III. Specifikace a rozsah díla, odst. 3.2.1
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 – Silnice III/36735
1.01
Po provedení výkopu komunikace na úroveň parapláně bylo zjištěno neúnosné podloží ve staničení km 1,900 vpravo a km 1,860 vlevo v pruhu šířky 1,0 m. Neúnosné podloží o celkové ploše 30 m2 bude sanováno v tl. 50 cm materiálem získaným ze stavby doplněným o ŠD 0-63 mm s promísením na mezideponii.
1.02

V rozpočtu stavby bylo navrženo provedení infiltračního postřiku mezi štěrkodrť a ložnou živičnou vrstvu. Po konzultaci se zpracovatelem diagnostiky vozovky bylo konstatováno, že postřik neplní žádnou funkci a spojení vrstev v tomto místě konstrukce vozovky není třeba zajišťovat. Infiltrační postřik nebude prováděn.
2) Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem




9 982 869,70 Kč

DPH 21 %





2 096 402,64 Kč

Cena celkem vč. DPH 



               12 079 272,34 Kč

(slovy dvanáctmilionůsedmdesátdevěttisícdvěstasedmdesátdva korun českých, 34/100)

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 a 1.02. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.
	Ve Zlíně dne 18.11.2024
	V Olomouci dne 15.11.2024

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	
	

	…………………………………….……………………………………..

Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	…………………………………….……………………………………..

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
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