
DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 28.03.2024

EV. Č. OBJEDNAVATELE Sl76/24, ZHOTOVITELE 241410421
VE ZNĚNÍ DODATKU Č. l Z 06.09.2024 A Č. 2 Z 24.09.2024 A Č. 3

Z 21.10.2024

Okružní křižovatka úl. Plzeňská - Černý most, Mariánské Lázně

Číslo snilouvy Objednatele: S 176/24-4 Číslo smlouvy Zhotovitele:

l Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně
Ruská 155/3
353 01 Mariánské Lázně
Zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem
IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061
Bankovní spoj ení:
Osoba oprávněná jednat ve věcech sinluvních: Martin Hura'čík, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Dále jen Objednatel

1.2 Zhotovitel:

COLAS CZ, as.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9
IČO: 26177005 DIČ: CZ 26177005
Bankovní spoj ení:
Osoba oprávněná jednat ve věcech sinluvních: Predrak MitroviC
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Dále jen Zhotovitel

2 Předmět a účel dodatku
Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 28. 03. 2024 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. l ze dne 06.09.2024,
dodatku č. 2 ze dne 24.09.2024 a dodatku č. 3 z 21.10.2024 s tím, že předlněteln díla je závazek zhotovitele
na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu ,,Okružní
křižovatka ul. Plzeňská - Černý most, Mariánské Lázně".

Tímto dodatkem se mění způsob plnění a tím i cena díl& a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy
o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (na doporučení zhotovitele jako odborné firmy a
souhlasu projektanta byl litý asfalt NLA II na cyklostezkách nahrazen asfaltovým betonem pro obrusné vrstvy
ACO 8). S tím je spojená změna ceny za plnění díla dle změnového listu č. 10.

Sinluvní strany konstatují, že v důsledku výše uvedeného došlo po jejich dohodě k rozšíření i snížení rozsahu
prací dle přiložených soupisů. V návaznosti na to se sniluvní strany dohodly na souvisejících úpravách
smlouvy o dílo, a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem 17., bodem 17.1.
takto:
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3 Úpravy smlouvy dotčené dodatkem
3.1 Článek 2. odst. 2.2 snilouvv o dílo se mění a nahrazuje tímto zněníin:

2.2 Ro::sah plněni"Mva:ku je určen dokumentací
a) Zadávací dokumentací k veřejné mká:ce ,,//1"211 -l Výstavba okružní křižovatky Mariánské

Lá:ně".
b) Projektová dokumentace "Okružní křižovatka PL:eňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské

Lá:ně" odADV/S/A, s.r. o., 11,"2023 a projektová dokumentace " ZSPD Okružní křižovatka
PL:eňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lá:ně" odADV/S/A, s.r. o., 12,"2023.

C) V rámci předmětu plněn/Města Mariánské Lá:ně budou mjištěny tyto stavební objekty;
SO 000.2 Všeobecné a ostatní náklady
SO 102 Komunikace a Fpevněné plochy
SO 180 D/O - dopravně inženýrská opatření (část Město Mariánské Lá:ně)
SO 301 Dešťová kanalimce
SO 302 Přeložka vodovodu
SO 303 Přeložka kanalimce
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 501 GasNet -přeložkaplynovodu
SO BOl Vegetační úpravy

d) Na Fbýva/'l"cl" objekty bude umvřena smlouva o dílo s KSÚS KK
Jedná se o o tyto stavební objekty
SO 000.1 Všeobecné a ostatní náklady
SO 101 Komunikace a Fpevněné plochy
SO 180 D/O - dopravně inženýrská opatření (část KSÚS KK)

e) Stavební objekty mimo mdávací ří:ení dle této smlouvy:
SO 402 CET/N-přeložka (Město Mariánské Lá:ně)
SO 403 ČEZ -přeložka (Město Mariánské Lá:ně) - Fpracováno v rámci samostatné
projektové dokumentace — související stavba
Stavební objekty SO 402 CET/N -přeložka a SO 403 ČEZ -přeložka budou v rámci stavby
realí:ovány samostatně správci těchto inčenýrsAých sítí Součástípředmětu plněníje mjištění
věcné a časové koordinace realimce stavby s prováděním těchto přeložek inčenýrsAých sítí i
s prováděním stavebních objektů Města Mariánské Lá:ně

l) Ro::hodnut/m - schválením stavebního Mměru čj'. STAV"23"4422-JM, 24.11.2023
g) Nabídkou ::hotovitele (včetněpoločkové kalkulace)
h) Změnovými listy č.l - 6
i) Změnovými listy č. 7 a 8
,l) Změnový list č. 9
k) změnový list č. 10

3.2 Článek 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně Mva:nými právními předt'isy a je oběma smluvními
stranami dohodnuta ve výši.'

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ::e dne 28. 03.2024

cena celkem bé:: DPH 16202 382,90 Kč
sa::ba DPH 21 %
výše dph 3 402 500,41 kč
cena celkem včetněDPH 19 604 883,31 KČ

Cena dle dodatku č. l ::e dne 06.09.2024.'
Cena celkem bé:: DPH 16 756 080,61 Kč
Sa::ba DPH 21 %
výše dph 3 518 776,93 kč
Cena celkem včetněDPH 20 274 857,54 KČ
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Cena dle dodatku č. 2 ::e dne 24.09.2024:
Cena celkem bé:: DPH 16 760 109,02 Kč
Sa::ba DPH 21 %
výše dph 3 519 622,90 kč
Cena celkem včetněDPH 20 279 731,92 KČ

Cena dle dodatku č. 3 ::e dne 21.10.2024.'
Cena celkem bé:: DPH 16 777 898, 77 Kč
Sa::ba DPH 21 %
výše dph 3 523 358, 74 kč
Cena celkem včetněDPH 20 301 257,51 KČ

Cena díla se v::hledem ke skutečnostem popsaných v čI. 2. dodai'ku ke smlouvě mění takto:
Cena dodatečných stavebních prací
celkem bé:: DPH 75 104, 70 Kč
sa::ba DPH 21 %
výše dph 15 771,99 kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetněDPH 90 8 76,69 KČ

Cena neprováděných stavebních prací
celkem bé:: DPH 106 984,04 Kč
sa::ba DPH 21 %
výše dph 22 466,65 kč
Cena neprováděných stavebních prací celkem včetně DPH 129 450, 69 KČ

Nová celková cena ::a provádění dílaje.'
Cena celkem bé:: DPH 16 746 019,43 Kč
Sa::ba DPH 21 %
výše dph 3 516 664,08 kč
Cena celkem včetněDPH 20 262 683,51 KČ

Cenyjsouplatnépo celou dobu realimce předmětu díla.

Smluvní strany konstatují, že v ostatním se smlouva neinění.

V 'g' V V 'g' 'g' V4 Ustanoveni spolecna a zaverecna
4.1 Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 4 je účinný

okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření
objednatel, nejpozději však do 10 pracovních dnů.

4.2 Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.3 Tento dodatek smlouvy je uzavřen elektronicky. Součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

- Změnový list č. 10.

4.4 Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a
svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.
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Mariánské Lázně dne [dle el. podpisu] Karlovy Vary dne [dle el. podpisu]

Za Objednatele Za Zhotovitele:

Město Mariánské Lázně COLAS CZ, a.s.
Martin Hurajčík Predrag MitroviC
starosta ředitel oblasti Západ

na základě plné moci

4



Firma: COLAS CZ, a.s.€·Aspe změnový list č. 10

Stavba: TÚ_S_094 - III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně SO 102 -31 879,34
Objekt: 02 část město Mariánské Lázně
Rozpočet: SO 102 Komunikace a zpevněné plochy - město Mariánské Lázně

Poř číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství jeqnotková cena
jednotkova Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
5 Komunikace -31 879,34

34 575803 LITÝ ASFALT MA || (KÉÚ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 M3 -5,838 18 325,46 -106 984,04
574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3 5,838 12 864,80 75 104,70


