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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
	bankovní účet číslo: …..
	                                 …..
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	B M H spol. s r.o.
	IČO:  428 69 668   DIČ: CZ42869668
	se sídlem Ondřejova 592/11A, 779 00 Olomouc – Chválkovice
zápis v rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 1897
	zastoupena JUDr. Adamem Daňkem, jednatelem společnosti a
		      Lucií Molíkovou, jednatelkou společnosti
	bankovní účet číslo: …..
		- dále jen zhotovitel –

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.8.2016 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce kanalizace ulice Pražská Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce, a to:
- 	vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, za cenu 559.844 Kč bez DPH,
- 	méněpráce v ceně – 603.445,17 Kč bez DPH.
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
Vzhledem k tomu, že provádění prací muselo být z důvodů, za které zhotovitel neodpovídal, přerušeno a s ohledem na provedení víceprací dohodnutých v tomto dodatku č. 1 se strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla.

B.
Z důvodů uvedených v článku A. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2 doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)  stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 19.9.2016.“ 

c)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 8.937.075,94 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“	
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


[bookmark: _GoBack]C.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 12.9.2016.

	
Ve Svitavách dne 13.9.2016.


Za objednatele:		Za zhotovitele:











	………..………………………………………….	…………………….……………………………..	Mgr. David Šimek	Lucie Molíková
                     starosta města Svitavy	jednatelka společnosti


	


			


