
Kolektor Lužiny st. 06 A_2.etapa

CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY - předpokl. 

Poř. Sanace kolektoru Lužiny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

číslo

1 Úsek č 1                707.481,-

2 Úsek č 2               790.256,-

3 Úsek č 3               773.208,-

4 Úsek č 4               564.065,-

5 Úsek č 5               653.219,-

6 Úsek č 6              688.740,-

Platební kalendář: Měsíční fakturace na základě provedených prací

Lhůta výstavby  -  celkový počet dnů
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