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	23.10.2024

	

	OBJEDNÁVKA č.
	OBJ/2024/1828/INV

	

	Objednatel:
	Město Kroměříž
	

	
	Velké nám. 115/1
	

	
	76701 Kroměříž
	

	
	IČ:
	00287351
	

	
	DIČ:
	CZ00287351
	

	

	

	Na základě cenové nabídky ze dne 21. 10. 2024 u vás objednáváme služby spočívající v předláždění vybraného úseku chodníku na ulici Lutopecká, Kroměříž. 

Rozsah činností: dle cenové nabídky ze dne 21. 10. 2024
Termín realizace : od 18.11.2024 do 20.12.2024

Cena:482.983,26 Kč vč. DPH ( 399.159,72,- Kč bez DPH)

Fakturace proběhne po ukončení a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Splatnost faktury 30 dnů od dodání faktury objednateli. 

Dílo bude předáno na základě osobního předání  a  předávacího protokolu hotového díla.
K převzetí hotového díla je zhotovitel povnen objednatele písemně vyzvat min. 3 pracovní dny před termínem předání.
Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, bude součástí fakturace.


Příloha: cenová nabídka ze dne 21. 10. 2024
              harmonogram

Akceptace objednávky:

	

	
	

	25.10.2024

	
	

	

	


xxx
	Upozorňujeme Vás, že na webových stránkách Města Kroměříže budou uvedeny údaje o daňových dokladech uhrazených Městem       Kroměříž, a to ve formě uvedení firmy/jména a příjmení osoby, která vystavila daňový doklad, jejího IČ, výše uhrazené částky a účelu    platby. V případě, že s uvedením údajů dle předchozí věty nesouhlasíte, sdělte to prosím písemně Městu Kroměříži ve lhůtě do 14 dnů od přijetí tohoto objednávkového/zakázkového listu.
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	Krycí list rozpočtu




	Název stavby:
	Kroměříž Lutopecká
	Objednatel:
	 
	IČO/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	oprava chodníku ul. Lutopecká
	Projektant:
	 
	IČO/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	Kroměříž
	Zhotovitel:
	PSM plus s.r.o.
	IČO/DIČ:
	29183294/CZ29183294

	
	
	
	
	
	

	Začátek výstavby:
	14.10.2024
	Konec výstavby:
	 
	Položek:
	39

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	 
	Zpracoval:
	xxx
	Datum:
	14.10.2024

	
	
	
	
	
	

	Rozpočtové náklady v Kč

	A
	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	72 011,07
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0,00

	 
	Montáž
	168 707,66
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0,00

	PSV
	Dodávky
	0,00
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0,00

	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	Ostatní
	0,00

	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	64 380,03
	 
	 
	 
	 

	Přesun hmot a sutí
	94 060,96
	 
	 
	 
	 

	ZRN celkem
	399 159,72
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00

	
	
	
	DN celkem z obj.
	0,00
	NUS celkem z obj.
	0,00

	
	
	
	
	
	
	VORN celkem
	0,00

	
	
	
	
	
	
	VORN celkem z obj.
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Základ 0%
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Základ 12%
	0,00
	DPH 12%
	0,00
	Celkem bez DPH
	399 159,72

	Základ 21%
	399 159,72
	DPH 21%
	83 823,54
	Celkem včetně DPH
	482 983,26

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projektant
	Objednatel
	Zhotovitel

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis

	Poznámka:
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