
Měsíc

Rok

01-1 - Úpravy krovu - část A
Týden 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 52 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

    712 - Povlakové krytiny

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Konstrukce pokrývačské

    776 - Podlahy povlakové

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Finanční plnění

01-2  -Úpravy krovu - část B
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Konstrukce pokrývačské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Finanční plnění

01-3 - Úpravy krovu - část C
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Konstrukce pokrývačské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Finanční plnění

01-4 - Úpravy krovu - část D
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Konstrukce pokrývačské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

Finanční plnění

01-5 - Úpravy krovu - část E
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

    762 - Konstrukce tesařské

    765 - Konstrukce pokrývačské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Finanční plnění

02 - Klempířské práce (mimo střešní krytinu) + sněhové zábrany
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Konstrukce pokrývačské

    767 - Konstrukce zámečnické

HARMONOGRAM POSTUPU MONTÁŽE na AKCI:,, RADNICE OLOMOUC-OPRAVA STŘECHY A KROVU"
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Finanční plnění

03 - Lešení
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

767 - Konstrukce zámečnické

VRN9 - Ostatní náklady

Finanční plnění

04 - Publicita EU
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

Finanční plnění

05 - vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

Finanční plnění

06 - silnoproudá elektrotechnika
 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

227-M - Montáž  rozvodu signálu TV

228-M - Montáž  EPS

74-M - Elektromontáže

Finanční plnění

07 - ZTI + UT + VZT
997 - Přesun sutě

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

733 - Ústřední vytápění 

751 - Vzduchotechnika

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

Finanční plnění

Poznámka: Harmonogram platí za předpokladu plynulosti montáže a příznivého počasí.

LEGENDA:

Ukončení prací v termínu 30.11.2017

Zahájení prací v termínu 3.10.2016
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