Dodatek č. 2 

Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele:
1064/2016


číslo smlouvy zhotovitele:
11-6381-0100
Název díla:
VD Kadaň - oprava klapek a segmentů polí 1, 2 a 3

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ70889988

zastoupený:
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického   

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:



       Sweco Hydroprojekt a.s.

adresa:
Táborská 940/31, 140 16 Praha 4



IČ:
26475081


DIČ:
CZ26475081


Statutární orgán:
Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda předst.
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva
Smluvně oprávněn jednat:
za společnost podepisují dva členové představenstva společně
zhotovitele zastupuje:


tel.:



mobil:



e-mail: 

Bankovní spojení:


číslo účtu:


Společnost Sweco Hydroprojekt a.s.
je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

 (dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2016 (včetně dodatku č. 1 ze dne 16.12.2016).
Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje následující:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 
Původní znění:

Zahájení díla:



15.11.2016
Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetické zaměření):
do 23.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):

do 28.02.2017
Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS):

do 21.07.2017
Ukončení díla: 







do 31.08.2017
Nové znění:

Zahájení díla:



15.11.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetické zaměření):

do 23.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):

do 28.02.2017

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS):

 29.09.2017
Ukončení díla: 







 31.10.2017
Čl. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Se doplňují o následující:

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

5. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Chomutově dne:

v Praze dne:

……………………………………


…………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík

Investiční ředitel

předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik 
Sweco Hydroprojekt a.s.







…………………………………….


místopředseda představenstva



Sweco Hydroprojekt a.s.

