
750/8119/24/1 

Dodatek č. 1 
 

k Příkazní smlouvě ze dne 24.04.2024 pro výkon technického dozoru stavebníka  

na akci „Stavební úpravy MK v ul. Šustova a 2. etapy ul. Polní v Třeboni“ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Číslo smlouvy příkazce:      750/8119/24 

Číslo smlouvy příkazníka:  D-017/2024 

 

Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
 

1. Smluvní strany 
 
název:   Město Třeboň 
sídlo:   Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 
zastoupený:  PaedDr. Janem Váňou, starostou města 
IČO:   00247618 
DIČ:   CZ00247618 
bank. spojení:  XXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX 
kontaktní osoba:            XXXXXXXXXXXX 
tel:   XXXXXXXXXXXX 
e-mail:   XXXXXXXXXXXX 
(jako příkazce) 
 
a 
 
název:   Zdeněk Musil 
sídlo:   U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice 
zastoupený:  Zdeňkem Musilem 
IČO:   67146546 
DIČ:   CZ7004081216 
bank. spojení:  XXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX 
kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXX 
tel:   XXXXXXXXXXXX 
e-mail:   XXXXXXXXXXXX 
(jako příkazník) 
 

 

2. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 24.04.2024 Příkazní smlouvu, jejímž 
předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce kompletní výkon technického dozoru 
stavebníka (dále též TDS) na akci  „Stavební úpravy MK v ul. Šustova a 2. etapy ul. Polní v Třeboni“. 

2. V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily změny 
termínů plnění díla z důvodu změny termínů provádění stavebních prací na akci „Stavební úpravy 
MK v ul. Šustova a 2. etapy ul. Polní v Třeboni“. 

3. Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy 
v čl. 2 (Předmět smlouvy) spočívající v prodloužení doby plnění příkazní smlouvy a v čl. 5 (Odměna 
a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny. 

 
 
 
 



3. Změny příkazní smlouvy 
 
1. V článku 2 Předmět smlouvy se znění u předpokládaného termínu provádění stavby v odst. 2.1. ruší 

a nově nahrazuje takto: 
 

Předpokládaný termín provádění stavby: dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby 
I. etapa: předpoklad zahájení prací 05/2024 - dokončení prací I. etapy: do 31.05.2025, 

       - dílčí dokončení veškerých štěrkových vrstev 
komunikace + montáž a zprovoznění 
veřejného osvětlení: do 31.12.2024. 

II. etapa: předpoklad zahájení prací 05/2025 nejdříve však po dokončení a předání řádně 
zhotovené I. etapy., odstranění stromů v rámci přípravy staveniště: do 31.03.2025. 
- dokončení prací II. etapy: do 160 kalendářních dnů od předání staveniště 

 
 
2. V článku 5 Odměna a způsob její úhrady se znění v odst. 5.3. ruší a nově nahrazuje takto: 

 
Úplata příkazníka za prováděnou činnost byla sjednána ve výši: 

   

Cena celkem         232.500,- Kč 
 
     Cena za 1. etapu   160.000,- Kč 
     Cena za 2. etapu     72.500,- Kč 

 
Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za plnění v rámci 1. etapy v období 12/2024 - 05/2025 
bude fakturována podle skutečně prováděných stavebních prací zhotovitelem, tzn. buďto v běžné 
měsíční výši případně v poměrné výši, vždy na základě předchozího odsouhlasení příkazcem. 
 

 

4. Závěrečná ustanovení dodatku 
 

1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 24.04.2024, pro výkon technického dozoru stavebníka 
na akci „Stavební úpravy MK v ul. Šustova a 2. etapy ul. Polní v Třeboni“, nedotčená tímto dodatkem 
č. 1, se nemění.  

2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží Příkazce a jedno vyhotovení Příkazník. 

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) 
podmíněna zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až 
jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 
v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí 
příkazce. 

4. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek č. 1 následují podpisy osob oprávněných 
jednat za smluvní strany. 

 
 
V Třeboni dne 18.11.2024    V Nové Bystřici dne 15.11.2024 

 

příkazce:      příkazník: 

 

 

 

……………………………………………………                   ………………………………………………. 

                 PaedDr. Jan Váňa                                                            Zdeněk Musil 

        starosta města 


