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Posouzení změn ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb.:

Na základě smlouvy o dílo č. 04/HO-INV/2024, Vám oznamujeme změnu ceny položky č. 421331141 - 

Mostní předpjaté betonové nosné konstrukce trámové z betonu C35/45 z důvodu změny třídy betonu 
po provedení statického výpočtu ve stupni RDS. Položku s třídou betonové směsi C50/60 nelze klasifikovat 
dle sborníku cen CS ÚRS 2024 01 díky její neexistenci. Položku 421331141 - Mostní předpjaté betonové 
nosné konstrukce trámové z betonu C35/45 výslovně řeší sborník cen OTSKP 2024 dle schválené metodiky 
ŘSD, který slouží primárně k ocenění dopravních a liniových staveb. Výpočet a odpovídající finanční 
rozdíl mezi obdobnými položkami č. 424136 - MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO 
C40/50 a č. 424137 – MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 uvádíme viz níže.

Cenový rozdíl úpravy položky na základě sborníkových cen ŘSD ve výši 5 639,43 Kč / m3
.

Výše uvedená změna položky nemá dopad do množství fakturované práce a respektuje schválené VTD a 
projektovou dokumentaci ve stupni RDS.

Vyjádření AD, podpis a razítko:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY  č. 02

421331141 – MOSTNÍ PŘEDPJATÉ BETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TRÁMOVÉ Z 
BETONU C35/45

Akce:

„Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech“

SO 201a - Most KT-08

Zdůvodnění změny:

Změna:

Stavební 
objekt:

a) změny nepředvídatelné (6)



výkresová část

fotodokumentace

Datum:

23. 10. 2024

Schválení Radou města Klatovy dne:

Dopady: do projektové dokumentace:

viz příloha (soupis prací)

Ano. Je součástí smluvní fotodokumentace předávané 
stavebníkovi na konci stavby v závěrečné zprávě.

Závěrečné stanovisko objednatele:

Podpis a razítko zhotovitele:

Doporučení:

viz zdůvodnění změny

543 020,71 Kč - viz příloha

Společnost most KT-08: JSF + ROCK 
SALT

Zhotovitel:

do ceny

do časového plánu:

položkový rozpočet změn +/-Přílohy:

Podpis objednatele:V Klatovech dne:

ano

Vyjádření zhotovitele:

ano

RDS a VTD

ING. Jiří 
Svejkovský

Digitálně podepsal 

ING. Jiří Svejkovský 

Datum: 2024.11.06 
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TDS Souhlasím


