
   

   

 
 

 

   

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní 

budovy ŽST Senice na Hané“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-4494/2023 

číslo jednací: 12420/2024-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5713530059/5003520140 

 

a 

 

VHH stavební a obchodní s.r.o. 

se sídlem: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel 

IČO: 285 97 168, DIČ: CZ28597168 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

spisová značka C44155 

bank. spojení:xxx 

zastoupena: Danielem Hrubanem, jednatelem společnosti 

Korespondenční adresa:  

VHH stavební a obchodní s.r.o. 

Šumperská 537, 783 91 Uničov 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 13/2023 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 Smlouvy (dále jen „Dodatek“) v souladu se zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem 

být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele ze dne 25. 10. 2024 dohodly na 

prodloužení termínu plnění Díla, ke kterému dochází v důsledku prodlení na straně ČEZ 

Distribuce s připojením odběrného místa, a dále v důsledku dodatečných požadavků na 

vícepráce – Zhotovení podhledů s požární odolností a dále oprava plynovodního potrubí 

v HUP, a to konkrétně utěsnění spojů.   

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících 

změnách smlouvy o dílo. 

a. Smluvní strany mění čl. 3. Smlouvy - PŘEDMĚT, CENA A 

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 

Smluvní strany mění čl. 3.7, který nově zní takto: 

„3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 

Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen 

dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž 

zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 2.1.1 Přílohy č. 2 b) 

Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 15 měsíců ode Dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací 

protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Stavební práce budou dokončeny do 30.11.2024 (dokladem prokazujícím, že 

Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto 

část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).  

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, 

podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení 

o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení 

Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro 

hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání 

souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 

provedeno nejpozději do 15.2.2025.“ 

 

b. Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací 

Smluvní strany mění přílohu č. 5 Smlouvy, Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná 

příloha č. 5 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu 

nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a 

metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel. 
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3.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných 

nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny 

termínů plnění, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných 

nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.  

3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

3.5 Součást Dodatku tvoří tato příloha: 

Příloha č. 1  Příloha č. 5 – Harmonogram postupu prací  

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy. 

 

V Olomouci 19.11.2024    V Olomouci 18.11.2024 

 

 

 

……………………………………………    …………………………………………… 

Ing. Miroslav Bocák     Daniel Hruban 

ředitel Stavební správy východ    jednatel společnosti 

Správa železnic, státní organizace   VHH stavební a obchodní s.r.o. 

 

 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 1 

Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 3 
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