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DODATEK Č. 1 SmlouvY o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci
„MŠ Kroměříž, ul. Štěchovice 1361 – rekonstrukce a přístavba školky“
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů
Číslo smlouvy objednavatele: 

SML/169/2023-1
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
název:




Město Kroměříž

sídlo:




Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán:



Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:




002 87 351

DIČ:




CZ 00287351

bankovní spojení:



Komerční banka, a.s.

č. účtu:




8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:


- ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města


- ve věcech technických:

xxx
xxx
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: 




CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.   
adresa: 



Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 




05725674
DIČ:




CZ05725674
statutární orgán: 


Ing. arch. Martin Chválek, jednatel
telefon:




xxx
e-mail: 




xxx
bankovní spojení: 


Raiffeisenbank, a.s., Ostrava
číslo účtu: 



xxx
za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. arch. Martin Chválek
- ve věcech technických: 
xxx
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)


2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/169/2023 dne 26. 04. 2023 na akci: „MŠ Kroměříž, 
ul. Štěchovice 1361 – rekonstrukce a přístavba školky“ (dále jen „smlouva“).
2.2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění, jeho doplnění 
a s tím spojená změna termínu a finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám 
a záměrům smluvních stran. Tímto dodatkem se v čl. 2. Předmět smlouvy a rozsah díla upřesňuje název akce “Dětský ráj Štěchovice“, doplňují se odst. 2.8. a 2.9., v čl. 3. Termín 
a místo plnění se mění odst. 3.4., 3.5., doplňuje odst. 3.12. a 3.13. a čl. 4. Cena díla 
se ruší 
a nahrazuje novým zněním.
2.3. Po zpracování projektové dokumentace dle čl. 2 odst. 2.1. smlouvy nastala nutnost úpravy projektové dokumentace, změna účelu užívání. Dále objednavatel požaduje v rámci zpracování díla přípravu podkladů pro žádost o dotaci. 
3. ZMĚNY:
3.1. Čl. 2 smlouvy, jeho úvodní část, se mění takto:

Původní znění:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci - (dále jen „dílo“) 
a vykonávat dále sjednané činnosti na akci: „MŠ Kroměříž, ul. Štěchovice 1361 – rekonstrukce a přístavba školky“

Se nahrazuje zněním:

„2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci - (dále jen „dílo“) 
a vykonávat dále sjednané činnosti na akci: „Dětský ráj Štěchovice“ “
3.2. Čl. 2 smlouvy se doplňuje o odstavec 2.8., který zní: 
„2.8. Zpracování úpravy projektové dokumentace dle odst. 2.1. pro společné povolení (DSP), které spočívá ve změně účelu užívání (dětská skupina ve věku od 2-6 let), a změně názvu akce (Dětský ráj Štěchovice) v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
o dokumentaci staveb, v rozhodném znění, příloha č. 8 a zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v rozhodném znění, včetně dořešení všech návazností.“ 
3.3. Čl. 2 smlouvy se doplňuje o odstavec 2.9., který zní: 
„2.9. Součástí předmětu smlouvy o dílo je i příprava podkladů pro žádost o dotaci, což představuje zpracování posudku: 

1. Energetický posudek.“
3.4. Čl. 3 odst. 3.4. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:
 „3.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle odst. 2.4 v termínu do 142 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele na zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.“ 
3.5. Čl. 3 odst. 3.5. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním: 
„3.5. Dokumentace interiéru (DINT) dle odst. 2.5 v termínu do 157 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele na zpracování příslušného stupně dokumentace.“
3.6. Čl. 3 smlouvy se doplňuje o odstavec 3.12., který zní: 
„3.12. Úprava projektová dokumentace pro společné povolení dle odst. 2.8. v termínu do 14 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“
3.7. Čl. 3 smlouvy se doplňuje o odstavec 3.13., který zní: 
„3.13. Podklady pro žádost o dotaci dle odst. 2.9. v termínu do 10. 01. 2025.“
3.8. V čl. 4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4. CENA DÍLA
4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

2.631.000,- Kč bez DPH

(slovy: dva miliony šest set třicet jedna tisíc korun českých)

552.510,- Kč DPH 21 %

3.183.510,- Kč včetně DPH

(slovy: tři miliony jedno sto osmdesát tři tisíc pět set deset korun českých)
4.2. Rozpis ceny:

4.2.1. Projektová dokumentace pro společné povolení dle odst. 2.1

990.000,-Kč (bez DPH) DPH 207 900,- Kč, cena včetně DPH 1.197.900,- Kč;

4.2.2. Studie řešení interiéru dle odst. 2.2

80.000,-Kč (bez DPH) DPH 16.800,- Kč, cena včetně DPH 96.800,- Kč;
4.2.3. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení dle odst. 2.3 (zajištění vydání společného povolení v právní moci)

140.000,- Kč (bez DPH), DPH 29.400,- Kč, cena včetně DPH 169.400,- Kč;
Pozn. (98.000,-Kč bez DPH po předání všech vyjádření a stanovisek a úpravě žádosti 
o povolení stavby; 42.000,-Kč bez DPH po zajištění vydání povolení stavby v právní moci).“

4.2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.4

990.000,-Kč (bez DPH), DPH 207.900,- Kč, cena včetně DPH 1.197.900,- Kč;

4.2.5. Dokumentace interiéru dle odst. 2.5

150.000,-Kč (bez DPH), DPH 31.500,-Kč, cena včetně DPH 181.500,- Kč

4.2.6. Výkon Autorského dozoru (který bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci stavby) dle odst. 2.6

200.000,- Kč (bez DPH), DPH 42.000,- Kč, cena včetně DPH 242.000,- Kč;
4.2.7. Úprava projektová dokumentace pro společné povolení dle odst. 2.8.
30.000,- Kč (bez DPH), DPH 6.300,- Kč, cena včetně DPH 36.300,- Kč;
4.2.8. Zpracování Energetického posudku dle odst. 2.9.

51.000,- Kč (bez DPH), DPH 10.710,- Kč, cena včetně DPH 61.710,- Kč.
Pozn. V případě, že účastník není plátcem DPH, vyplní pouze cenu bez DPH a cenu slovy. Pozn. pro účastníka: V případě, že je to relevantní, budou cenové údaje uvedeny včetně haléřů se zaokrouhlením na dvě desetinná čísla.

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

4.4. V ceně je zahrnuto:

4.4.1. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro společné povolení, včetně studie řešení interiéru v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu *pdf. a 1x 
v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.

4.4.2. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o společného povolení a 1x v digitální formě ve formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o společní povolení v digitální formě 
v editovatelném formátu na CD.

4.4.3. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně dokumentace interiéru a pro výběr dodavatele interiéru v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude
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setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu 
a číslováním výkresů.

4.5. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci.

4.6. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce 
a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.

4.7. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 
a provedením) díla dle této smlouvy.

4.8. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

4.9. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Sjednaná cena obsahuje 
i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání 
a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1
4.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).


4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon 
č. 340/2015 Sb. o registru smluv).

4.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

4.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl tento dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

4.7. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

4.8. Smluvní strany ujednaly, že Dodatek č. 1 smlouvy uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. Smlouva je uzavřena doručením smlouvy opatřené zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran, druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
Tento Dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 55. jednání, 
dne 08. 11. 2024, pod číslem usnesení RMK/24/55/1636.
Objednatel:




Zhotovitel:

V Kroměříži, dne: dle data el. podpisu

V Ostravě, dne: dle data el. podpisu
15.11.2024
      13.11.2024
…………………………………………
        
…………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta  


Ing. arch. Martin Chválek, jednatel
Město Kroměříž   
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