
Dodatek Č. 2 ke smlouvě číslo č. 1401 4 3380

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu

„SYSTÉM
Návrh systému rychloupinání nákladu a pancéřování vrtulníku Mi-171š

(dále jen „SYSTÉM")"

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika — Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování
pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO

se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694

DIČ : CZ60162694

bankovní spojení: česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

Číslo účtu:

vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Karel RAPANT,

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
Ing. Ján NOGA,

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel") na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely,

jehož jménem jedná: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku

Ič: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00

Praha 4

číslo účtu:



vyřizuje ve věcech smluvních: doc. Ing. František VOJKOVSKÝ, CSc.,

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
Ing. Jiří KUZDAS

adresa pro doručování korespondence:Vojensky technický ústav, s. p.
odštěpný závod VTÚLaPV0
Mladoboleslavská 944
P.O. BOX 18
197 00 Praha 9

(dále jen „příjemce") na straně druhé,

se dohodly, v souladu s čl. 7 Smlouvy Č. 1401 4 3380 (dále jen „smlouva"), na následujících
změnách a doplňcích smlouvy formou uzavření tohoto dodatku Č. 2.

Článek 1
účel dodatku

Účelem dodatku Č. 2 je změna čl. 2 smlouvy (Předmět smlouvy) a přílohy č. 2 smlouvy
(Návrh projektu experimentálního vývoje MO ČR) z důvodu požadavku uživatele na
poskytnutí vrtulníku Mi-171Š k realizaci prototypu zástavby systému rychloupínání nákladu
na období od 4. 7. do 28. 8. 2016 a zohlednění organizačních změn na stranách příjemce a
poskytovatele.

Článek 2
Změny a doplňky Smlouvy

Smlouva se mění a doplňuje takto:

I. Text záhlaví smlouvy „SMLUVNÍ STRANY" se mění tak, jak je uvedeno v záhlaví
tohoto dodatku Č. 2

2. V čl. 2 odst. 2 a 3 písm. a) se text:

2. Etapy vývoje a termíny řešení projektu:

Etapa Č. 1
Sběr dat a informací, provedení analytických Částí předpokládaného řešení, návrh Technického
řešení systému tychloupínáni nákladu a panceřování 6/2014— 12/2014

Etapa Č. 2
Konstrukční návrh řešení, instalace do vrtulníku, prototyp 1/2015 — 12/2015

Etapa Č. 3
Zkoušení, certiprace, podklady pro zavedení 1/2016 — 12/2016

3. Výsledkem řešení projektu experimentálního vývoje bude:

a) prototyp systému standardizovaných kolejnic shodných rozměrů, používaných
vrtulníky NATO, umožňující uchycení a kluzné posouvání nákladu a uchyceni ostatního
vybavení nákladové kabiny se zajištěním přenositelnosti tohoto vybavení mezi
jednotlivými kusy letecké techniky v souladu se STANAG 3542 a STANAG 2286, resp.
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ČOS 156008, vyvinutý podle takticko-technických požadavků na experimentální vývoj 
vojenského materiálu (na vývoj prototypu), schválených uživatelem (dále jen „ "77P") 
dne 27. prosince 2013, které jsou přílohou č 3 smlouvy, včetně průvodní a provozní 
dokumentace. Prototyp musí být ověřen),  v podnikových a kontrolních zkouškách, včetně 
návrhu na zavedení do používání v AČR; 
ruší a nahrazuje textem: 

2. Etapy vývoje a termíny řešení projektu: 
Etapa Č. 1 
Sběr dat a informací, provedení analytických částí předpokládaného řešení, návrh 
Technického řešení systému rychloupínání nákladu a pancéřování 6/2014 — 12/2014 

Etapa Č. 2 
Konstrukční návrh řešení 1/2015 — 12/2015 

Etapa Č. 3 
Instalace do vrtulníku, prototyp, zkoušení, certifikace, podklady pro zavedení 

1/2016 — 12/2016 

Instalace do vyčleněného vrtulníku AČR Termín: 4. 7. 2016 — 26. 8. 2016 
Výstup: Prototyp 

Spojené podnikové, kontrolní a typové zkoušky Termín: 29. 8.2016 — 16. 9.2016 
Výstup: Zpráva o výsledcích spojených podnikových, kontrolních a typových 

zkoušek 

Vojskové zkoušky Termín: 26. 9. 2016 — 7. 10. 2016 
Výstup: Zpráva o výsledcích vojskových zkoušek 

Návrh bulletinu pro výrobu Termín: 15. 8. 2016 — 27. 10. 2016 
Výstup: Bulletin pro výrobu 

Zpracování podkladů pro zavedení systému rychloupínáni nálcladu a pancéřování 
vrtulníku Mi-171Š do výzbroje Termín: 3. 10. 2016 — 27. 10. 2016 
Výstup: Návrh na zavedení systému 

Vypracování podkladových materiálů pro certifikaci a vydání OLZ vrtulníku Mi-
1 71Š se systémem rychloupinání nákladů a pancéřování vrtulníku Mi-171Š ze strany 
OVL Termín: 19. 9. 2016 — 18. 11.2016 
Výstup: Osvědčení letové způsobilosti 

3. Výsledkem řešení projektu experimentálního vývoje bude: 
a) prototyp systému standardizovaných kolejnic shodných rozměrů, používaných 

vrtulníky NATO, umožňující uchycení a kluzné posouvání nákladu a uchycení 
ostatního vybavení nákladové kabiny se zajištěním přenositelnosti tohoto vybavení 
mezi jednotlivými kusy letecké techniky v souladu se STANAG 3542 a STANAG 
2286, resp. COS 156008, vyvinutý podle takticko-technických požadavků na 
experimentální vývoj vojenského materiálu (na vývoj prototypu), schválených 
uživatelem (dále jen „"TTP") dne 27. prosince 2013, které jsou přílohou Č. 3 
smlouvy, včetně průvodní a provozní dokumentace. Prototyp musí být ověřený ve 
spojených podnikových, kontrolních a typových zkouškách a vojskových 
zkouškách, včetně návrhu na zavedení do používání v AČR; 
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b) výrobní dokumentace prototypu „SYSTÉMU";

c) certifikát osvědčující požadovanou bezpečnost a spolehlivost;

d) bulletin pro výrobu „SYSTÉMU".

4. V čl. 3 odst. 3 se rozdělení podpory pro příjemce na kalendářní roky upravuje takto:

. Číslo
projektu

Příjemce Náklady 2014 2015 2016 Celkem

907 040 3380
Vojenský

technický ústav,
s.p.

investiční

neinvestiční 1120 3738 4122 8980

Celkem účelová podpora 1120 3738 4122 8980

Celkem uznané náklady 1120 3738 4122 8980

5. Příloha č. 2 smlouvy „Návrh projektu experimentálního vývoje MO ČR" se ruší a

nahrazuje textem podle přílohy Č. 1 tohoto dodatku Č. 2.

Článek 3
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto dodatkem Č. 2
zůstávají v platnosti v původním mění.

2. Tento dodatek Č. 2 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 34 listech, z nichž jeden výtisk obdrží
příjemce a dva výtisky poskytovatel. Všechny výtisky mají stejnou platnost.

3. Dodatek Č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


