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DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952220062 

na akci: Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr 

Mlýnec – stavební část 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
Název:    Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla:   Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
    500 03 Hradec Králové 
 
Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
Zástupce pro věci technické:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 

XXX 
XXX 

    XXX 
 
IČ:     70890005  
DIČ:     CZ70890005   
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Číslo stavby objednatele:  219160017 

 (dále jen jako „objednatel“)  
 
1.2. Zhotovitel:    
Název:  Metrostav DIZ s.r.o.   
Adresa sídla:  Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
 
Statutární orgán: Ing. Jiří Vích, jednatel 
 Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů   
 Ing. Tomáš Erhard, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupují ve všech věcech vždy dva jednatelé 
společně. 

Zástupce pro věci technické: XXX 
     XXX 
     XXX 
 
IČ:   25021915    
DIČ:   CZ25021915 
Bankovní spojení:  XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C vložka 93177   

 (dále jen jako „zhotovitel“)  
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2. Předmět dodatku č. 2 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele D952220062 v jednotlivých článcích takto: 

Čl. č. 3. Předmět smlouvy 

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace v Evidenčním listu 
vyhrazených změn č. 2 v celkové výši 439 403,82 Kč bez DPH. 

Evidenční list  

vyhrazené změny  
Stavební objekt Dodatečné stavební práce 

EL č. 2 SO 01 a SO 03  439 403,82 Kč 
 CELKEM: 439 403,82 Kč 

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace 
ve změnovém listu č. 4 v celkové výši 2 434 091,27 Kč bez DPH. 

Změnový list  Stavební objekt Dodatečné stavební práce 

ZL č. 4 SO 01, SO 03, SO 201, PS 01.2 2 434 091,27 Kč 
 CELKEM: 2 434 091,27 Kč 

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace v Evidenčním listu 
vyhrazených změn č. 2 v celkové výši - 105 947,49 Kč bez DPH 

Evidenční list  

vyhrazené změny  
Stavební objekt Nerealizované stavební práce 

EL č. 2 SO 01 a SO 03  -105 947,49  Kč 
 CELKEM: -105 947,49 Kč 

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace 
ve změnových listech č. 4 v celkové výši  - 3 281 358,37 Kč bez DPH. 

Změnový list  Stavební objekt Nerealizované stavební práce 

ZL č. 4 SO 01, SO 03, SO 201, PS 01.2 -3 281 358,37 Kč 
 CELKEM:    -3 281 358,37 Kč 

Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1 

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 
a nejvýše přípustná (překročitelná jen při uplatnění vyhrazených změn v čl. 8. 5. až 8. 8. 
smlouvy a dále v režimu zákona), pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou 
nabídkou zhotovitele ze dne 18. 8. 2022 a změnovými listy č. 1, 2, 3, 4 a evidenčními listy 
vyhrazených změn č. 1, 2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních 
stran takto:  

Celková cena dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku č. 2 činila 
58 130 960,02 Kč bez DPH. 

Dodatečné stavební práce dle EL 2 v celkové výši 439 403,82 Kč bez DPH. 

Dodatečné stavební práce dle ZL 4 v celkové výši 2 434 091,27 Kč bez DPH. 
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Nerealizované stavební práce dle EL 2  v celkové výši -105 947,49 Kč bez DPH. 

Nerealizované stavební práce dle ZL 4 v celkové výši  -3 281 358,37 Kč bez DPH 

Celková cena díla bez DPH činí  57 617 149,25 Kč bez DPH. 

3. Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla 

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat 
a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.  

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné 
zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 
zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce, činnosti a dodávky i nerealizované 
práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 4. 

Jedná se o následující práce, činnosti a dodávky: 

Změnový list č. 4: 

- Na základě zpracované RDS došlo v rámci posouzení stability hráze ke změně sklonu hráze, 
což vedlo k vypuštění navržené geotextilie z konstrukce hráze. 

- Úpravou založení sdruženého objektu a statického řešení přemostění byla vypuštěna 
mikropilota, podpírající lávku. Současně byla na základě armovacích výkresů upravena 
tonáž výztuže. 

- Z důvodu lepší únosnosti a odvodnění koruny hráze došlo k úpravě zrnitostní křivky skladby 
komunikací. Dále byl na těsnící stěnu namontován ocelový pozinkovaný obrubník, který 
zamezí degradaci krajnice komunikace pojezdem údržbové techniky. Dále pro zamezení 
degradace návodní hrany hráze v problematickém přechodu těsnící stěny a návodní strany 
hráze byla dodatečně osazena 3D georohož.  

- Z důvodu zabezpečení technologie proti vandalismu bylo provedeno dodatečné zakrytování 
osazeného ovládání hradicího uzávěru na sdruženém objektu.  

- Při realizaci těsnící stěny bylo zastiženo vedení Cetin, které nebylo v projektové 
dokumentaci reflektováno. Byly provedeny práce, které zajistily bezpečný průchod vedení 
skrz hráz při zachování těsnosti tělesa hráze.  

- Z důvodu výměny vozového parku provozovatele byly upraveny parametry elektrocentrály, 
čímž došlo při zachování plné funkčnosti k významnému snížení hmotnosti. Dále byla 
centrála opatřena speciálním zakrytováním, které umožňuje dlouhodobý provoz ve 
venkovních podmínkách. 

- Na žádost vlastníka byla povrchová úprava mostu změněna z živičné na odolnou 
hydroizolační stěrku. 

- Na základě nové legislativy § 232 písm. 2 písm. g) stavebního zákona č. 283/2021 Sb., která 
nabyla účinnosti od 1. 7. 2024, byly zpracovány podklady pro vložení do DTM. 

Dále byly dle odst. 8.5 - 8.8 smlouvy o dílo uplatněny změny týkající se vyhrazených položek 
uvedených v článku 8.8 jako „Vyhrazená změna č. 1“, „Vyhrazená změna č. 2“ a „Vyhrazená 
změna č. 3“. Vyhrazené změny jsou obsaženy v evidenčním listu vyhrazené změny č. 2. 

Evidenční list č. 2: 
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- Vyhrazená změna č. 1 – položky č. 7, 8, 64, 66, 67, 68 související se skutečným množstvím 
odpadu a přesuny hmot. Stanovení množství bylo provedeno na základě zaměření a vážních 
lístků. 

- Vyhrazená změna č. 2 – položka č. 30 související se skutečným množstvím kamenného 
opevnění díla, především v místě vývařiště, které bylo projektantem odhadnuto. 

- Vyhrazená změna č. 3 – položka č. 11., související se skutečně použitým množstvím zeminy 
do hráze. Toto potřebné množství zeminy vycházející z poměru skutečně použité zeminy do 
hráze za použití zemin získaných v místě, v zemníku a množství nepoužitelného materiálu 
k likvidaci  bylo projektantem pouze odhadnuto.  

4. Závěrečná ustanovení 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952220062 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 
certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými 
elektronickými podpisy smluvních stran.  

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě 
o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv 
zajistí neprodleně objednatel. 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 

Ing. Marián Šebesta                                                      Ing. Karel Volf, MBA  
    generální ředitel                     předseda sboru jednatelů 
  podepsán elektronicky            podepsán elektronicky 

 
 
 
     Ing. Tomáš Erhard  

jednatel 
   podepsán elektronicky 


